From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Agenda: Stuurgroep Bovenplans 10 dec**
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @vervoerregio.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date December 6, 2024, 8:02:44 PM CET

Hoi allemaal,

Bij deze ontvangen jullie de agenda en stukken voor de Stuurgroep Bovenplans van dinsdag.

14.00 - 14.03 uur	1. Opening
14.03 – 14.05 uur	2. Conceptverslag Stuurgroep 26 nov, zie bijlage
14.05 – 14.55 uur	3. Aanvragen investeringsdomein Openbare Ruimte en Mobiliteit en programma Stadsverbetering, zie agenda in de bijlage
14.55 – 14.57 uur	5. Openstaande acties
14.57 – 15.00 uur	6. Afsluiting

De actielijst:

Nr	Datum	Wat	Wie
1	26/11	Notitie Actualisatie Bovenplans '24 - Beeld overall: de investeringsbehoefte blijft stabiel. - Benoem "specials": Oost- en Westbrug en SMH. - Prioritering Prio's 1: • Check top 12 Investeringsdomein ORM en wat er veranderd is in verhouding tot vorig jaar; • Neem de Sloterweg mee in de analyse; • Wat is de invloed van het verhogen van de activeringsgrens? • Hou hierbij rekening met de besluitvorming (momenten) in de P&C-cyclus en de langjarige investeringsagenda (15-jarig). • Weesp, investeringen onder de 7,5 milj.	werkgroep
2	15/10	Voortgang reeds ontvangen Rijksmiddelen (WOMO, WBI etc)	5.1, 2, e en 5.1, 2, e
3	7/5	**Prioritering projecten stadsverbetering** Bij V&OR is er voor de eerste 10 projecten budget in de begroting beschikbaar. Wat betekent stoppen voor de overige projecten? Check per maatregel of er een andere oplossing mogelijk is? - Actie: volgende Stuurgroep voorstel bespreken en 5.1, 2, 5.1, 2, e uitnodigen. - Toelichting: actie oppakken na de actualisatie en kijken wat er nodig is voor de afstemming met het IB.	Werk- en stuurgroep
4	7/5	**Eenduidige lijn bepalen voor P85/P50 bij collegebesluiten** Ramen en dekking op P85, maar sturen op P50 (nav stukken Zeeburgereiland). Bij de VRA wordt geraamd op P50. Hier nog een oplossing voor vinden (uitgangspunt blijft 1/3 1/3 1/3). - Actie 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e maken een tekstvoorstel.	5.1, 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

De vergadering start om 11.30 uur in Luxemburg (wpp 6e verdieping).

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Adviseur programma's Woningbouw
Gemeente Amsterdam
Beleid en Programma's – Grond & Ontwikkeling
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam
Telefoon: 5.1, 2, e