Hoi [redacted]

[redacted] gaat deze week starten met de snoeiwerkzaamheden aan de Jan Vroegopsingel.

[redacted] graag van jullie de bevestiging dat jullie deze week de werkzaamheden zoals besproken gaan uitvoeren, en rekeninghouden met onderstaande datum van 9 september als het grondwerk (voorbelasting) wordt uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 19 augustus 2019 09:55
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: afstemming werkzaamheden Jan Vroegopsingel - beheer bomen

[redacted]

Vorige week hadden we contact over de afstemming van de werkzaamheden aan de Jan Vroegopsingel. We spraken in principe af jij het snoeiwerk aan de risicobomen begin september zou plannen. Ik zou nog doorgeven of dit past met de planning van onze aannemer voor de Jan Voegopsingel.
De aannemer start vanaf 9 september met het aanbrengen van de ophoging en voorbelasting aan de polderkant van de weg (zie ook bijgevoegde bewonersbrief).
Als je de snoeiwerkzaamheden (vanuit beheer) eind augustus/ begin september wil uitvoeren dan is dit tot uiterlijk 6 september mogelijk om te voorkomen dat de werkzaamheden buiten elkaar in de weg zitten en tot té veel overlast leidt.

[redacted] voor het project Jan Vroegopsingel.
Kun jij aan hem en mij deze week doorgeven /bevestigen wanneer de beheerploeg de snoeiwerkzaamheden aan de JVS gaat uitvoeren, zodat dit niet tegelijk is met de werkzaamheden van de aannemer van het grondwerk (voorbelasting) voor het project?

Dankjewel.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 16:56
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: digitale bewonersbrief Jan Vroegopsignel

Allen,

Hierbij stuur ik namens [redacted] (omgevingsmanager PM Oost) digitaal de bewonersbrief voor het project Jan Vroegopsingel die donderdag 15 augustus verspreid is in het gebied.

Indien er nog vragen zijn dan kunt u contact met haar opnemen, per telefoon [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]