From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @alliander.com>
Subject **RE: Afstemming wek Liander Elektra in de Sanderijnstraat**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @alliander.com>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date June 19, 2025, 1:23:15 PM CEST

Goedemiddag 5.1, 2, e

Wellicht goed dat we dit even duidelijk in het maaiveldontwerp opnemen nu de stationslocatie vergund is en scheve verwachtingen weg te nemen. Veel is als het goed is al wel besproken in het proces dat we hiervoor hebben doorlopen.

Het station zelf zal omringd worden met betontegels zoals te zien is op de tekening. In de nieuwe situatie zal wat groen kunnen blijven bestaan. Echter, deze zal wel moeten tijdelijk moeten wijken bij de aanleg van het kabelbed. Daarna kan er laag groen op blijven liggen, maar ook deze kan in de toekomst altijd weer moeten wijken bij nieuwe werkzaamheden. Deze kans verkleinen wij op deze locatie door alle kabelvelden van het station te vullen en deze tot in de stoep aan te leggen voor toekomstig gebruik.

We kunnen de kabels in fase 2 ook recht in het voetpad leggen, maar dit zal in fase 3 niet, tot nauwelijks, van behoud van het aanwezige groen leiden. Neem bovenstaande even op en indien nodig kunnen we een overleg inplannen om tot een definitief besluit te komen voor de aanleg. Stationsplaatsing staat voor nu op februari 2026, daarvoor zal er nog gesondeerd en gefundeerd worden.



Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Engineer realisatie | Grootverbruik Reconstructie en Netten regio Amsterdam Centrum Zuid Elektra

M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e alliander.com

Liander N.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland | Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam | KvK 08021677 Arnhem | www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, in dat geval niet te gebruiken, te kopiëren of door te sturen aan derden.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 juni 2025 10:31
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @alliander.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @alliander.com>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Afstemming wek Liander Elektra in de Sanderijnstraat

Ha 5.1, 2, e

Zover ik mij kan herinneren hebben we dit zo afgestemd. Ik ben alleen niet blij met het tracé. Zoals je waarschijnlijk wel begrijpt wil ik het groenvak zo min mogelijk beschadigen. Met dit tracé gaat het hele groenvak eraan.
Volgens jullie werktekening kan het wel. Wat ik even scherp wil houden dat we het vooruitleggen in deze fase meenemen in de communicatie naar de buurt.
Ik heb begrepen dat Liander nog een brief verstuurd m.b.t. de trafo. Dat kan het vooruitleggen ook worden meegenomen in deze brief.
Vooralsnog hebben wij geen rekening gehouden met het verwijderen van het Groen. Als het volgens werktekeningen worden aangeleverd dat hoeven er maar 2 sleuven te worden gegraven.

Wat betreft jullie fase 3, deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de werkzaamheden sanderijnstraat. Wij breken dit trottoir niet op tijdens onze werkzaamheden in de sanderjnstraat. Hier dus ook tegels terzijde leggen. Tegels wel netjes terugbrengen aangezien deze fase pas veel later wordt uitgevoerd. (dus is fase 5 voor ons)



Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @alliander.com>
Verzonden: woensdag 18 juni 2025 14:58
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @alliander.com>
Onderwerp: Afstemming wek Liander Elektra in de Sanderijnstraat

Goedemiddag heren,

Ook dit stukje is mij even niet duidelijk of het afgestemd is. Zijn onderstaande uitbreidingen van ons werk in 2026 van fase 1 van dit werk gezien danwel bekend?

Voornamelijk het stukje van fase 2 (ons werk) gaat via de groenstrook waar het station komt te staan. Hier leggen we drie kabels die vanaf de noordkant komen alvast aan met meerlengte, zodat deze later ingevoerd kunnen worden in het nieuwe trafostation. Is het bestaande groen uiterlijk week 3 verwijderd en blijft er evt. wat staan waar wij rekening mee moeten houden?

Uitbreiding van fase 3 (ons werk) zal alleen wat extra afzettingen behoeven in het BLVC. Hierbij ook nog de vraag of wij dit opbreken of jullie. Dit deel zal rond april 2026 spelen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Engineer realisatie | Grootverbruik Reconstructie en Netten regio Amsterdam Centrum Zuid Elektra

M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e alliander.com

Liander N.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland | Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam | KvK 08021677 Arnhem | www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, in dat geval niet te gebruiken, te kopiëren of door te sturen aan derden.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.