00010


START PROJECT
CONSULTATIE
PVA IN B&W
CONCEPT ADVIES GONDWAARDE-CIE
ADVIES GRONDWAARDE-CIE IN RAADSCIE
B&W VRIJGAVE STELSEL NAJAAR 2015
RAADSBESLUIT STELSEL VOORJAAR 2016
EERSTE UITGIFTE
STELSEL GEIMPLEMENTEERD
SEP '14
DEC '14
JAN '15
DEFINITIEFASE
HERIJKING
UITWERKING
HERIJKING
INSPRAAK EN
HERIJKING
BESLUITVORMING
HERIJKING
ZSM
IMPLEMENTATIEFASE
NB
PRODUCTIE 6 MAANDEN
AFSTEMMEN EN BESLUITVORMING 9 MAANDEN

7456