Van:
Verzonden: maandag 9 december 2019 16:10
Aan:
CC:
Onderwerp: Namenmonument: geen aangepaste planning omdat d eplanning nog steeds actueel is.

Categorieën: 0-opgeslagen

Het NAC – als opdrachtgever van het Namenmonument- geeft mij aan dat de planning zoals besproken in het BLVC-plan nog steeds actueel is.
Zie hieronder.

Van: @gmail.com]
Verzonden: maandag 9 december 2019 15:47
Aan:
CC: Werkvoorbereider
Onderwerp: Re: Namenmonument

Beste

De planning die is opgenomen in het BLVC-plan geldt nog steeds.
Met één verschil: startdatum is niet 1 oktober, maar 6 november 2019.
Vanaf 1 januari 2020 klopt de planning weer, tot eind project. De nutsbedrijven kunnen volgens afspraak aan het werk.
In de planning staan ook de weken van op- en afbouw torenkraan opgenomen.

Mochten er nog vragen resteren, hoor ik het graag.

Hartelijke groet,

Op 29 nov. 2019, om 10:53 heeft @amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Heren, hierbij mijn 4e verzoek om een update planning. Graag p.o. aanleveren.

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: @amsterdam.nl>
Datum: 29 nov. 2019 09:40
Onderwerp: RE: Namenmonument
Aan: @amsterdam.nl>, @amsterdam.nl>
Cc:

Beste

Misschien vergis ik mij, maar volgens mij hebben wij nog geen aangepaste planning gehad.
Ik begrijp dat het een ingewikkeld project is, denk echter wel dat er een planning moet zijn. Geen aannemer werkt zonder, dus deze moet toch snel te delen zijn?
Ik geef het project nu een voorlopig tijdvak in het UP tot 1 december 2021. Dan heb je voldoende marge volgens mij.
Blijft nog steeds de actie staan dat je een aangepaste planning levert (en het BLVC plan waar nodig bijwerkt).

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 09:45
Aan:
Onderwerp: RE: Namenmonument

De alternatieve fietsomleiding is besproken in de CVC.
Daar is de conclusie ondersteund dat de alternatieve fietsomleiding te gevaarlijk was.
Zie verslag.

De aangepaste planning nav de nieuwe startdatum is gevraagd bij het NAC.
Maar bedenk wel dat de uitvoering 2 jaar duurt.
Met en start uitvoering op woensdag 6 november 2019 in plaats van de planning in het vastgesteld BLVC-plan van maandag 30 september 2019 is de planning nu al 5 weken later.

Dit wil niet zeggen dat we meteen de openingstellingsdatum van het fietspad (BLVC-planning vrijdag 4 november 2021) ook 5 weken verschuift.

Gelet op dit unieke en bijzondere bouwproject, blijft de openingsdatum fietspad koffiedik kijken.
Maar we gaan wel ons best doen om een zo serieus mogelijke planning af te leveren.

Wordt vervolgd,

Van:
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 13:54
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Namenmonument

Dank voor de snelle reactie

Wie is de gemeente in dit verband? Het project of heeft de CVC deze keuze geaccordeerd?

Ik neem aan het laatste. Als dat zo is wil je dan blvc-plan en intake met **aangepaste planning** opsturen naar de WWU als mededeling , zodat we alles kunnen formaliseren. Tenzij dit al gebeird is natuurlijk, dan hoor ik het wel weer.
Mvgr Hub

Van:
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 13:36
Aan
Onderwerp: RE: Namenmonument

Dag

Alternatieve fietsomleiding is uitgezocht en resultaat is besproken in de CVC en de gemeente houdt vast aan omleiding via de Amstel.
Daarom is originele BLVC-plan (versie-7) nog steeds actueel.

Het NAC is uitonderhandeld met hun aannemer.
B&W zijn op 8okt19 akkoord gegaan om terrein ter beschikking te stellen van NAC voor start bouw

Op 6 november komen de bouwhekken en die dag zullen de fietsers via de Amstel omgeleid worden.
Verkeersregelaars voor de eerste dagen geregeld.
Ook de politie geïnformeerd, we gaan komende week nog schouwen

Met Stadswerken de vooraankondigingsborden en de tijdelijke bebording al doorgenomen.

Alles staat op scherp....

Van:
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 13:20
Aan:
Onderwerp: Namenmonument

Dag

Mogelijk heb ik tijdens mijn vakantie iets gemist maar ik heb al lang niets meer vernomen van jouw project. Kun je mij op de hoogte stellen van de laatste SvZ?
Onderzoeken jullie nog een alternatief voor stremmen van het fietspad/ Zo ja, wanner komt er uitsluitsel? Of zijn jullie de WWU alweer gepasseerd met aangepaste plannen?
Hoor graag,
Alvast bedankt

met vriendelijke groet,

Stadsdeelregisseur Centrum

Afdeling Stadsregie, Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

[redacted]nsterdam.nl

Jacob Bontiusplaats 11, kmr. 1.23, 1018 LL Amsterdam
Amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, wo en do
Voor meer informatie over het aanvragen van een Wior vergunning zie de volgende links:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/coordinatiestelsel/7-stappen-o/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/werken-openbare-o/blvc-maatregelen/

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.