Gemeente Amsterdam

Evaluatieverslag Oudejaarvuur Amsterdam Noord 2023

Gegevens evenement

Naam:	Oudejaarsvuur Amsterdam Noord 2023
Datum:	29 december 2023 tot en met 1 januari 2024
Terugkerend	Jaarlijks terugkerend evenement
Locatie:	Grasveld nabij de Floraweg

Gegevens evaluatie

Datum:	29 februari 2024
Aanwezig:	5.1, 2, e (organisatie Stichting Flora4Life), 5.1, 2, e 5.1, 2, e (politie), 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e (Brandweer), 5.1, 2, e (5.1, 2, e 5.1, 2, e , 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e SDN), 5.1, 2, e 5.1, 2, e SDN), 5.1, 2, e SDN), 5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e SDN),
Afwezig:	Met afmelding: 5.1, 2, e 5.1, 2, e SDN) , 5.1, 2, e (Stadsdwerken)

We kunnen terugkijken naar een goed verlopen evenement.

Naar aanleiding van de evaluatie van het evenement in 2022 zijn aanbevelingen gedaan. Tijdens dit overleg blikken we graat terug wat dit voor invloed heeft gehad op het proces rondom de vergunningverlening, tijdens de voorbereiding en uitvoering van het Oudejaarsvuur Amsterdam 2024. Belangrijkste doel van deze evaluatie is te komen tot actiepunten aanbevelingen voor de komende editie van het Oudejaarsvuur Amsterdam Noord 2024.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de voorbereiding als voldoende tot goed werd beoordeeld, waarbij vooral de samenwerking en onderling contact als prettig werd ervaren.

De goede communicatie richting de omgeving heeft gezorgd dat er geen zienwijze of bezwaar is binnen gekomen op het evenement. In 2022 is de evenementvergunning 4 weken voor het evenement verleend en voor 2023 was dit 6 weken.

Bespreking van de Gebeurtenissen:
Het evaluatiegesprek van het evenement "Oudejaarsvuur Amsterdam Noord 2023" bracht verschillende belangrijke punten naar voren, besproken door de aanwezige partijen:

5.1, 2, e (directie OOV):

5.1, 2, e benadrukte de uitdagingen van onvoorziene weersomstandigheden en OOV adviseert de hoogte van de vuurstapel standaard te beperken tot 5 meter omdat

- nu reeds twee jaarwisselingen op rij de weersomstandigheden hebben gezorgd voor het moeten beperken van de vuurstapel tot 5 meter om zo ontbranden toch mogelijk te kunnen maken,
- de onrust (in de buurt) die die dit met zich meebrengt daarmee voorkomen kan worden;
- risico's op brandoverslag / vliegvuur significant afnemen;
- openbare orde risico's afnemen.

5.1, 2, e en 5.1, 2, e (organisatie Fora4life):

Geeft aan dat het evenement uitstekend is verlopen.
Meer verantwoordelijk zijn voor de organisatorisch en financiële deel is goed bevallen. De organisatie heeft alles binnen het budget kunnen doen.
De samenwerking met deelraad en 5.1, 2, e is als goed ervaren en de organisatie wil wel graag 5.1, 2, behouden als ondersteuning.
Ziet wel graag dat de diensten voor het vooroverleg de stukken hebben gelezen.
Graag vroegtijdig starten met de aanvraag en wil duidelijkheid over de wijze waarop het evenement voor 2024 mag/kan plaatsvinden.
Het Go/Nog GO moment als het mogelijk is vervroegen.
Zijn dankbaar voor de beloofde vuurwerkshow die heeft plaatsgevonden, maar deze kan achterwege blijven. Deze heeft niet het beoogde effect gehad. Voor komende editie het vuur laten ontsteken door een Pyrotechnicus met vuurwerk uit de top.

De beslissing om de vuurstapel tot maximaal 5 meter op te laten bouwen is niet acceptabel en zal voor veel weerstand zorgen. Verzoek is dan ook de gefaseerde opbouw eventueel tot 8 meter ook voor 2024 aan te houden
Gefaseerde aanleveren van pallets is lastig gezien de feestdagen, bedrijven leveren niet. Aantal pallets was dit jaar te veel, kunnen minder worden besteld voor komende editie.

De organisatie heeft onbegrip ervaren over de stapel en voorstel geen naaldbomen toe te staan, dit is al ruim 70 jaar traditie bij de Kerstboomverbranding en staat al zo bekend op Europees erfgoed. Op dit moment wordt nog alleen de voorzijde met een dunne schil bedekt. Dit jaar waren de minst aantal bomen dan ooit eerder.

De klachten over de rookontwikkeling en vliegvuur zou te maken hebben met te weinig bomen op de stapel. Mogelijk zijn de bomen die stiekem weggehaald zijn gehaald voor de luchttunnels terecht gekomen?

Flora4 life gaat intern nog bespreken of ze dit jaar de organisatie op zich nemen. Er zijn veel opmerkingen vanuit de buurtbewoners en vrijwilliger geweest en weinig waardering richting de organisatie.
Ter tafel heeft de organisatie T&R rapportage van de beveiliging overleg en deze is afdeling evenementen digitaal naar de organisatie/Veiligheid en politie doorgestuurd.

5.1, 2, e 5.1, 2, e

De bedoeling was om de aanvraag eerder in behandeling te nemen, maar het veiligheidsplan is dit jaar is opgesteld door een officieel bedrijf en die kon dit niet eerder aanleveren. Ook bij wijzigingen waren we afhankelijk van de aanpassing door het bedrijf. Het huidige veiligheidsplan is een goede blauwdruk voor de komende jaren die met enkele aanpassingen gebruikt kan worden.

Tevreden over de voorbereiding en de communicatie naar bewoners, maar welzorgen over ongepast taalgebruik tijdens de soundcheck door de DJ.
Samenwerking met de organisatie zeer goed verlopen.
Voor 5.1, 2, e is het nog niet duidelijk of hij de volgende editie aanwezig zal zijn als 5.1, 2, e

5.1, 2, e **(Brandweer):**

Evenement is goed verlopen.
Niet blij met de plaatsing van de bomen gezien de wind.

De brandweer was bezorgd over de aanwezigheid van vliegvuur en adviseerde tegen het plaatsen van bomen boven op de stapel en hier is geen gehoor aan gegeven want er waren wel kerstbomen bovenop gestapeld. Brandweer pleit voor een hoogte van max 5 meter en niet hoger en zonder kerstbomen.

De brandweerwagen is op de dijk geplaatst. Vanuit de Brandweer was graag afstemming geweest met de brandwachten, maar deze leken niet zichtbaar aanwezig te zijn.

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Een aantal bomen zijn op een rustig moment van de top weggehaald om zo weerstand van aanwezige op het veld te voorkomen. Bomen voor de luchttunnels zijn ook weggehaald.

Ook 5.1, 2, e merkt op dat dit jaar meer last van rook en vliegvuur is geweest, dan voorgaande jaren en opvallend is dat dit jaar veel minder bomen op de stapel lagen en ziet hierin een verband met de overmatige rook en vliegvuur. Er worden verse bomen op de stapel geplaatst die vliegvuur ook beperkt wat veelal van de pallets afkomstig is.

5.1, 2, e wil graag de fasering houden zoals deze nu is en ziet ook graag dat de vuurstapel professioneler wordt aangestoken door een pyrotechnicus.

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Voorbereiding is als voldoende ervaren.
Met name de interne afstemming verliep goed en in de voorbereiding na de vergunningverlening naar het evenement kan de inzet efficiënter.
Tijdens de voorbereidingen werden knelpunten ervaren over eigenaarschap
Aanbeveling voor komend jaar is een projectleider aanstellen.

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Voorbereiding algemeen is als goed ervaren

De samenwerking verliep dit jaar erg goed. Ook het contact met de organisatie verliep steeds beter naar mate het evenement dichterbij kwam.

Het evenement is er goed verlopen in de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling waren de avonden rustiger verlopen dan vorig jaar. Ook het GO-NO Go moment dat dit jaar op de 30e was verliep erg goed en ook het moment is goed ontvangen.

De avonden voorafgaande aan het evenement en het evenement zijn rustig verlopen met minder overlast voor de omwonenden dan voorgaande jaren.

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Voorbereiding als goed ervaren. Onderlinge afstemming verliep goed. Onderling kon iedereen elkaar goed vinden en er was een goede samenwerking met de verschillenden diensten (ook intern binnen de het stadsdeel)

Verbeterpunt voorbereiding ook bij 5.1, 2, e dat iedereen tijdens het eerste dienstenoverleg de plannen hebben doorgelezen. Een goede voorbereiding is van belang.
Evenement is goed verlopen en contact met de diensten was goed.

Evenement kan zonder aanpassing zoals dit jaar heeft plaatsgevonden worden herhaald. Met in achtneming van de nieuwe afspraken die dit jaar zijn doorgevoerd (Go NOG moment, fasering in opbouw, veiligheidsplan enz.

Fasering moet ook worden doorgevoerd in het aanleveren van het hout Pallets, Dus tot GO/NOGO moment ligt er voor 5 meter hout en na GO-moment wordt pas de rest aangeleverd om evt. door te bouwen naar 8 meter. Beter zou te blijven bij de 5 meter, uitsluitend met houten pallets en geen kerstbomen

Politie 5.1, 2, e
Evenement is goed verlopen zonder noemenswaardige incidenten.
De samenwerking met het stadsdeel en organisatie was goed.

Met namen goed dat de bewoners en organisatie met een bewonersavond vroegtijdig werden geïnformeerd. Met name door de organisatie aangenaam verrast en dit heeft voor meer vertrouwen gezorgd.

Contact met diensten en organisaties tijdens het evenement verliep goed. De lijntjes waren kort en volgens afspraken volgens afsprak geïnformeerd over de ter zake doende dingen. Ook kon beroep worden gedaan als daar rede toe was.

Het blijft een meerdaags evenement dat veel aandacht en personeel vergt. Het betreft ook een evenement waar de toleranties grenzen uit 5.1, 2, e oogpunt ruimer liggen zoals bijvoorbeeld de handhaving op (zwaar) vuurwerk en de communicatie naar de doelgroep op een juiste toon. Het kantelpunt naar escalatie ligt erg dichtbij. Tegelijk is het evenement zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Het afsteek verbod vuurwerk wordt veel overtreden
Er wordt veel alcohol gedronken
Het verkeer Floraweg wordt soms licht gehinderd door voertuigen/personen op weg, vuurwerk of rook.
Er is vaak versterkte muziek hoorbaar

Conclusie.
De voorbereiding is al meer dan zorgvuldig geweest. In de uitvoering/praktijk lopen dingen soms toch weer anders. Streven naar verbetering blijft.
Evenement niet verder uitbreiden met extra activiteiten.

5.1, 2, e **(stadswerken)**
Voorbereiding verliep goed met stadsdeel en organisatie.
Organisatie goed meedenkend en meewerkend
Evenement prima en na afloop zag het veld er redelijk en schoon uit

5.1, 2, e **SDN)**
Houdt zich bezig met de ambtelijke evaluatie van Floravuur en kan indien nodig personen nog benaderen voor informatie.

Klachten:
-De soundcheck werd te vroeg gestart.
-Er was overmatige rookontwikkeling.

Afspraken en Aanbevelingen 2024:

Voor aanvang officiële aanvraag
Medio mei gesprek inplannen met de gemeente en organisatie voor de volgende bespreekpunten:

- Wie zijn vanuit de organisatie betrokken bij de nieuwe aanvraag;
- Kan het evenement zoals editie 2023 plaatsvinden, met gefaseerde opbouw tot mogelijk 8 meter en met dunne schil bomen voorzijde van de stapel;
- Is 5.1, 2, e bemiddelaar voor de organisatie of wie anders;
- Mogelijk om de brandstapel aan te laten steken door een pyrotechnicus met vuurwerkstuk;
- Planning afstemmen voor het indienen van de aanvraag voor het Oudejaarsvuur 2024.

Aandachtpunten 2024

- Goede interne rolverdeling SDN en inzichtelijk voor de organisatie.
- Aanpassing huidige veiligheidsplan met afspraken die medio mei worden afgestemd

- Materiaaldienst op een later moment de borden te laten plaatsen, dit was nu twee weken van tevoren en anders aanleveren en de organisatie plaatst deze zelf. Verzoek metalenborden te gebruiken i.p.v. plastic. Hier is navraag naar gedaan en het is niet mogelijk om metalenborden te leveren. Voor het maken van maatwerkafspraken over het aanleveren van de borden kan contact op worden genomen met 5.1, 2, e van verkeersvoorzieningen-stadswerken.
- Organisatie vraagt of er nog iets te doen is aan de hondenpoep op het veld.
- Zichtbaarheid van de brandwachten en briefing met aanwezige brandweer (brandweerwagen).
- Muziek, inclusief soundcheck volgens afspraak laten plaatsvinden. Gesprek met DJ over taalgebruik.
- Professionele ontsteking van het vuurwerk en een briefing vooraf.
- Voortdurende evaluatie en aanpassing aan de situatie.