**Overleg GGD Amsterdam GGDGHOR, maandag 17 mei 2021, 10.00 – 12.00 uur**

**Locatie GGD Amsterdam**

**Aanwezig:** [redacted]

**Hierbij de samenvatting van de afspraken:**

- Amsterdam gaat zo snel mogelijk na robuuste verificatie volgebouwd worden met ademtesten.
- Expertteam moet z.s.m. meegenomen worden met korte lijntjes, ook in de tussentijdse resultaten.
- De lijnen moeten ultrakort zijn, naar het expertteam, maar ook tussen GGD GHOR en GGD Amsterdam.
- Toegang voor 3 mensen tot de straat: [redacted] en [redacted]
- IZB artsen adviseren, niet besluiten
- Het gaat om een robuuste verificatie, niet een optimalisatie

**Overlegstructuur**

- [redacted] en [redacted] maken werkafspraken: wie praat er met wie en hoe lopen de lijnen naar het expertteam.

**Planning (uitrolplanning)**

- Eerst robuuste verificatie goed afronden.
- We passen het uitrolschema telkens aan.
- Eerste cijfers uit Amsterdam niet bruikbaar voor go in Venray.
- Komende weken Utrecht, Apeldoorn, Buikslotermeerplein. Eventueel uitbreiden van verificatie. En de rest weten we nog niet.
- Er is nog een bestuurlijk gesprek nodig om de inspanningen die Amsterdam heeft geleverd voor de validatiestudies wordt omgezet in Amsterdam als eerste volhangen met ademtesten.
- GHOR: Met alle voorrang die we aan Amsterdam willen geven, moeten we ook rekening houden met genoeg capaciteit maken. We zijn bang dat we blijven steken.
- In DPG-raad is afgesproken dat Venray en RAI een goede verificatie moeten hebben voordat er verder uitgerold kan worden. Er is vanuit alle hoeken de behoefte om zo snel mogelijk hiermee door te kunnen.

**Expertteam**

- Er moeten tussentijdse korte lijntjes zijn met het expertteam. Voor het proces gaat het versnellend werken om korte lijntje te hebben.
- Rol van het kernteam IZB-artsen moet ook duidelijk zijn. Zij adviseren en zij maken geen besluiten.
- We moeten hygiënisch communiceren met het Expertteam.