Initiatief Duinvallei
Proces tot nu toe in beeld

121 initiatieven ingediend!
Een resultaat waar we trots op zijn.

"... Overzichtelijk en persoonlijke uitleg ..."



"... Je voelt je echt betrokken ..."

Projectteam:
- Proces ontwerp van een tijdelijke ontwikkeling;
- Opstellen spelregels en kaders; belemmeringenkaart;
- Campagne voorbereiden;
- Start participatietraject.

Vaststellen spelregels door college
27 september 2016
3 november 2016: raadsbesluit

Projectteam:
- Uitnodiging naar alle initiatienemers: wie doet er mee?
- Voeren van gesprekken met initiatiefnemers: wie houdt het vol?
- Organisatie van 1e werksessie: wie zet zijn schouders eronder?

Sluitingstermijn indienen initiatieven
31 januari 2017 - 11 maart 2017

Projectteam:
- Start inventarisatie vergunningentraject voor tijdelijke ontwikkeling;
- Gaat in gesprek met initiatiefnemers over businessplan;
- Stelt 1 keer per 2 weken een Q&A voor initiatiefnemers op met veel gestelde vragen;
- Aan de slag met een stedenbouwkundige voor de gebiedsinrichting.

Aan de slag!
11 maart 2017 – 13 mei 2017

Afronding businessplan door initiatiefnemers.

Projectteam:
- Op verzoek gesprek met initiatiefnemers aangaan.

Businessplan
13 mei 2017 – 1 juni 2017

Q-team stelt advies op en biedt advies aan College van B&W.

Projectteam:
- Ondersteunt Q-team bij advies.

Q-team stelt advies op
1 juni 2017 – 3 juli 2017

Eind 2017 moet de eerste schop de grond in gaan.

Uitvoering
Eind 2017

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12

121 initiatieven over | 28 initiatieven over | 16 initiatieven over | 13 initiatieven over | 9 initiatieven over

Kennismaking 13 december 2016 | **Proces en werkwijze** 7 februari 2017 | **Aanpak sessie 1** 23 februari 2017 | **Aanpak sessie 2** 9 mei 2017 | **Beoordeling** 6 juni 2017 | **Bespreken advies** 15 juni 2017 | **Aanbieden advies** 3 juli 2017 | **College neemt besluit Q-team over** 4 juli

Idee tijdelijke gebiedsontwikkeling Duinvallei

College roept op:
Kom met ideeën!

Q-team
Het Q-team bestaat uit vertegenwoordigers uit de Katwijkse gemeenschap:
- bewoners Zanderij
- wijkraad Katwijk aan den Rijn
- scholen
- natuur- en milieuorganisaties
- verenigingsleven
- maatschappelijk sociaal veld
- ondernemers
- onafhankelijk voorzitter

Tent event
26 november 2016

Kom inspiratie op doen. Samen van idee naar initiatief.

Projectteam:
- Organisatie tent-event in het gebied;
- Informeren van Katwijk via social media en gebiedswebsite;
- Uitnodigen van initiatiefnemers en bewoners van Katwijk;
- Selectie van het Q-team.

Q-team;
Voorzitter 5.1,2,e

"Ik zie ontzettend veel energie bij de initiatiefnemers. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om hier iets moois neer te zetten. Inspirerende ideeën en ook heel divers: ik ben onder de indruk."

1e werksessie
11 maart 2017

Op 11 maart was de eerste werksessie met de initiatiefnemers voor Duinvallei. Het doel van deze dag was om andere initiatiefnemers te ontmoeten en te verkennen hoe zij elkaars initiatief kunnen verrijken, of op onderdelen een samenwerking kan worden gezocht.

Projectteam:
- Voorbereiden 1e werksessie met initiatiefnemers, bundelen en verrijken!;
- Uitnodigen experts en coaches om de initiatiefnemers te faciliteren;
- Q-team informeren over stand van zaken en uitnodigen voor feedback op de initiatieven.



"... Grote variatie aan initiatieven ..."

2e werksessie
13 mei 2017

Initiatiefnemers hebben een uitnodiging ontvangen om in twee werksessies aan de slag te gaan en hun initiatieven nog concreter te maken en fijn te slijpen.

Projectteam:
- Organisatie Inloop ochtend voor omgeving, initiatiefnemers dienen aan te tonen dat er draagvlak is voor hun plan;
- Organisatie programma;
- Presentatie businessplan.

Deadline
1 juni 2017

Deadline indienen initiatief.
13 ingediende initiatieven

"... Mooi dat er veel samenwerking is ..."



Vervolg
Najaar 2017

Voorbereiding initiatieven in Duinvallei.

Projectteam:
- Komen tot een gezamenlijk inrichtingsplan;
- Ondersteunen bij vergunningentraject;
- Inrichten samenwerkingsvorm;
- Sluiten huurcontracten.