Gemeente Amsterdam

Agenda

Aan [redacted]

Vergadering Dinsdag 30 augustus 2016
13.00 – 14.30 uur, Weesperplein 8, St. Peterburg

Voorzitter [redacted]

Onderwerp Projectteam 4ab gemeente, Vorm, BPD, Architect

1. **Opening**

2. **Vaststellen agenda**

3. **Verslag en actielijst d.d. 12 juli 2016 (bijlage)**

4. **Ontwerp gebouw**
   - Terugkoppeling kwaliteitsteam ([redacted]
   - Stand van zaken ontwerp na kwaliteitsteam ([redacted]
   - Bebouwingspercentage en voordeuren aan de straat, uitsluitsel nodig ([redacted]
   - Hoogtematen langs gevel ter controle Bouwenvelop ([redacted] *Bijlage peilmaten d.d. 25 aug '16)*
   - Woningaantallen in het complex ([redacted]

5. **Maaiveld**
   - Openbare ruimte, in het bijzonder de pleintjes en margezone ([redacted]
   - Positie verlichting diagonaal [redacted]
   - oplossing fiets-parkeren in openbaar gebied volgens de POR ([redacted]
   - materialisatie bestratingsmateriaal openbaar gebied ([redacted]

6. **Uitvoering**
   - Stootplaten 4def ([redacted] *bijlage tekening kelderdek belasting d.d. 30 aug '16)*
   - uitvoering en maatvoeringen kade muren ([redacted]
   - oplegging brug en principe details ([redacted]
   - planning uitvoering landhoofden en bruggen ([redacted]
   - kabels en leidingen zone in openbaar gebied ([redacted]

- informatie gegevens voor inrichting openbaar gebied kopers ([redacted]
- instructie naar kopers tijdens de bouwfase 4AB (bij oplevering 4 DEF. ([redacted]

7. **Erfpachtuitgifte**
   - Consequenties van keuze openbare ruimte (punt 5 op agenda)
   - vastleggen van de toegestane belastingen op het parkeerdek (erfpachtakte) ([redacted]

8. **Planning**
   - Kwaliteitsteam voor DO
   - Overleggen op 22/9 en 11/10

9. **W.V.T.T.K**

10. **Rondvraag en afsluiting**