Gemeente Amsterdam

Aan	PMT
Van	10.2.e
Datum	9 augustus 2021
Kenmerk	10.2.e
Pagina	1 van 2
Vergadering	9 augustus 2021 10:30-11:00
Locatie	MS Teams
Aanwezig	10.2.e 10.2.e 10.2.e
Afwezig	10.2.e 10.2.e 10.2.e
Onderwerp	Notulen PMT

1. Moodboard

- 10.2.e geeft aan dat er inmiddels 35 voertuigen buiten dienst staan. Ten opzichte van de 20 voertuigen die aan de start van de GI dagen buiten dienst stonden, zijn er 15 voertuigen bijgekomen. 9 van de 35 voertuigen zijn CBTC gerelateerd, ten opzichte van 4 CBTC gerelateerde buiten dienst gestelde voertuigen bij aanvang van de GI dagen. Het grote aantal buiten dienst stellingen maakt ons kwetsbaar gedurende de GI dagen. Als er meer voertuigen uitvallen betekent dat ook rituitval omdat we door de reserves heen zijn.
- 10.2.e geeft aan dat er elke donderdagochtend een overleg gepland is om de voertuigproblematiek te bespreken.
- 10.2.e geeft aan dat de stabiliteit van het S&C systeem is verbeterd. De CPU laat een laag niveau zien van gebruik. Dat is het gevolg van de oplossing die door Alstom is geboden. Na de opstart is het rustig op de verkeersleiding. Er zijn geen vastlopende werkstations gemeld.

Buiten reikwijdte WOB-verzoek

2. Mededelingen

M7 testprogramma

Buiten reikwijdte WOB-verzoek



Bedrijfsplan

- 10.2.e geeft aan dat volgende week een eerste versie van het bedrijfsplan wordt opgeleverd. Deze eerste versie dient om een indicatie te geven van de benodigde inzet en de gerelateerde kosten. Er zijn nog veel zaken onduidelijk, maar er is afgesproken dat begin oktober alle werknemers van het programma duidelijkheid moeten hebben over een eventuele voortzetting van hun dienstverband. Het uitgangspunt blijft hierbij dat de huidige bezetting van het programma intact blijft om zo de continuïteit te borgen. Daarvoor is een mondelinge toezegging gedaan door 10.2.e en 10.2.e maar deze moet nog wel formeel bevestigd worden.