Van:
Verzonden: dinsdag 25 april 2017 7:47
Aan:
Onderwerp: Postjesweg Amsterdam

Goedemorgen

Planning van storten is elke dag 2 poeren met wat werk vloeren dus dat loopt achter elkaar door.
Wel hebben we de datum voor de vloer vast gelegd dit is vrijdag 2 juni.

Met vriendelijke groet,

HEUTINK

Tel
E-mail:
Website: www.ikbouwmetheutink.nl