00359

5.1. 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1. 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
ten[5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1. 5.1.2e e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5. 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl];
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]

From: 5.1.2e
Sent: Tue 9/12/2017 9:02:44 AM
Subject: Stavaza Implementatie
Received: Tue 9/12/2017 9:02:45 AM
Kopie van Risicos Implementatie 2017 dd 11-9-2017 5.1.2e xlsx

Hoi collega's,
Ik heb geen aanvullingen. Wel mijn naam bij 2 risico's toegevoegd☺
5.1.2e,
5.1.2e

Van: 5.1. 5.1.2e
Verzonden: maandag 11 september 2017 19:48
Aan: 5.1. 5.1.2e ; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ; 5.1. 5.1. 5.1.2e ;
5.1.2e ; 5. 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Stavaza Implementatie
Urgentie: 5.1.2e

5.1.2e,
Bijgaand een overzicht van alle risico's die uit mijn korte inventarisatie naar voren zijn gekomen. Het zijn nu nog 34 punten/acties. Tov de 105 die we eerst hadden, valt het reuze mee. Op dit moment zijn er nog geen echte Showstoppers, want bij heel veel punten hebben we nog hoop dat we het wel kunnen oplossen (bv Digid, server, teksten). Er zijn echter wel een aantal punten waarvan het risico dat het niet gerealiseerd wordt voor 1 oktober heel hoog is. Daar moeten we het woensdagmiddag over hebben. Mijn verzoek aan jullie is nogmaals dit overzicht te checken. Is de lijst compleet? Heb ik de risico's goed weergegeven? Graag morgenochtend nog een reactie. Ik schrijf morgenochtend nog de toelichtende notitie bij dit overzicht en mail dat dan rond.

5.1.2e,
5.1.2e
Projectleider Implementatie VES
Gemeente Amsterdam
5.1.2e @amsterdam.nl
Bezoekadres:
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam