Van: [redacted]
<[redacted]>
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 09:43
Aan: [redacted]; [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]; [redacted]
[redacted]
Onderwerp: Re: Woensdag a.s.

Beste [redacted] en [redacted],

Zullen wij eerdaags even een afspraak inplannen om de bevindingen van het proces voor de aanvraag Kloveniersburgwal even kort door te nemen? Uiteindelijk hebben we daar alle zeilen bij moeten zetten om de start van het werk te kunnen halen. Achteraf gezien hadden we daar wellicht wat eerder in het proces al moeten gaan communiceren over de inhoud van de werkzaamheden zonder dat wel alles al 100% uit gekristalliseerd hadden. Denk een waardevolle les voor het proces voor de Grimburgwal.

Zullen we bijvoorbeeld a.s. maandag even kort afspreken ergens om dit door te nemen? 12:00 op de boot of bij van Steenwijk?

Ik hoor het graag!

Hartelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 09:06
Aan: [redacted] ; [redacted]
CC: [redacted] ; [redacted]
Onderwerp: Re: Woensdag a.s.

Beste [redacted],
Volgens mij moeten we hier samen optrekken. Dit werk wordt getrokken door [redacted] als CM en [redacted] als OM.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Project- en programmamanager
Preventie en interventie, Bruggen en Kademuren
[redacted]
[redacted]

Gemeente Amsterdam
City of Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Van: [redacted]
Datum: maandag 7 september 2020 om 13:13
Aan: [redacted] , "[redacted]"
Onderwerp: Woensdag a.s.

Dag heren,

Nog even ter bevestiging n.a.v. ons overleg van afgelopen donderdagavond/vrijdagochtend:

- Afspraak die nu staat is dat we woensdag a.s. beginnen met het aanvoeren van de pontons e.d. voor 0101;
- Einde van de week de hulpkraan;
- Wk van 14 september aanvoer damwandstelling 0101 en alle aanvoer 0201;
- Onder voorbehoud van omgevingsvergunning start met aanbrengen op 21 september.

Ik ben erg blij dat we dit hebben weten te realiseren, zeker i.c.m. de hectiek die er nog even bijkwam door de Grimburgwal.

Daarnaast vroeg ik me af, kunnen wij als gezamenlijk team met betrekking tot de Grimburgwal wellicht nog een procesverbetering realiseren waardoor de omgevingsvergunning nog sneller in het vat gegoten kan worden? We hebben het al even kort gehad over een gefaseerde aanvraag maar ik weet niet of dit werkbaar is voor de omgevingsdienst zelf?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

H.v. Steenwijk b.v.

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD, Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.