ACTIELIJST VES

datum overleg	overleg	onderwerp	omschrijving	datum gereed	actiehouder
11/3/2014	Procesvoortgang	Notities	Alle notities steeds in dezelfde vorm. Moet steeds zelfstandig leesbaar zijn (zonder achtergrond informatie). Zie ook sjablonen.		Allen
12/10/2014	Raadscommissie	Stakeholders	**NLVE betrekken: aanpassen gespreksverslagen met SEBA/NLVE en in toekomst betrekken als stakeholder.**	2/18/2015	5.1.2e / 5.1.2e
12/10/2014	Raadscommissie	Appartementsrechten	**Uitzoeken appartementsrechten**	3/19/2015	5.1.2e / 5.1.2e / 5.1.2e
12/10/2014	Raadscommissie	Canon als aflossing voor afkoopsom	**Kijken naar mogelijkheden voor afkoop op afbetaling, zodat mensen niet tot in de eeuwigheid canon blijven betalen.**	2/18/2015	5.1.2e
12/10/2014	Raadscommissie	Implementatie	**Uitvoering overstap huidige contracten behapbaar maken en erfpachters gelijk behandelen.**	3/19/2015	5.1.2e ?
12/10/2014	Raadscommissie	Beroep aanbieding	**Uitzoeken of en hoe erfpachter 'in beroep' zouden kunnen gaan tegen een aanbieding.**	3/19/2015	5.1.2e
12/17/2014	Raad	Motie O'	**Eeuwigdurende erfpacht alleen in te voeren als vaststaat dat het uitgewerkte voorstel om speculatie tegen te gaan speculatie met Amsterdamse grond daadwerkelijk tegengaat.**	3/19/2015	5.1.2e
12/17/2014	Raad	Motie P	**De beschouwing van de lange termijneffecten van de hervorming van erfpacht in Amsterdam.**	3/19/2015	5.1.2e
2/16/2015			Actielijst n.a.v. risicoanalyse: wie beheert de beheersrisico's?		5.1.2e
2/16/2015	Vooroverleg Van der Burg		Planning BT's: voor 24 juni, voor zomerreces, in zomerreces en vlak na zomerreces.		5.1.2e
2/16/2015	Kernteam overleg	BT	De financiële artikelen (huidige artikel 5-10 in AB2000) en de keuzes daarin	3/19/2015	5.1.2e
2/16/2015	Kernteam overleg	BT	Nieuwe berekeningsmethodiek bij wijzigingen (huidige artikel 12, ABCD formule)	3/19/2015	5.1.2e
2/16/2015	Kernteam overleg	BT	Keuzes afkoop (bijvoorbeeld verplichte afkoop bij commercieel vastgoed)	3/19/2015	5.1.2e
2/16/2015	Kernteam overleg	BT	Bezwaar/beroep mogelijkheden na waardebepaling door de gemeente	3/19/2015	5.1.2e
2/16/2015	Kernteam overleg	BT	Verplichte overstap bij splitsingen/samenvoeging/uitbreiding	3/19/2015	5.1.2e
2/16/2015	Kernteam overleg	BT	Appartementsrechten	3/19/2015	5.1.2e
2/16/2015	Kernteam overleg	BT	Notitie artikelen uitgifte??	3/19/2015	5.1.2e
2/16/2015	Kernteam overleg	BT	Staatsteun	3/19/2015	5.1.2e
2/16/2015	Kernteam overleg	Intern	Scheiding AB/beleid	3/19/2015	5.1.2e
2/23/2015	Kernteam overleg	Communicatie	Ambtenarenpanel in te plannen		5.1.2e
2/23/2015	Kernteam overleg	Bestuurlijk	Annotatie voor raadscommissie 4 maart voor Vd Burg	2/24/2015	5.1.2e
2/23/2015	Kernteam overleg	Communicatie	5.1.2e introduceren op intranet als projectlid		5.1.2e

LOPENDE ACTIEPUNTEN

datum overleg	overleg	onderwerp	omschrijving	datum gereed	actiehouder
10/2/2014	Inhoudelijke voortg.	Woningmarkt	Effecten op de woningmarkt in beeld brengen.	12/4/2014	5.1.2e
10/6/2014	Procesvoortgang	Financieel model	De '0-meting' moet 1 februari gereed zijn, opzet hiervoor gereed op 1 december.	12/1/2014	5.1.2e

Afsprakenlijst VES

datum overleg	overleg	onderwerp	omschrijving