Uitwerking No Go Scenario Oudejaarsvuur 2024

Voorbereidingen No Go Scenario

Wat	Wie
Bespreken calamiteitenregeling [redacted] en [redacted]	Sdn, [redacted], ism [redacted]
Maken van plaatsingsplan voor hekken	Sdn, [redacted]
Afspraak in plannen met organisatie om scenario door te nemen	[redacted] en [redacted]
Weersverwachtingen monitoren. Bij slechte weersverwachtingen: - Capaciteit politie opschalen - Vernevelaars operationeel - [redacted] en [redacted] in stelling brengen	- Politie, [redacted] - Stadsdeel brengt [redacted] in stelling - Sdn, [redacted]

Taakverdeling No Go Scenario

Taak	Wie
Veilige werkomgeving creëren	Politie
Politie ongehinderd werk laten doen	Organisatie
[redacted] en [redacted] in stelling brengen	Stadsdeel
Plaatsen hekken	[redacted]
Houtstapel onklaar maken	[redacted]
Communicatie omwonenden	Stadsdeel
Watervernevelaars in stelling brengen	[redacted]

Draaiboek No Go Scenario

Maandag 30 dec

Tijdsindicatie	Wat	Wie
12.00	Go/No Go bespreking	Driehoek
13.00	Uitslag Go/No Go	Driehoek
13.05	Communicatie naar lokale veld	BM --> SDVZ. OOV ([redacted])--> SDN ([redacted]) POL--> POL BovenIJ
13.06	[redacted] en Hekkenleverancier worden gebeld	[redacted]
13.10	Communicatie naar organisatie	
	Ontruiming veld	Politie ism organisatie
13.30	Houtstapel wordt 'onklaar' gemaakt (houtstapel platgooien)	[redacted]
13.30	Hekken worden geplaatst adhv plaatsingsplan	Hekkenleverancier

	Houtstapel wordt afgevoerd	5.1, 2, e
	Communicatie omwonenden	Stadsdeel Noord, communicatie
	Persbericht	Woordvoering Noord + BM

5.6 METEO

De GO / NO GO beslissing wordt gegeven aan de hand van de beschikbare KNMI voorspellingen. De organisatie staat vrij om een eigen windmeter te plaatsen maar dit zal niet worden meegenomen in de GO / NO GO beslissing. Boven windkracht 5 is er overleg nodig, uiterlijk op 30 december om 12.00u wil de organisatie een GO / NO GO voor het ontbranden van de vuurstapel. Indien er een plotselinge weersomslag is op 31 december en er een GO moment is gegeven zal er een spoedoverleg moeten plaatsvinden voor een plan van aanpak.

Op 30 december **uiterlijk 12.00** volgt het GO / NO GO moment. Dit wordt gebaseerd op de beschikbare meteovoorspelling op dat moment voor 31 dec 23.30.

- Bij een GO moment zal dit door de stadsdeelvoorzitter aan de organisatie Flora4life worden meegedeeld.
- Bij een NO GO zal dit vanuit de 3-hoek (Burgemeester) aan de organisatie Flora4life worden meegedeeld.

Belangrijk is dat bij afgelasting van de ontbranding de communicatie naar de bewoners in goede samenspraak gaat met de organisatie, ook de fasering in eventuele te nemen preventieve maatregelen voordat er gecommuniceerd gaat worden dient goed te worden afgestemd tussen organisatie, gemeente en politie. Dit om escalatie als in 2022 te voorkomen waarbij de brandstapel ondanks de afgelasting alsnog ontstoken werd. Voor dit scenario is een "scenariokaart afgelasting" waarin de te nemen maatregelen volgens de juiste fasering zijn opgenomen.

29 december – 30 december 12.00 uur
--> opbouw van de brandstapel tot maximaal 5 meter
30 december 12.00 uur
--> Go (besluit stadsdeelvoorzitter)/ No Go moment (besluit driehoek)
30 december 13.00 uur
--> indien NO GO: afbouw van de brandstapel of eventueel een besluit tot eerder aansteken van de brandstapel
--> indien GO: de brandstapel wordt opgebouwd tot maximaal 8 meter
31 december
--> (max 500) kerstbomen worden aangebracht aan de Florazijde van de brandstapel
31 december 23.30 uur
--> ontsteken van het vreugdevuur