Verslag SDK – Osdorpplein

Betreft : 5e en 6e Communicatie overleg SDK Blok – Osdorpplein Amsterdam
Datum : 13 oktober en 10 november 2020
Plaats : Microsoft Teams
Door : 5.1.2,e MRP Development

Aanwezig:

5.1.2,e 5.1.2,e)	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e (5.1.2,e	Gemeente Amsterdam (GA)
5.1.2,e 5.1.2,e	MRP Development(MRPD)
5.1.2,e (5.1.2,e)	MRP Development (MRPD)

Afwezig:

5.1.2,e 5.1.2,e	Gemeente Amsterdam (GA)

1. ACTIEPUNTEN

	Actiepunt	Toelichting	Wie	Deadline
1	Informatie-avond SDK	MRPD verwacht de informatie-avond in december of januari te gaan organiseren. Dit wordt digitaal ivm corona. De gemeente geeft aan op 8 en 10 december een bijeenkomst over de Zuid-Oost hoek en Noord-West Oever te hebben. Het zou wenselijk zijn als de presentatie van MRPD na deze bespreking zal zijn. De gemeente vraagt MRPD naar beeldmateriaal. 5.1.2,e komt hier de volgende vergadering op terug.	MRPD 5.1.2,e	Januari 2021 24 november 2020
2	Q&A	Vragen en antwoorden gezamenlijk opstellen en afstemmen. MRPD heeft 1e opzet Q&A naar gemeente gestuurd. De gemeente zal hem verder aanvullen.	gemeente	8 december 2020
3	Omgevingsanalyse	5.1.2,e heeft de verschillende buurten met de verschillende stakeholders in kaart gebracht. Zij zal dit verder verdiepen met de pijnpunten van deze partijen en waar de kansen liggen.	5.1.2,e	24 november 2020

		5.1,2,e heeft een voorbeeld van hoe dat bij een project in Utrecht is opgesteld toegestuurd.		
6	Opstellen participatie agenda	De participatie-agenda is te vinden op de website van de gemeente.	5.1,2,e	gereed
7	Enquête	MRPD heeft de enquête meegenomen in de nieuwsbrief naar haar potentiële kopersbestand (circa 3.500).	5.1,2,e	gereed
8	Afstemming communicatie	Er zal worden afgestemd wanneer MRPD naar buiten treedt met haar project.	allen	
9	Gegevens communicatie op sharepoint	5.1,2,e heeft de gedeelde sharepoint map aangemaakt, zodat hierin de gezamenlijke documenten kunnen worden geplaatst en continu ge-update.	5.1,2,e	gereed
10	Groenprojecten op het Osdorpplein	5.1,2,e benadrukt het belang van groen op het Osdorpplein. Zeker ook voor de huidige bewoners. Zowel in de tijdelijkheid als permanent. 5.1,2,e is bezig met de organisatie van een thema groen participatie-avond.	5.1,2,e	pm
11	Verslag bewonersbijeenkomst De Os	5.1,2,e vraagt om het verslag van de bewonersbijeenkomst van de bewoners van Woonzorg op 7 oktober. 5.1,2,e zal deze bij de notulen bijvoegen.	5.1,2,e	13-11-2020

2. VOLGEND OVERLEG

Voorlopig wordt elke 2 weken op dinsdag van 11.30-12.00 uur een Microsoft Teams-overleg gepland.

Acties die gereed zijn:

	Overzicht van alle ontwikkelingen Osdorpplein	Overzicht van alle ontwikkelingen en met name impact voor Anslijnflat met gebouw van Eigen Haard.	5.1,2,e	gereed
	Vernieuwingskrant	MRPD kan in de volgende vernieuwingskrant die begin oktober uitkomt input over haar project leveren.	5.1,2,e	gereed

	Planning SDK	Planning van de verschillende fases, opstarten van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan.	5.1,2,e	gereed
	Bewoners Bladergroen	Aandachtpunt hoe en wanneer deze bewoners door gemeente worden benaderd. Onderdeel van de omgevingsanalyse. Informatieavond staat op 13 oktober gepland.		