[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 11:56
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Ja, waterwoningen gereed medio 2021 klopt nog steeds!
Gr
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager
Projecten Twiske Zuid, Bongerd, Mosveld, kruising Meeuwenlaan/J.H. van Hasseltweg (Hamerkwartier)

Gemeente Amsterdam

M[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Bezoekadres Grond en Ontwikkeling: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
Postadres Grond & Ontwikkeling: Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing
amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 11:28
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hoi[redacted]

Het laatste vericht van[redacted]is dat de waterwoningen medio 2021 gereed zijn. Klopt dit nog?
Met de uitvoering van de veiligheidsmaatregel aanpassing bocht wil ik liever niet langer wachten. Daarom[redacted]
meegegeven dat wij de uitvoering gaan voorbereiden.[redacted]stand van zaken?

[redacted]
V&OR/Stedelijk Beheer, assets infra
Regievoerder Noord, Havens, Nieuw-West
Mobiel[redacted]
[redacted]amsterdam.nl

Bezoekadres: Weesperstraat 113

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 11:21
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Dag[redacted]

[redacted]gaf in een mail van 2 juli 2019 hieronder aan het is goedgekeurd door de CVC. Voor de zekerheid in de bijlage nogmaals het ontwerp van 13 februari 2018.[redacted]gaf aan dat[redacted]het verder op zou pakken.

Op 16 juni 2019 gaf je aan dat de uitvoering bocht Scheepsbouwweg afhangt van de wenstraceprocedure waterwoningen Scheepsbouwweg (zie bijlage). Is hier inmiddels meer over duidelijk?

Deze maand spreken ik,[redacted]en[redacted]de bewonersvereniging de Bongerd weer. Het zou mooi zijn als we dan een ruwe planning kunnen aangeven.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Gebiedsmakelaar Tuindorp Oostzaan
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Werkdagen: ma - vr

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 14:51
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hoi[redacted]

Is dit inmiddels CVC akkoord?
Mijn standpunt is niet meer wachten want een veiligheidspunt.

[redacted]
V&OR/Stedelijk Beheer, assets infra
Regievoerder Noord, Havens, Nieuw-West
Mobiel[redacted]
[redacted]amsterdam.nl

Bezoekadres: Weesperstraat 113

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 14:33
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Dag allen,

Hierbij het herontwerp bocht Scheepsbouwweg dat door de CVC is goedgekeurd.

[redacted]weet jij of dit het definitieve ontwerp is, dat gedeeld kan worden met bewoners? En klopt het dat de werkzaamheden pas plaatsvinden als de waterwoningen gebouwd worden?

Groet,

[redacted]

Gebiedsmakelaar Tuindorp Oostzaan
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl
Werkdagen: ma - vr

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 15:39
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hoi [redacted] en [redacted]

Hierbij een plaatje zonder de eerder bedachte zebra+halte Scheepsbouwweg. De bushaltes rond de bocht Scheepsbouwweg-Werktuigstraat laten we liggen.
Overigens is de halte Tuigerstraat door en ander project samengevoegd met die op de hoek Scheepsbouwweg-Werktuigstraat.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: Wednesday, July 03, 2019 10:21
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hoi [redacted]

Misschien moet je eens langs [redacted] lopen.
Hij gaat dit verder voorbereiden.
Denk dat hij je op weg kan helpen

Groet,

[redacted]

Op 3 jul. 2019 om 10:16 heeft [redacted]@amsterdam.nl> het volgende geschreven:

> Hi,
>
> Dank, en wie hier voor betaalt en wanneer dan is mij niet bekend.
>
> Ik denk dat het dan verstandiger is dit ontwerp niet te delen, omdat een terugkeer van de bushalte Scheepsbouwweg een grote wens is bij veel mensen.
>
> Weet je of er ook een ontwerp is waarop het zebrapad & bushalte Scheepsbouwweg niet voorkomen?

Groet,

[redacted]

Gebiedsmakelaar Tuindorp Oostzaan
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Werkdagen: ma - vr

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 21:23
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hoi,

Deze is door de CVC goedgekeurd en mag wat mij betreft wel gedeeld worden. Maar het ligt meer bij degene die deze maatregelen betaald, want die bepaald zeggen ze. Toch? ;-)

Voor de duidelijkheid worden de eerder geschetste bushalte op de Scheepsbouwweg en zebra niet aangelegd, maar blijven de bushaltes op de Werktuigstraat gehandhaafd en wordt er een zebra (met heuveltje) op de Werktuigstraat voorgesteld. Zoals in de bijlage in woord op schets gezet.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
[redacted]amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: Tuesday, July 02, 2019 16:34
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hoi[redacted]

Weet jij of dit ontwerp van de bocht Scheepsbouwweg inmiddels definitief is en gedeeld kan worden met bewoners?

Groet,

[redacted]

Gebiedsmakelaar Tuindorp Oostzaan
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Werkdagen: ma - vr

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 15:44
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hoi [redacted]

Wordt de bocht Scheepsbouwweg nu nog een keer richting CVC gestuurd?

Graag stuur ik de bewonersvereniging de Bongerd het ontwerp op.

Groet,

[redacted]

Gebiedsmakelaar Tuindorp Oostzaan
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Werkdagen: ma - vr

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 27 juni 2019 12:38
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 april 2019 14:24
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Heel mooi. Een 1e stap!

[redacted]
V&OR/Stedelijk Beheer, assets infra
Regievoerder Noord, Havens, Nieuw-West
Mobiel [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Bezoekadres: Weesperplein 113

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 april 2019 14:22
Aan: Steijger, Eric; Valk, Kees van der
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hallo [redacted]

Net even gesproken met de areaalbeheerder, er wordt gekeken of de containers voor plastic en kleding naar de Moestuinlaan kunnen.

Gr.[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 april 2019 12:25
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hoi[redacted]

Kan jij hiermee aan de slag? Ik heb net gebeld met [redacted]en het is duidelijk dat dit ontwerp met VOP achter de halte nog een keer langs de CvC moet. [redacted]heeft in het verleden al eens met iemand van GVB gesproken en dit viel daar toen in goede aarde.
Ook moet er bij akkoord een verkeersbesluit komen voor de nieuwe VOP.

[redacted]
Het zijn alleen maar twee bovengrondse containers voor plastic en ….(?). Volgens [redacted]kunnen deze eenvoudig naar de locatie ondergrondse containers ca. 30 meter verderop. Aanleiding is dat nu bewoners met de auto langsrijden en telkens stilhouden op de kruising om de zakken erin te gooien, met als gevolg onoverzichtelijkheid voor langzaam verkeer. Kan jij dit stekkeren in de buurt en bij de eigenaren van deze containers?

[redacted]
V&OR/Stedelijk Beheer, assets infra
Regievoerder Noord, Havens, Nieuw-West
Mobiel [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Bezoekadres: Weesperplein 113

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 april 2019 12:09
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hoi,

Ik kan het ontwerp nog wel een keer in de CVC inbrengen, maar is [redacted]dan mijn interne opdrachtgever of [redacted]? Wat mij betreft kan het IB de bocht ook in de CVC inbrengen, want rijcurves en aanpassingen zitten bijgesloten in de dgn.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 april 2019 11:19
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Als opdracht een probleem is laat me dat dan ook weten. Wat mij betreft gaat de verder voorbereiding en uitvoering naar [redacted](IB) en neemt hij deze capaciteit mee in de opdracht tussen IB/V&OR.

Is dit praktisch en werkbaar?

[redacted]
V&OR/Stedelijk Beheer, assets infra
Regievoerder Noord, Havens, Nieuw-West
Mobie[redacted]
[redacted]amsterdam.nl

Bezoekadres: Weesperplein 113

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 29 maart 2019 16:14
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Ho[redacted]
Zebra (met blindegeleidelijnen, ook naar de bushaltes) kan als de bocht wordt ingericht met eilandje.
Met Tuigerstraat opruimen wordt bedoeld: hele haltehaven weghalen (niet alleen abri).
Groeten en fijn weekend[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 29 maart 2019 14:02
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hallo allen

Vanuit mijn vorige takenpakket als makelaar van dit gebied wil ik nog het volgende meegeven:

1. Graag[redacted](cc) hierin betrekken, dit jaar wordt het project Scheepsbouwweg (incl aanpassingen weg en fietspad). En wie weet ook project de Bongerd die aan de waterkant waterwoningen gaat bouwen met ontsluiting op de Scheepsbouwweg.
2. De bushalte Tuigerstraat is (bij mijn weten) al opgeruimd in ieder geval niet in gebruik, tot ongenoegen van de bewoners overigens. De bereikbaarheid van de halte Nageljongenstraat (ook te zien op onderstaande foto) moet echter daarmee ook verbeterd worden, bij voorkeur met een zebrapad.
3. Tenslotte is er de wens vanuit bewoners om deze wegaanpassing ook te gebruiken om meer kwaliteit toe te voegen. Het verplaatsen van de afvalcontainers past daar ook in, maar de wens is om in de bocht een boom te planten tussen wegvak en fietspad. Vanuit verkeerkundige overwegingen is dat niet mogelijk, maar aanbeveling is om deze dan (indien technisch mogelijk) in het groenvak tussen fietspad en water te plaatsen.

<image001.jpg>

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 29 maart 2019 13:38
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Besten,

Als ontwerper van de bocht Scheepsbouwweg: deze CVC-punten op tekening verwerkt (zie bijv. ook de maatregelen en teksten op tekening), de tekening ligt ook als pdf en dgn al bij stadsdeel. Stadsdeel kan dan ook de vuilcontainers meenemen. De haltes Tuigerstraat dienen te worden opgeruimd zoals GVB heeft verzocht.

<image002.jpg>

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Verkeersontwerper

Gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl

Ruimte & Duurzaamheid
Team Ontwerp Publieke Ruimte
Postadres: Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam
Bezoekadres: Weesperplein 8 Amsterdam

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
www.amsterdam.nl/proclamer

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 25 maart 2019 11:43
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Uitvoering 2019 Scheepsbouwweg + Bongerdbrug

Hoi,

De status van deze projecten heb ik jullie in de afgelopen maanden nu en dan over benaderd, maar zijn nog niet scherp genoeg voor uitvoering. Voor deze projecten is echter in 2019 nog SMF. Daarom wil ik beide maatregelen (1) bocht Scheepsbouwweg en (2) oversteek Bongerdbrug nu in opdracht zetten voor uitvoering bij IB. Daarom de onderstaande vragen

Scheepsbouwweg

1. Het toegevoegde ontwerp CvC13februari+rijcurve is volgens [redacted] niet aangepast met de opmerkingen van de CvC. Kan iemand hier werk van maken?
2. Meteen verwerken de nieuwe locatie van de ondergrondse containers.
3. Moeten de haltes aan de Tuigerstraat en Nageljongstraat conform het CvC-verslag wel/niet opgeruimd worden?

GVB

GVB gaat akkoord met het voorliggende ontwerp en verzoekt de halte Tuingerstraat (aan de Scheepsbouwweg) fysiek op te ruimen als halte Nageljongenstraat (aan de Werktuigstraat).

Fietsoversteek Bongerdbrug

1. Moeten we hier tegen de lopende verkenning herinrichting dijk sowieso nog mee door?
2. Zo ja, dient het stadsdeel het VO nog aan te bieden aan de CvC. Wie staat hiervoor aan de lat?

[redacted]

V&OR/Stedelijk Beheer, assets infra
Regievoerder Noord, Havens, Nieuw-West
Mobiel [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Bezoekadres: Weesperplein 113

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 15:20
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: SMF: Scheepsbouwweg

Hallo allen,

Een vraag over het stedelijk mobiliteitsfonds voor Noord:

Mip nr	Projectnaam		2018	2019	2020
SND1038	Scheepsbouwweg groot onderhoud en herinrichting bocht	Noord	-	160.000	-

Hierin staat de Scheepsbouwweg opgevoerd voor 2019. Er ligt een nauwe relatie het woningbouwproject Scheepsbouwweg (dat volgend jaar wordt opgeleverd, ik zet [redacted] projectmanager even in de cc) en er ligt ook al een ontwerp van dit bocht (in opdracht van [redacted] door [redacted] zie bijlage).

Weet één van jullie of de uitvoering van dit groot onderhoud en herinrichting bocht nu wordt voorbereid en deze info en benodigde afstemming met het woningbouwproject bekend is?

Vriendelijke groet,

[redacted]

Gebiedsmakelaar Ongedeelde Wijk Noord West
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL

Werkdagen: ma, di, do en vr