CAN Noorderkwartier planning werkzaamheden Diensten &bedrijven / maaiveldinrichting

jaar kalender		2020																						
weeknr kalender		44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
BAM	*duur wk*																							
Oplevering																								
Blok 5A																								
Blok 5B																								
Blok 5C																								
Blok 6a																								
Blok 6b																								
CIAM																								
Blok 5A + 5B + 5C (achterzijde vak 12)																								
Blok 5A + 5B + 5C (voorzijde Vak 13)																								
Blok 6A + 6B (achterzijde vak 14)																								
Blok 6A + 6B (voorzijde vak 15)																								
Aannemer maaiveld (ontgraven cunet)																								
Blok 5A + 5B + 5C (achterzijde vak 12)	1																							
Blok 5A + 5B + 5C (voorzijde Vak 13)	1																							
Blok 6A + 6B (achterzijde vak 14)	1																							
Blok 6A + 6B (voorzijde vak 15)	1																							
vak 11 (tussen blok 4 en 5)																								
Aannemer maaiveld (bestrating)																								
Blok 4 B + 4C (achterzijde vak7)	3																							
Vak 1	2																							
Blok 4A (voorzijde vak 9)	1																							
Blok 4B + 4C (voorzijde vak 10)	3																							
Vak 11	1																							
Blok 5A + 5B + 5C (achterzijde vak 12)	2																							
Blok 5A + 5B + 5C (voorzijde Vak 13)	2																							
Blok 6A + 6B (achterzijde vak 14)	2																							
Blok 6A + 6B (voorzijde vak 15)	2																							
vak 16	3																							
Gemeente Amsterdam																								
[redacted]																								
definitief d.d. 13-11-2019																								