Totaal uren volgens weekrapporten

Termijn	Weeknrs	van datum	t/m datum	Hoofduitv.	Uitvoerder	Grondwerker	Straatmaker	Uitzetter	Mob. Kraan	Shovel	Vrachtwagen	Rupskraan	Mecalac
1	7-8-9-10	11-02-19	10-03-19		1	71	32	1	17	48,5	10	3	2
2	11-12-13-14	11-03-19	07-04-19		2	17		5	8			5	
3	15-16-17-18	08-04-19	05-05-19			106		8	48	32	48		98
4	19-20-21-22	06-05-19	02-06-19		46	256	96	32	184	65	24	32	136
5	23-25-25-26	03-06-19	30-06-19	10	110	232	304		170	104	55	8	152
6	27-28-29-30	01-07-19	28-07-19		68	242	536	2	60	8	70		148
7	31-32-33-34	29-07-19	25-08-19		86	312		2	168	64	33		72
8	35-36-37-38	26-08-19	22-09-19	11	117	386	440		328		51		155
9	39-40-41-42	23-09-19	20-10-19	12	158	328	480		320		65		160
10	43-44-45-46	21-10-19	17-11-19	14	180	312	344		274		42		149
11	47-48-49-50	18-11-19	15-12-19	18	164	228	304		192		90		68
12	51-52-1-2	16-12-19	12-01-20	20	20	124	192		50		16		80
13	3-4-5-6	13-01-20	09-02-20	12	46	238	188		95,5		3		136
14	7-8-9-10	10-02-20	08-03-20		72	144	232				31,5		154
15	11-12-13-14	09-03-20	05-04-20	4	76	142	544		24		56		159
16	15-16-17-18	06-04-20	03-05-20	4	80	192	232		56		15		136

Totaal uren volgens weekrapporten

Termijn	Weeknrs	van datum	t/m datum	MiniKraan	Trekker	Timmerman	Praktikant	Metselaar	Asfaltset	Frees	Veegauto	Aggregraat
1	7-8-9-10	11-02-19	10-03-19									
2	11-12-13-14	11-03-19	07-04-19									
3	15-16-17-18	08-04-19	05-05-19									
4	19-20-21-22	06-05-19	02-06-19	24	32	128	48					64
5	23-25-25-26	03-06-19	30-06-19		16	341	69	10				24
6	27-28-29-30	01-07-19	28-07-19			164	16	107				
7	31-32-33-34	29-07-19	25-08-19			222		80				
8	35-36-37-38	26-08-19	22-09-19	11		435		352				
9	39-40-41-42	23-09-19	20-10-19			387		400				
10	43-44-45-46	21-10-19	17-11-19			434		143				
11	47-48-49-50	18-11-19	15-12-19			240		280				
12	51-52-1-2	16-12-19	12-01-20									
13	3-4-5-6	13-01-20	09-02-20									
14	7-8-9-10	10-02-20	08-03-20									
15	11-12-13-14	09-03-20	05-04-20									
16	15-16-17-18	06-04-20	03-05-20						8	2	3	