OUTPUT COMMUNICATIE
Vernieuwing Erfpachtstelsel

Periode juni - augustus

- Factsheet/folder laten drukken
- Klantenpanels organiseren
- Vragen consultatierondes nav GWC-advies verzamelen
- Interviews met teamleden

September

- **MIJLPAAL: Bestuurlijke reactie**
  - Persbericht
  - Persmap
  - Persgesprek organiseren
  - Bericht online (het besluit (downloadbaar pdf), toelichting, het vervolg van het proces)
- Online klaarzetten:
  - Scenario's diverse erfpachters
  - Uitleg berekening
  - 3 keuzemogelijkheden uitgelegd
  - Alle vragen consultatierondes verwerkt tot veelgestelde vragen
- AB:
  - Online laten zetten door (10)(2e)
  -
- Events:
  - 15 september – Communicatieforum Loesje
    - Presentatie (10)(2e) klaar
    - Info vooraf sturen?
  - 23 september – Standpunt bestuur in de raadscommissie

Oktober

- **MIJLPAAL: Start inspraakrondes Algemene Bepalingen (AB)**
  - Inspraakavonden stadsdelen organiseren
  - Grote inspraakavond organiseren
  - Drukken/maken:
    - Animatiefilmpje Inspraak
    - Uitrolbanner Algemeen
    - Folder/flyer Inspraak
- Online klaarzetten:
  - AB
  - Toelichting teksten begrippen AB
  - Algemene tekst over inspraak en AB
  - Digitale inspraakmogelijkheid regelen

November

- Inspraak verwerken

Periode december - januari

- **MIJLPAAL: 1 december – Start inspraakrondes voor de Overstapregeling**
  - Inspraakavonden stadsdelen organiseren
  - Grote inspraakavonden organiseren
  - Drukken/maken:
    - Folder Overstapregeling
    - Animatiefilmpje Overstapregeling
  - Online klaarzetten
    - Rekenmodule uitleggen
    - Gebruiksinstructies
- Inspraak verwerken
- Events:
  - Zelfbouwmarkt
    - Presentatiemateriaal meenemen:
      -

Periode februari - maart

- **MIJLPAAL: 1 februari – Definitief besluit Algemene Bepaling**
  - AB drukken
- Online klaarzetten:
  - Definitieve AB
  - Wegbewijzering naar de AB + uitleg

Periode april -juni

- **MIJLPAAL: 1 juni – Definitief besluit Overstapregeling**