Van:
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 16:41
Aan:
CC:
Onderwerp: Dankbaarheidsmonument: WLS-vergunning
Bijlagen: RE: WLS-vergunning Dankbaarheidsmonument Weesperplein; FW: Aanvraagformulier vergunning werken of objecten plaatsen in omgeving tram- of metrospoor; Planning Dankbaarheidsmonument v20200611.pdf

Categorieën: 0-opgeslagen

Eind april de vergunningsaanvraag ingediend en op de site staat een doorlooptijd van 6 weken.

Ik kreeg heden het bericht terug van n, dat de behandeling van de WLS-vergunning bij M&T wel eens nu nog 4 tot 6 weken extra kan duren.
Het ingenieursbureau dat de plannen moet doorrekenen (zit in het oosten des lands) heeft het druk met diverse aanvragen van M&T aldus de behandelaar

Ik vind dat het proces (in Amsterdam ?) niet goed in elkaar zit.

Je vraagt een omgevingsvergunning aan voor je bouwwerk.
Na verlening regel je de uitvoering middels een goedgekeurd BLVC-plan
En pas met een goedgekeurd BLVC-plan mag je de WLS-vergunning aanvragen bij M&T.

Volgens mij kan je de WLS-vergunning gelijktijdig aanvragen bij de Omgevingsvergunning
Of dan in ieder geval meteen bij de verlening van de Omgevingsvergunning.

Ik heb net Braams ingelicht, die zijn heier afblaast.
En stel voor om te starten na de bouwvakkantie 2020
Dit zal dan eind augustus 2020 worden.
Bijgaand de oude planning (startdatum volgende week) , waarbij er mooi gebruikt wordt om de zomervakantie te gebruiken voor de betonverharding.
Dat voordeel zijn we dan kwijt. Doorlooptijd blijft wel hetzelfde

Ik stel voor dat je het gesprek aangaat om in ieder geval ons ongenoegen te bespreken.
En dat we verwachten dat dan uiterlijk eind juli de vergunning rond is.

Gr