Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 09:51
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Woensdag a.s.

[redacted],

Gisteren heb ik gesproken met de Omgevingsdienst over de Grimburgwal.
Ook zij geven aan een splitsing te maken tussen de tijdelijke en de definitieve oplossing.

Voor de tijdelijke constructie hebben zij nodig:

- Ontwerp
- Constructieve berekening
- Veiligheidsplan
- BLVC-plan
- Quick Scan flora en fauna
- ABCOO (archief, bommen,

Het technisch advies wordt nu gemaakt. Op basis daarvan weten we wat de oplossing zal zijn om de kade te stabiliseren.
De onderzoeken (Quick scan, ABCOO) zijn in gang gezet. BLVC in voorbereiding. Veiligheidsplan maakt [redacted] in overleg met jullie. Het ontwerp en constructieve berekening kunnen pas als het technisch advies (en BBM) er zijn.

Zullen we dit bespreken, bvk in Amsterdam?

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 9:06
Aan: [redacted]

CC: [redacted] ; [redacted]
Onderwerp: Re: Woensdag a.s.

Beste [redacted],
Volgens mij moeten we hier samen optrekken. Dit werk wordt getrokken door [redacted] als CM en [redacted] als OM.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Project- en programmamanager
Preventie en interventie, Bruggen en Kademuren
[redacted]

Gemeente Amsterdam
City of Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

Van: [redacted]
Datum: maandag 7 september 2020 om 13:13
Aan: [redacted] <[redacted]
<[redacted]>
Onderwerp: Woensdag a.s.

Dag heren,

Nog even ter bevestiging n.a.v. ons overleg van afgelopen donderdagavond/vrijdagochtend:

- Afspraak die nu staat is dat we woensdag a.s. beginnen met het aanvoeren van de pontons e.d. voor 0101;
- Einde van de week de hulpkraan;
- Wk van 14 september aanvoer damwandstelling 0101 en alle aanvoer 0201;
- Onder voorbehoud van omgevingsvergunning start met aanbrengen op 21 september.

Ik ben erg blij dat we dit hebben weten te realiseren, zeker i.c.m. de hectiek die er nog even bijkwam door de Grimburgwal.

Daarnaast vroeg ik me af, kunnen wij als gezamenlijk team met betrekking tot de Grimburgwal wellicht nog een procesverbetering realiseren waardoor de omgevingsvergunning nog sneller in het vat gegoten kan worden? We hebben het al even kort gehad over een gefaseerde aanvraag maar ik weet niet of dit werkbaar is voor de omgevingsdienst zelf?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD, Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart





Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477