
Zeecruise verplaatsing Onderzoek
Recreatievaart Rapportage
Veren Verenstrategie
Strategisch Overleg Sprong
Programma Team Inrichtingsplan
Stuurgroep Oostbrug
Afstemmings Overleg IJ
Directeuren Overleg IJ
Map, staf, BO
College van B&W
Raad en commissies
SOS
WH vdH
BO
DB-O Vroege
PTIP
AOIJ
DOIJ
BW
CIE EZ
Januari '26
B&W stelt haalbaarheidsonderzoek Zeecruise verplaatsing vast
OOS
8 december 2025
DOIJ stelt rapportage recreatievaart vast
DB-N Yasmine
CIE Nrd
Staf/ map
CIE MOW
Januari '26
CIE MOW neemt kennis van Raadsinformatiebrief Verenstrategie
Strat. Overl. Sprong
Operati Overl. Sprong
Do 30-10
Do 06-11
Do 13-11
Do 27-11
Do 11-12
Agenda -Ligplaatsen -Zeecruise verpl. -Recreatievaart
Agenda -Ligplaatsen -NRD OB -TRO OB PP
Do 06-11
Do 20-11
Do 04-12
Agenda -Ligplaatsen
Di 28-10
Di 11-11
Di 25-11
Di 09-12
Stuurgr Oostbr
Di 11-11
Agenda -NRD OB -Verkenning TRO Azartplein
Di 18-11
Agenda -Ligplaatsen -VGR -Verkenning TRO Azartplein -Zeecruise verplaatsing -Recreatievaart -Verenstrategie
Do 13-11
AOIJ
Do 20-11
Agenda -Ligplaatsen -NRD Oostbrug (tk) -Verkenning TRO Azartplein (tk) -Ubaan haalbaarheidsstudie (tk) -Zeecruise verplaatsing -Recreatievaart -Veren strategie (TK)
Ma 01-12
DOIJ
Ma 08-12
Ma 27-10
Di 28-10
Agenda -Ubaan
Agenda -Veren strategie
Wo 26-11
Best. Overl
Wo 05-11
Best. Overl
Ma 10-11
Agenda -??
Best. Overl.
Wo 26-11
Map/ staf MOW
Ma 01-12
Agenda -NRD Oostbrug -Verenstrategie
Agenda -Ligplaatsen -NRD OB -RIB Verenstrategie
Agenda -PTA
Agenda -VGR OB
B&W
Di 28-10
Wo 12-11
B&W
Di 18-11
Agenda -Ubaan
Wo 10-12
B&W
Di 16-12
Agenda -Haalbaarheid PTA
B&W
20-01-26
B&W
Juni '26
Agenda -Definitiebesluit OB
CIE SD Noord
CIE MOW
Agenda -VGR OB
Wo 19-11
Wo 26-11
Vr 07-11
CIE
Jan. /Feb. '26
Agenda -Ubaan -Verenstrategie
Raad
Maart '27
Belangrijkste wijzigingen Processchema t.o.v. versie 10-09-2025
- Directeurenoverleg d.d. 28-10 vervallen
-Directeurenoverleg d.d. 08-12 veel uitgebreidere agenda (ter vaststelling en tk)
-College vrijgave NRD 08-12 i.p.v. 26-11
-College stelt notitie ligplaatsen vast 08-12 i.p.v. 26-11
-College stelt haalbaarheid Zeecruise vast januari '26 i.p.v. eind oktober
-Planning Verenstrategie toegevoegd
-Planning Recreatievaart toegevoegd
-Iteratie Programmateam Inrichtingsplan 1 week verschoven
-Bestuurlijke planning Ubaan
2025
November
December
2026
2027
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Ma 27-10
Ma 03-11
Ma 10-11
Ma 17-11
Ma 24-11
Ma 01-12
Ma 08-12
Ma 15-12
Ma 22-12