Van:
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 10:06
Aan:
Onderwerp: Besluitvorming bruggen en kades

Collega's,

Vorige week zaten we bij elkaar om de besluitvormingsmomenten voor bruggen en kades te bepalen. We kwamen (mijns inziens) tot onderstaande insteek. Ik zet eea nog even op de mail naar jullie, omdat ik uit een aantal gesprekken begreep dat we niet overal het zelfde zeggen/ bedoelen. Mocht dit niet helder zijn of door jullie anders geïnterpreteerd zijn, dan hoor ik dat graag! Ik werk onderstaande besluiten uit en zal jullie benaderen voor input en kritische blik.

Aanvraag middelen VJN in mei in college, juni/ juli in de raad

1. April: voordracht uitvoeringsprogramma:
    - Activeren van voorbereidings/ uitvoeringskredieten voor zowel brug- als kademuurprojecten waar reeds dekking voor is in 2019 (loopt deels door na 2019, overzicht van)
    - Ter kennisname totaaloverzicht van vervangingslijst en projecten, zowel raamcontracten als losse projecten incl. werk met werkprojecten zoals oranje loper.

2. Mei: voordracht programmatische aanpak (zo snel mogelijk na VJN in college)
    - Vooruitlopend op raadsbesluit VJN in juni/juli uitvoeringskrediet voor alle programma-activiteiten 2019 (overzicht lijst Frank met zowel proceskosten als contracten die gegund moeten worden)
    - Doorkijk activiteiten na 2019

3. Juni: voordracht actieplan Cloo
    - Vaststellen van integraal actieplan Veiligheid, Gebruik en Beleid, waarin alle acties in relatie tot veiligheid (*incidentenorganisatie, risicokaarten, maatregelenpakket*) en gebruik en beleid (*beperken van belasting, afwegingskaders*) zijn uitgewerkt en de organisatie hiervan. Daarnaast wordt in dit plan een update gegeven van de inzichten in het areaal (*dashboard*) en het uitvoeringsprogramma (*vervangingsopgave en onderzoekscontracten*).

Met vriendelijke groet,

Adviseur
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

Werkdagen: ma,di,wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van:
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 14:37
Aan:

CC:

Onderwerp: Concept voordracht april Uitvoeringsprogramma
Bijlagen: 20190313 CONCEPT Collegevoordracht uitvoeringsprogramma Kademuren en Bruggen.docx; Raming en dekking van te vervangen kades en bruggen stand begin feb 2019....xlsx

Collega's,

Zoals besproken, hierbij de conceptvoordracht voor de voorbereiding/ uitvoering van de diverse vervangingsprojecten. Ik heb/ maak met een aantal van jullie apart een afspraak om de besluiten te vullen. Aan ieder de vraag om kritisch mee te lezen. Gaat met name om de volledigheid en inhoud van de besluiten. Toelichting op de besluiten werk ik nog verder uit.

Een paar aandachtpunten:

- Voordracht is op een hoger abstractieniveau dan dat we normaal zouden doen wanneer we per project de middelen aanvragen. Daarom wil ik in de bijlage een overzicht van de projecten toevoegen waarin ruimte is voor (sumiere) informatie per project, naast natuurlijk de financiële informatie en een overzicht van de aantallen etc.
- Een aantal projecten (Entree, rakken langs de Amstel van G&O, nog meer..?) gaan mee in dit besluit en staan nu nog niet in het overzicht van Johan (stuur ik ook even mee). Daarom is het belangrijk dat het financiële overzicht klopt en goed is afgestemd. Ik zal daarvoor zsm een overleg inplannen.
- Ik heb de cijfers nog even niet ingevuld in afwachting van het definitieve overzicht.

In een separate mail stuur ik, naar wie daarbij betrokken is, de conceptvoordracht voor de programma-activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Adviseur
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

Werkdagen: ma,di,wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van:
Verzonden: maandag 17 december 2018 13:39
Aan:
CC:

Onderwerp: FW: Bespreken dekking en programmering PCVB/PTK

Beste collega's,
In veel activiteiten/ sporen die op dit moment spelen in het kader van kades en bruggen bestaat onduidelijkheid over de dekking van de geplande inzet. Zowel bij vervangingsprojecten als bij de onderzoek sporen als bij de inzet van een programma en bij waarschijnlijk nog meer hebben we steeds beter in beeld wat we de komende jaren gaan doen maar is de dekking hiervan vaak nog ongewis.
Begin van het nieuwe jaar komt een aantal zaken samen. We gaan naar het bestuur met een antwoord op commissie Cloo, een van de antwoorden voor het college is een programmatische aanpak inclusief een uitvoeringsdeel. Bij deze besluiten in het bestuur zal in een overkoepelende financiële paragraaf duidelijk moeten zijn hoe deze activiteiten gedekt kunnen worden of waar nog een gat zit in de dekking en hoe we hiermee om denken te gaan.
Ondertussen loopt het MIP proces met IHP waar dezelfde vragen en antwoorden in moeten landen.
Bij deze vraag ik om met collega's in de cc een afspraak te plannen begin van de week na de kerst om dit overzicht met elkaar te krijgen. Kijken jullie even of de juiste mensen aan tafel zitten.
, kun jij het laatste overzicht van plannen/ activiteiten/ projecten met kosten en dekkingsbronnen vooraf rondsturen zodat we vanaf dat overzicht het gesprek kunnen hebben?
Groet,

Ambtelijk Opdrachtgever
RVE Verkeer & Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam

Van:
Verzonden: maandag 17 december 2018 11:35
Aan:
Onderwerp: Bespreken dekking en programmering PCVB/PTK
Ho ,

Wij hebben vanochtend even kennisgemaakt. Onderwerp was de dekking van het project PCVB/PTK (bij gebrek aan een betere naam) en de programmering van de werkzaamheden in het MIHP. Ik zou de punten nog even in de mail zetten als reminder.
Voor het project heeft het college 400 milj (investeringsbedrag) gereserveerd in het coalitieakkoord. Dat is voor het onderzoek én de vervangingswerkzaamheden aan bruggen en kades.
Er is een raming voor de onderzoekskosten van de bruggen en kades, ongeveer 130 milj.
Er is een globale planning voor de vervanging van kadewanden, inclusief raming.
Voor de bruggen heb ik die nog niet inzichtelijk, die ligt bij .
Ik ga de vervanging kades en de onderzoeken invoeren in het MIHP-loket, daarbij geef ik aan dat dekking komt vanuit de coalitiemiddelen. Dan is het MIHP-deel alvast geborgd. De uiterste datum voor invoer is 7 januari.
Voor wat betreft het invoeren van de brug-vervangingen vraag ik bij Rene nog even na wat die invoert.
Jij maakt samen met s een voorstel voor het college om inzichtelijk te maken hoe groot de opgave is en of de 400 milj wel genoeg is voor deze coalitieperiode.
Om hiervoor input te krijgen/af te stemmen plan jij een overleg in begin januari met s, en mij.

Mocht je aanvullingen hebben of heb ik iets verkeerd geïnterpreteerd, laat het weten.
Met vriendelijke groet,

Sr. Adviseur Assetmanagement
Programmeur Civiele Constructies
Verkeer & Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam

Bezoekadres: Weesperplein 8. 1018 XA Amsterdam
Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam
Werkdagen: ma, di, wo en do
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
Amsterdam.nl/proclaimer

Van:
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 21:13
Aan:

Onderwerp: FW: Meeliften vervanging kadewanden met project ontwikkeling Amstelkwartier

Tkn

Dus opvoeren cq meeliften met je projecten in de flap var ...

Maw werken die je wilt starten maar ongedekt zijn nu opvoeren met dekking coalitiemiddelen

. . ıe kunnen jullie de aanvraag verzamelen?

Wil je meer context laat ff weten

Van: L
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 14:42
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Meeliften vervanging kadewanden met project ontwikkeling Amstelkwartier

Beste collega's,

Vandaag hebben we het hier ook over gehad. Amstelkwartier is een voorbeeld van kades aan vervanging toe en kans om werk met werk te maken. Volgens mij is dit lijstje groter dan alleen Amstelkwartier en speelt dit ook bij Singelgrachtgarage, Entree en wellicht nog andere projecten.

Voorstel is om dit allemaal mee te nemen in de het programma van de komende jaren om dan tot de conclusie te kunnen komen of dit past of dat er geprioriteerd moet worden. Besluiten over wel of niet mee en waar de dekking vandaan moet komen (programma/ Grex/ project/ anders) dus na het overzicht van het totaal.

Annemarij heb jij samen met . it totaal overzicht?
Volgende week hebben we een vervolggesprek over de financiële paragraaf van stuk over Cloo daar deze categorie "werk met werk" svp ook in meenemen.

Groet

Ambtelijk Opdrachtgever
RVE Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

Van:
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 15:17
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Meeliften vervanging kadewanden met project ontwikkeling Amstelkwartier

Als er een technische urgentie is en er een meekoppelkans is dan zeg ik doen. Ik wil deze dan opvoeren met als dekkingsbron de coalitiemiddelen.

Kan jij de raming leveren?

Dus bij deze akkoord.

Ik zal afstemmen met

, na de kerstperiode wil ik graag samen met j de ongedekte projecten afstemmen die nodig zijn voor 2019.

Van: (
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 15:14
Aan: S
Onderwerp: RE: Meeliften vervanging kadewanden met project ontwikkeling Amstelkwartier

Even kort t.a.v. Kademuren Amstelkwartier.

- Kademuren zijn niet geprogrammeerd voor 2019
  - Daarmee is er geen financiële dekking voor 2019
- Vanuit Project Amstelkwartier zijn de kademuren onderzocht
  - Kademuren komen in aanmerking voor vervanging en kunnen worden meegenomen in uitvoering project Amstelkwartier
  - We moeten voor ½ januari aangeven of meegaan

Opties:

0. Niet Uitvoeren: Geen dekking weg gaan niet mee in project en vragen geld aan voor latere uitvoering in MIP jaar ...
1. Uitvoeren: Dekken dit programma Kademuren :Afstemmen met ??
2. Uitvoeren Overschrijden op Exploitatie: Afstemmen met ??
3. Uitvoeren GO financiert voor: Geld aanvragen in MIP of later Financieren vanuit Programma

Met vriendelijke groet

X Regievoerder/Senior Adviseur Civiele Constructies
X Afdeling Stedelijk Beheer, RVE Verkeer & Openbare Ruimte
X **Gemeente Amsterdam**

E

Van: S
Verzonden: woensdag 12 december 2018 16:54
Aan:
CC:
Onderwerp: Meeliften vervanging kadewanden met project ontwikkeling Amstelkwartier

en ik hebben twee weken geleden om tafel gezeten met mensen van gebiedsontwikkeling over Amstelkwartier 2e fase.

In dat gebied wordt woningbouw gerealiseerd. De vervanging van de insteekhaven wordt in het project meegenomen. De kadewand ten zuiden van de (blauwe) bocht wordt ook meegenomen door het project.



De bocht zelf en de groene rakken zijn geen onderdeel van het project. Ze zijn wel aan vervanging toe, net als de landhoofden van de brug. Alle drie de rakken zijn opgenomen in het vervangingsprogramma, medio 2025. Dekking zal moeten plaatsvinden vanuit de coalitiemiddelen.

Gebeidsontwikkeling wil de bocht in ieder geval wel meenemen en mogelijk de andere twee rakken en misschien zelfs de landhoofden van de brug. Kan zo zijnd at ze dan al in 2020 of 2021 worden vervangen. Mits wij de benodigde financiële middelen meeleveren.

Wat mij betreft doen we dit. Voordeel voor de stad is in ieder geval dat er maar één keer overlast is en dat na oplevering van het gebied er voorlopig geen onderhoud uitgevoerd hoeft te worden aldaar.

Er zijn twee dingen die we dan moeten regelen:
1e afstemmen met programma kademuren dat deze rakken naar GO gaan en niet door programmateam wordt vervange
2e met fer regelen dat de financiën beschikbaar komen en dat we op korte termijn kunnen aangeven hoe die financiën beschikbaar komen. De gebiedsontwikkeling wil in het voorjaar e.e.a. nml in gang gaan zetten.

Maar allereerst is een ja of een nee van jou nodig. Kortom, wil jij de knoop hakken?

Mocht je meer info willen, maandag ben ik op kantoor.

Gr,

Sr. Adviseur Assetmanagement
Programmeur Civiele Constructies
Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Bezoekadres: Weesperplein 8. 1018 XA Amsterdam
Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Werkdagen: ma, di, wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
Amsterdam.nl/proclaimer

Van:
Verzonden: maandag 26 november 2018 20:16
Aan: S
Onderwerp: FW: MIPexport-20181121-1045.xlsx
Bijlagen: 20181126 Programma Bruggen en Kademuren JT.pdf

Zie bijgevoegd bestand. Ik hoop dat wij z.s.m. hier een klap op kunnen geven zodat de dekking kan regelen.

Ik kan jou MIP overzicht vergelijken met het overzicht dat wij gebruiken om de benodigde kostenbudgetten bij te houden.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Manager Projectbeheersing – Programma Kademuren
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018DN
Postbus 12693, 1100AR Amsterdam

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: S
Verzonden: maandag 26 november 2018 16:13
Aan:
Onderwerp: RE: MIPexport-20181121-1045.xlsx

Sorry voor de late reactie. Ik heb enkele projecten uit het MIP niet overgenomen. Dat zijn projecten waarvan aangegeven was dat die in 2018 afgerond zouden worden of waarvan niet helder/duidelijk is wat gedaan moet worden. Als ikd at niet weet, dan kan ik het ook niet programmeren.

Kan je hiermee uit de voeten?

Gr,

Van:
Verzonden: woensdag 21 november 2018 16:17

Aan:
Onderwerp: RE: MIPexport-20181121-1045.xlsx

Hartelijk dank!

Mbt. het bestand zijn enkele projecten niet in het IHP opgenomen. Kan je uitleggen wat dit betekent?

Ik mis nog de MIP van uitvoeringsprojecten bruggen in mijn overzicht en dan stuur ik je een totaaloverzicht.

Met vriendelijke groet,

Manager Projectbeheersing – Programma Kademuren
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018DN
Postbus 12693, 1100AR Amsterdam

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van:
Verzonden: woensdag 21 november 2018 10:51
Aan
Onderwerp: MIPexport-20181121-1045.xlsx

Hoi beiden,

Hierbij de dump uit het MIP, gesorteerd op civiele constructies.

Ik heb er inhoudelijk verder niet naar gekeken.

Gr,

Van:
Verzonden: woensdag 15 mei 2019 9:22
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: afstemming voordracht programma bruggen en kades en Bullebak
Bijlagen: Bijlage 2 en 3 bij voordracht - 20190425 Raming en dekking van te vervangen kades en bruggen stand april 2019.xlsx

Urgentie: Hoog

Ik kan de bedragen die jij noemt niet terugleiden naar het overzicht wat ik heb. Kunnen jullie in onderling afstemmen wie het overzicht nu corrigeert? Het heeft wel haast. De stukken gaan vandaag naar DMC en moeten dinsdag aangeleverd worden voor de staf.

Met vriendelijke groet,

Adviseur
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Van:
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 13:11
Aan:
CC:
Onderwerp: afstemming voordracht programma bruggen en kades en Bullebak

Hi collega's,

Ik hoorde gister van dat jullie een voordracht voor het programma Bruggen en Kades voorbereiden tbv de staf van 27 mei. In jullie stukken staan ook de investeringskosten van de Bullebak genoemd (miljoen).
Ik ben bezig met het uitvoeringsbesluit voor de Bullebak, ook voor de staf van 27 mei. De investeringskosten zijn echter geen miljoen, maar miljoen. We hebben onze raming geactualiseerd op basis van het DO en een second opinion door Horvat laten verrichten. Dit heeft geleid tot een hogere raming.
Het lijkt me goed dat de informatie in de stukken dezelfde is, kunnen jullie het bedrag aanpassen?

Met n is ook afgesproken dat we het ontbrekende dekkingsbedrag van 610k ten laste laten komen van het Fonds van 300 miljoe hebben hier al contact over gehad.
Betekent dit ook nog iets voor jullie voordracht of voor andere stukken?

Grt.

Sr. Projectmanager
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M [redacted]

bezoekadres: Weesperstraat 430 te Amsterdam
Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Van:
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 20:26
Aan:
Onderwerp: RE: Besluitvorming bruggen en kades

Dank voor je aanbod. Volgende week is vroeg genoeg. Het gaat om de informatie die nodig is voor het besluit.

- Activeren van voorbereidings/ uitvoeringskredieten voor zowel brug- als kademuurprojecten waar reeds dekking voor is in 2019 (loopt deels door na 2019, overzicht van Johan en Rene)
- Ter kennisname totaaloverzicht van vervangingslijst en projecten, zowel raamcontracten als losse projecten incl. werk met werkprojecten zoals oranje loper.

Met vriendelijke groet,

Adviseur
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Van:
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 17:47
Aan:
Onderwerp: RE: Besluitvorming bruggen en kades

Sorry voor de late reactie maar had vandaag een soort V&OR dag waar ik bij moest zijn.
Klopt wel dat ik informatie bijhoud en anders probeer ik de informatie bij elkaar te halen.
Welke informatie wil je hebben? Welke rakken vervangen moeten worden, hoeveel meter lengte het gaat of win welke jaren welke vervanging is geprogrammeerd. Dan kan ik dat ordenen en naar je sturen.
Ik ben morgen vrij maar ben bereikbaar vanaf 11 uur. Dus als het nodig is kan je mij bellen.
Groet,

Sr. Adviseur Assetmanagement
Programmeur Civiele Constructies
Verkeer & Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam

Bezoekadres: Weesperplein 8. 1018 XA Amsterdam
Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam
Werkdagen: ma, di, wo en do
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
Amsterdam.nl/proclaimer

Van:
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 11:22
Aan
Onderwerp: RE: Besluitvorming bruggen en kades

Jij beheert het overzicht van de kademuurprojecten toch? Kan jij mij de meest recente versie toesturen?

Met vriendelijke groet,

Adviseur
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Van:
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 10:06
Aan:
Onderwerp: Besluitvorming bruggen en kades

Collega's,

Vorige week zaten we bij elkaar om de besluitvormingsmomenten voor bruggen en kades te bepalen. We kwamen (mijns inziens) tot onderstaande insteek. Ik zet eea nog even op de mail naar jullie, omdat ik uit een aantal gesprekken begreep dat we niet overal het zelfde zeggen/ bedoelen. Mocht dit niet helder zijn of door jullie anders geïnterpreteerd zijn, dan hoor ik dat graag! Ik werk onderstaande besluiten uit en zal jullie benaderen voor input en kritische blik.

Aanvraag middelen VJN in mei in college, juni/ juli in de raad

1. April: voordracht uitvoeringsprogramma:
    - Activeren van voorbereidings/ uitvoeringskredieten voor zowel brug- als kademuurprojecten waar reeds dekking voor is in 2019 (loopt deels door na 2019, overzicht van Johan en Rene)
    - Ter kennisname totaaloverzicht van vervangingslijst en projecten, zowel raamcontracten als losse projecten incl. werk met werkprojecten zoals oranje loper.
2. Mei: voordracht programmatische aanpak (zo snel mogelijk na VJN in college)
    - Vooruitlopend op raadsbesluit VJN in juni/juli uitvoeringskrediet voor alle programma-activiteiten 2019 (overzicht lijst Frank met zowel proceskosten als contracten die gegund moeten worden)
    - Doorkijk activiteiten na 2019
3. Juni: voordracht actieplan Cloo
    - Vaststellen van integraal actieplan Veiligheid, Gebruik en Beleid, waarin alle acties in relatie tot veiligheid (*incidentenorganisatie, risicokaarten, maatregelenpakket*) en gebruik en beleid (*beperken van belasting, afwegingskaders*) zijn uitgewerkt en de organisatie hiervan. Daarnaast wordt in dit plan een update gegeven van de inzichten in het areaal (*dashboard*) en het uitvoeringsprogramma (*vervangingsopgave en onderzoekscontracten*).

Met vriendelijke groet,

Adviseur
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

Werkdagen: ma,di,wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van:
Verzonden: maandag 18 maart 2019 15:45
Aan:
Onderwerp: RE: Concept voordracht april Uitvoeringsprogramma

Dank hiervoor J , ook voor je overzicht van de afspraken.
Als derde bijlage zou ik graag een overzicht toevoegen van het aantal km kade en aantal bruggen dat in voorbereiding en/ of uitvoering is. En bij het overzicht van de projecten een korte toelichting van de projectscope. Naar voorbeeld van het overzicht van Jeroen.

Met vriendelijke groet,

Adviseur
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Van:
Verzonden: maandag 18 maart 2019 15:35
Aan:
Onderwerp: RE: Concept voordracht april Uitvoeringsprogramma

Van: Sc
Verzonden: maandag 18 maart 2019 15:32
Aan:
Onderwerp: RE: Concept voordracht april Uitvoeringsprogramma
Beste mensen,
We hebben het net over de flap gehad.
We hebben afgesproken dat er een paar bijlagen geproduceerd moeten worden.
1e Een overzicht van het nu bekende vervangingsprogramma; inclusief jaar en geraamd bedrag
2e Overzicht van de werken die we in 2019 gaan uitvoeren (voorbereiding of uitvoering). Daarbij ook de werken in 2019 waarvoor het budget nog niet is vrijgevlagd, het benodigd budget, de "tegendekking/dekkingsbron" en de onderbouwing (SSK –raming en omschrijving werk)
Ik heb het overzicht bijgevoegd. Overzicht voor punt 1 staat in TAB 1, overzicht voor punt 2 staat in TAB 2. Bij TAB 2 heb ik aangegeven wie de input moet aanleveren. Laten we de info met iedereen in deze mail delen zodat we allen op de hoogte zijn.
Ik prik nog ff een overleg tussen , en mijzelf in om de lijst nog ff door te lopen.
Als je aanvullingen hebt, laat het weten.
Groet,
Johan

Van:
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 14:37
Aan:
Onderwerp: Concept voordracht april Uitvoeringsprogramma
Collega's,

Zoals besproken, hierbij de conceptvoordracht voor de voorbereiding/ uitvoering van de diverse vervangingsprojecten. Ik heb/ maak met een aantal van jullie apart een afspraak om de besluiten te vullen. Aan ieder de vraag om kritisch mee te lezen. Gaat met name om de volledigheid en inhoud van de besluiten. Toelichting op de besluiten werk ik nog verder uit. Een paar aandachtpunten:

- Voordracht is op een hoger abstractieniveau dan dat we normaal zouden doen wanneer we per project de middelen aanvragen. Daarom wil ik in de bijlage een overzicht van de projecten toevoegen waarin ruimte is voor (sumiere) informatie per project, naast natuurlijk de financiële informatie en een overzicht van de aantallen etc.
- Een aantal projecten (Entree, rakken langs de Amstel van G&O, nog meer..?) gaan mee in dit besluit en staan nu nog niet in het overzicht van . (stuur ik ook even mee). Daarom is het belangrijk dat het financiële overzicht klopt en goed is afgestemd. Ik zal daarvoor zsm een overleg inplannen.
- Ik heb de cijfers nog even niet ingevuld in afwachting van het definitieve overzicht.

In een separate mail stuur ik, naar wie daarbij betrokken is, de conceptvoordracht voor de programma-activiteiten.
Groet!

Met vriendelijke groet,

Adviseur
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

Werkdagen: ma,di,wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van:
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 17:36
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Meegeven vervanging rakken Amstel aan project Amstelkwartier

Dan stel ik voor om de rakken langs de Amstel mee te nemen in het besluit van mei.
Met dat besluit wordt, direct na het voorstel voor de voorjaarsnota, een beslispunt voorgelegd waarbij de middelen die de coalitie het toegewezen aan de uitvoering van de vervangingen worden vrij gevlagd.
@ allen, als ik nu een verkeerd besluit voorstel, laat het weten!

Dan de vraag over het financieel overzicht, voor de (vervangings)aanvragen van de voorjaarsnota hebben een overzicht aangeleverd, gevoed door de mensen van IB, n enkele AO's waaronder heeft die informatie gebruikt voor de teksten van de voorjaarsnota.

Ik ben het met je eens dat dat financieel overzicht bewaakt moet worden. Wie dat doet, hoe de informatie aangeleverd wordt en of we die informatie gebruiken om twee jaarlijks aan het bestuur te rapporteren moet nog afgesproken worden.

Ik stel voor om daar op korte termijn afspraken over te maken. Ik denk dat jij, daar vast over mee willen praten maar misschien voelen anderen zich ook geroepen of zie ik die over het hoofd.

Laat het even weten en dan plan ik zsm een overleg in.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 13:54
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Meegeven vervanging rakken Amstel aan project Amstelkwartier

Als uitgangspunt van werk met werk hebben we eerder besproken dat als vervanging binnen afzienbare tijd aan de orde is (15 jaar??) en als er projecten in uitvoering komen dat we dan zoeken naar zoveel mogelijk civiele constructies meegenomen moeten worden in die lopende opdrachten. Deze heb ik al eerder gehoord als voorbeeld. Zo hebben we in de Entree ook een kade of glooiing.

Dus vanuit dit principe ben ik helemaal eens met je voorstel en stel ik voor om dit ook mee te nemen in gebundelde besluit zoals voorbereidt.

Dan is de vraag naar financieel overzicht wel aan de orde. We dekken dan een lijst projecten die we starten uit coalitieakkoord middelen die aangevuld worden in vjn. Wie bewaakt dat overzicht? Heeft hier de lead of hebben jij en dit overzicht?

Groet

Jan

Op 12 mrt. 2019 om 13:10 heeft [redacted] het volgende geschreven:

Aan de Amstel (Oudekerkerdijk) liggen een paar rakken die op de nominatie staan om vervangen te worden. Ze zijn opgenomen in de MIP als aanvraag voor de jaren 2020 en 2021 als voorbereiding (€ [redacted] /jaar) en uitvoering in 2022 ([redacted]).

De rakken grenzen aan het werkgebied van de projectontwikkeling Amstelkwartier. Is een klus in opdracht van G&O en wordt begeleid door [redacted]. Hij heeft aangegeven dat in de projectontwikkeling de kadewanden meegenomen kunnen worden. De eerste raming komt neer op ongeveer 1,5 milj en dan dit jaar voorbereiden en uit te voeren in 2020. Voorstel van zijn zijde is om vanuit de (vervangings) middelen voor de Programmatische aanpak Bruggen en Kades 1,5 miljoen te "stallen" bij G&O zodat zij de vervanging voor ons kunnen uitvoeren. Vanuit V&OR/Civiele Constructies is dan een regievoerder vanuit de BAT-rol degene die de vinger aan de pols houdt.

[redacted], ons lijkt het een goed idee om de vervanging mee te geven aan, ga jij daar in mee?
[redacted]e, hoe kunnen we dit financieel regelen? En dan met name de financieel/administratieve haken en ogen. Dekken vanuit de middelen coalitieakkoord, kunnen we die vrijvlaggen in B&W met vaststelling stukken voorjaarsnota en hoe hevelen we dat geld dan over naar G&O? Zij willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid.

Tevens willen we op die kades één of meer bezwijkproeven willen uitvoeren.

Graag jullie reactie. Dan kunnen we de projectorganisatie Amstelkwartier ook laten doorgaan.

Dank alvast en met groet,

[redacted]
Sr. Adviseur Assetmanagement
Programmeur Civiele Constructies
Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Bezoekadres: Weesperplein 8. 1018 XA Amsterdam
Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Werkdagen: ma, di, wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
Amsterdam.nl/proclaimer

Van:
Verzonden: donderdag 27 september 2018 12:54
Aan:

CC:
Onderwerp: Update (nood)maatregelen kademuren

Urgentie: Hoog

Collega,

Nav de diverse mails/berichten omtrent kademuren de volgende update;

Momenteel zijn er op 3 plekken in de stad waar we vermoedens hebben dat we moeten ingrijpen.

- Marnixkade
- Kade stationsplein West (Entree)
- Kade Herengracht

Ik heb met N afgesproken dat zijn team (spoor 0) adviesrapportages opstelt ism Stedelijk Beheer. Vanuit dit advies gaan we wel of geen maatregelen treffen.
Vanuit het eigenaarschap dat ik als assetmanager heb zal ik ism het IB regie voeren over de te nemen (nood)maatregelen.

Martijn zal aangeven hoeveel tijd IB nodig heeft om de rapportages op te stellen.

Er is nu geen urgentie om nu direct te handelen!

Mocht ik iemand vergeten zijn te informeren zet gerust dit bericht door.

Tot zover

Met vriendelijke groet,

X Assetmanager Civiele Constructies, Natte Infrastructuur, Kademuren en Sluizen
X Afdeling Assets, RVE Verkeer en openbare ruimte, Cluster Ruimte en Economie
X Gemeente Amsterdam

Bezoekadres: Weesperplein 8
1018 XA Amsterdam

Aanwezig Ma, Di, Wo en Do