[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 18:15
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Scheepsbouwweg

Best[redacted]

Even een update over de voortgang groenplan Scheepsbouwweg en mijn verwachtingen naar jou toe hier in (schuingedrukt).

2 weken geleden hebben wij met de bewoners de plannen die er nu liggen vertaald naar materialen en details. Verder de punten op de I gezet en verdere procedure besproken..
Vervolgstap is het vertalen van het plan naar presentabele tekening (actie Ruimte en Duurzaamheid) die achtereenvolgens wordt voorgelegd aan bewoners, PFH en AB.
Presentatie aan de bewoners en pfh is al eind mei 2017. *Hiervoor hebben we een groffe raming nodig van kosten aan de hand van de presentabele kaart.*
In juni wordt het plan dan incl. raming ter goedkeuring voorgelegd aan het AB

Dan willen we direct gaan uitvoeren. Start zomer 2017 met de uitvoering van straatwerkzaamheden in de Nageljongenstraat (plant-boomvakken, geveltuinen en beklinkering van het centrale plein). Plantvakken voorzien van grond
In september willen we dan een en plantdag organiseren met de bewoners, in het najaar bomen planten in het gehele plan en eind 2017 begin 2018 rest invullen o.a. de steigers.
Hiervoor moet het plan vertaald worden naar een concreet werkplan/bestek dat we cf afspraak ter uitvoering geven binnen de raamcontracten van beheer. Dit moet dan uiterlijk eind juni gereed zijn voor het plant en bestratingsdeel en voor eind september voor het bomen, struiken en steigerdeel. (voor dit laatste moet mogelijk nog wat nader onderzoek gedaan worden en vergunning aangevraagd.

Het ontwerp voor de verkeersbocht en het deel rond de plusmarkt komt in een later stadium aam de orde. Aan de bocht wordt nu ontworpen door[redacted].

Ik zou graag met jou volgende week zitten, samen met diegene van Ruimte en duurzaamheid die de tekening presentabel gaat maken. Dit om te komen tot afstemming zodat er voor jou voldoende info aanwezig is om de werkplannen te kunnen maken.

Zodra bekend is wie het tekenwerk gaat doen nodig ik je uit voor een gesprek. In ieder geval uiterlijk volgende week.