Van:
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 21:10
Aan:
CC:
Onderwerp: NHN: Voorlopig in stand houden fietsers op rijstrook Weesperstraat

Categorieën: 0-opgeslagen

Dag
Mooi voorlopig resultaat.

Ik ga uitzoeken wat een barrier gaat kosten.

De WWU is niet zo blij met de bakens.
Deze worden te vaak verzet en niet teruggezet.
Waarschijnlijk door leveranciers van Woudenberg of de Hermitage.

Barriers zijn niet te verplaatsen
Daarnaast vragen bakens meer wekelijkse/dagelijkse controle en rechtzetten/bijzetten.

Wordt vervolgd.

Van:
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 16:21
Aan
CC:
Onderwerp: Voorlopig in stand houden lv op rijbaan

Kort maar goed overlegje gehad met en met als resultaat/afspraak dat we de bestaande situatie in elk geval tot medio september in stand houden. Dan praten we er opnieuw over.
Ik heb intentie uitgesproken de bestaande situatie als het even kan t/m periode knip in stand te houden.

Aangegeven dat in stand houden afzetten rijbaan wel extra kosten met zich brengt (zeker als ook nog voorzieningen als barriers getroffen moeten worden) en dat dit niet gedekt wordt door het projectbudget. heeft gevraagd om hiervoor een voorstel te doen hoe dit te dekken.

kun jij iom kijken of hier iets op te verzinnen is. Wellicht is accepteren van belasten van projectbudget met mogelijk als resultaat een (extra) tekort nog het meest voor de hand liggend?

Om een voorstel te kunnen doen moeten we weten over welk bedrag het ongeveer gaat.
Dat lijkt me een klusje voor vaarbij er n.m.m. uitgegaan moet worden dat de situatie tot einde bouw in stand blijft.
Dan heb je financieel de worst case te pakken en kan het alleen meevallen.
Wellicht handig een week- of maandprijs te bepalen zodat daarmee in de tijd gerekend kan worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl