Projectgroep Jan Evertsenstraat-West

Verslag en actielijst

Datum 24 mei 2018
Aanwezig [redacted]
Afwezig --
Agendalid [redacted]

---

1. Opening & mededelingen / Algemeen

[redacted]

[redacted]

Actiepunt 7. *Tennispark*

Met [redacted] is opnieuw besproken wat wordt bedoeld met geïncorporeerd. [redacted] geeft aan dat in het plan de tennisbanen zijn opgenomen, maar het kan zijn dat niet alle tennisbanen zijn opgenomen. Het is raadzaam om met VORM te gaan samenwerken.
Het locatieonderzoek gaan wij afronden en als wij er met VORM niet uitkomen dan kan met het locatieonderzoek verder gegaan worden.
In projectteam was overeenstemming dat ingezet moet worden op onderhandelen: inzetten op aantal tennisbanen. [redacted] gaan de strategie in onderhandeling met VORM verder bespreken.
Als antwoord op de brief van VORM, noemen wij onze randvoorwaarden (meegeven waar de gemeente waarde aan hecht).
Volgende keer agenderen: terugkoppeling vanuit projectteam Tennispark: hoe met VORM om te gaan.

[*Redactie, na 20 juni*: Het antwoord op het plan van VORM is een initiatiefbrief. Gezocht moet worden naar de juiste mate van concreetheid zonder compleet te zijn. Hierbij is snelheid geboden. Eerste moeten wij bepalen aan welk plan de gemeente gaat werken. Is een investeringsbesluit nodig?]

[redacted]

STAND VAN ZAKEN:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

➔ Volgende projectgroep is op donderdag 07 juni 2018, Weesperstraat 430 (zaal 1.05)

[redacted]

- [redacted]

Te agenderen onderwerpen voor projectgroep

Onderwerp	Datum	Trekker
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Terugkoppeling vanuit projectteam Tennispark: hoe met VORM om te gaan.	07.06.2018	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

1 [redacted]

2 [redacted]

[redacted]

