Eindeprojectrapport + dechargeverklaring			
Project:	Vernieuwing erfpachtstelsel	**Project ID:**	
Projectleider:	5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e	**Opdrachtgever:**	5.1.2e 1 5.1.2e
Datum:	28-dec-2016	**Organisatie:**	Ruimte & Economie
Auteur:	5.1.2e 5.1.2ej, 5.1.2e		

Producten en resultaten

- *Beschrijf welke resultaten (producten/diensten) zijn opgeleverd en welke niet zijn opgeleverd.*
- *Geef aan of de opgeleverde resultaten aan de acceptatiecriteria voldoen.*

Opgeleverde producten/diensten

Product/dienst	Voldoet aan acceptatie-criteria	Overeen-gekomen einddatum	Werkelijke einddatum
Hermes change voor het kunnen verwerken van nieuwe uitgiftes eeuwigdurende erfpacht	**Ja**	**1-7-2016**	**1-7-2016**
Hermes change voor het kunnen muteren van eeuwigdurende erfpacht	**Ja**	**1-10-2016**	**15-10-2016[1]**

Niet opgeleverde producten/diensten

Product/dienst	Reden niet opgeleverd

Financiën

- *Geef de belangrijkste financiële cijfers van het project. Maak hierbij onderscheid naar kosten van de uren en de overige kosten.*
- *Neem de financiële consequenties van geautoriseerde wijzigingen mee in het overzicht.*

Categorie		
Kosten uren		5.1.2b
Overige kosten		
Totaal		

In de stuurgroep vergadering van 23 mei 2016 is de overschrijding van het budget besproken en goedgekeurd. Voor een beschrijving van de oorzaak wordt verwezen naar de stukken voor de betreffende stuurgroep vergadering.

[1] Er was een onderdeel waar nog enkele restpunten in zaten. Hierdoor kon de implementatie op 1-10-2016 niet doorgaan, In overleg met de gebruikersorganisatie is besloten de implementatie uit te stellen tot begin 2017. De geconstateerde tekortkomingen zijn in de acceptatieomgeving na aanpassing opnieuw getest en in orde bevonden.

Effect van geautoriseerde wijzigingen op projectplanning en Business Case

- Door de gevolgde werkwijze, het uitvoeren van het project volgens de SCRUM-methodiek, zijn er geen wijzigingen op de hoofdpunten uit het project geweest tijdens de uitvoering van deze fase. Er is gebouwd en opgeleverd wat vooraf op hoofdlijnen was bepaald.
- Er is wel een wijziging in de projectplanning geweest. Zoals hiervoor al was beschreven is de implementatiedatum van versie 1.1 niet gehaald. Omdat o.a. GOGIS nog enkele belangrijke aanpassingen door moest voeren die interfereerden met Hermes is besloten de implementatie van VES 1.1 uit te stellen tot begin 2017. Voor februari 2017 is release VES 1.2 gepland. De aanpassingen van VES 1.1 worden nu meegenomen in deze release.
- Daarnaast is in de periode van augustus t/m september een aanvullend budget beschikbaar gesteld door de afdeling E&U van G&O om achterstallig onderhoud uit te voeren op Hermes. Dit budget bedroeg 5.1.2b en is in die periode besteed aan het oplossen van enkele bugs en het uitvoeren van een aantal nog openstaande wensen voor Hermes.

Restpunten

- *Benoem welke restpunten er nog zijn en waar de opvolging van deze punten belegd is.*

Restpunt	Actiehouder	Geplande einddatum
Oplevering VES 1.1 in productie	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	**15-2-2017**

Overdracht naar beheer

- De in deze releases voor VES opgeleverde delen zijn changes op Hermes en bij in productiename vallen deze dan ook direct onder het beheer en onderhoud van Hermes. De functioneel beheerders van Hermes zijn intensief bij de bouw van deze releases betrokken en dus volledig ingewerkt op de nieuwe functionaliteiten.
- Door de SCRUM-werkwijze wordt er elke twee weken een nieuwe versie opgeleverd aan Technisch applicatie beheer die dit daarna in de acceptatieomgeving plaatst. Hierdoor zijn ook zij volledig op de hoogte van de werking van de applicatie.

Realisatie business case

- De business case is onderdeel van het programma VES en wordt als zodanig ook op dit niveau bijgewerkt. Voor het ICT-deel in dit programma is geen separate business case opgesteld.
  Voor de buisnees case wordt dan ook verwezen naar dit document.

Dechargeverklaring
De opdrachtgever verklaart hierbij dat de opgeleverde producten c.q. diensten voor de releases VES 1.0 en VES 1.1 naar volle tevredenheid zijn uitgevoerd. De geleverde diensten en producten zijn in overeenstemming met de gewenste kwaliteit. Het project is beëindigd.

Voor akkoord

Naam Opdrachtgever: 5.1.2e 1 5.1.2e	Naam Projectleider: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Plaats/Datum:	Plaats/Datum: