Actielijst

Aan	Projectteam Da Costakade, Projectteam overleg
Van	[redacted]
Datum	07-01-2021
Aanwezig	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Onderwerp	Projectteamoverleg 1e overleg

1. Actielijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op/ deadlines	Actie gereed ja/nee
1	07-01	[redacted]	Milieu en Asfalt onderzoek wordt uitgezet voor sub project Plantage Parklaan [redacted] levert oppervlaktes/hoeveelheden		
2	07-01	[redacted]	Onderzoekt of Heijmans tramrails gemachtigd is verwijderen tramrails		
3	07-01	[redacted]	CORA of VICTOR afstemmen met stadsdeelregisseur hoe we dit soepel kunnen laten verlopen		
4	07-01	[redacted]	Plant schouw in		
5	07-01	[redacted]	Verwerken reacties melding Coördinatenstelsel		

2. Gemaakte afspraken

- Project wordt onderverdeeld in 3 kleine projecten (Plantage parklaan, Plantage middenlaan en Plantage Kerklaan)

- De werkomschrijving en hoeveelhedenstaat wordt voor de 2 kleine projecten (Plantage Middenlaan en Plantage Kerklaan) verzorgt door Heijmans. Voor het grote project (Plantage Parklaan) verzorgt Gemeente Amsterdam zelf de werkomschrijving en hoeveelhedenstaat.

- Voor werkzaamheden op de Plantage Middenlaan moet rekening gehouden worden met de VRI's. Heijmans is niet gemachtigd om de lussen hiervan te verplaatsen. Dus tijdig aanvraag doen aan de gemachtigde partij.

- Verlichting, VRI en GVB inlichten van werkzaamheden.