Gemeente Amsterdam

Wijzigingsvoorstelformulier (WVF)

Opdrachtnemer: CS / SG	**Wijzigings-voorstel nr.:**	WVF-079
Werk: ANPR Gemeente Amsterdam	**Titel:**	Project Sloterweg Amsterdam
	Versie:	0.1
	Contract:	AI 2017-0422

Wijziging vastgesteld tijdens: Voortgangsoverleggen

Datum/tijdstip: 25-4-2022

Naam/partij van vaststeller: CS_SG

Beschrijving van de Wijziging:

De gemeente Amsterdam heeft aan Connection Systems gevraagd om de volgende zes complete ANPR-locaties te installeren voor het project Autoluw Sloterweg:

- 02022 (optie B)
- 02023
- 02024
- 02025
- 02026
- 02027

De kostenspecificatie is opgesteld op basis van de besproken werkzaamheden:

- Realiseren camera locaties begin week 22, zodat er in week 24 en 25 deze opstelling gebruikt kan worden voor een tweewekelijks verkeersonderzoek;
- 6 Routers worden door Amsterdam aangeleverd.
- Huren inclusief plaatsen en weghalen voor 6 locaties een accu voor periode week 24 en 25, nodig door ontbreken vast stroompunt. Deze opstelling willen ze nog twee keer gebruiken voor een verkeersonderzoek, voor de volledigheid wordt er dus in totaal een accu gehuurd voor 3 x 2 weken voor 6 camera's. Als blijkt dat de stroom al eerder is gerealiseerd dan zullen er minder kosten gefactureerd worden. De vaste Liander aansluiting is ondertussen wel aangevraagd;
- Objectvergunning voor accu's is niet nodig omdat de accu's in de kast worden geplaatst;
- Aanbrengen een soort kap op de 6 camera's na het verkeersonderzoek zodat het zichtbaar is voor betrokkenen dat de camera niets ziet (zie volgende pagina);
- Bordje op de mast met de tekst 'Tijdelijk verkeersonderzoek';
- De beheerskosten worden alleen gerekend over de 3 x 2 weken x 6 camera's. Vervolgens gaan de beheerskosten in vanaf het moment van oplevering door Liander. Eventuele meer werkzaamheden welke onder beheerkosten vallen buiten deze periode zullen we wel meenemen als meerwerk (let op, bij bijvoorbeeld aanrijdingen of sabotage kan dit niet gemonitord worden wanneer

Opdrachtnemer: CS / SG	**Wijzigings-voorstel nr.:**	WVF-079
Werk: ANPR Gemeente Amsterdam	**Titel:**	Project Sloterweg Amsterdam
	Versie:	0.1
	Contract:	AI 2017-0422

de camera uit staat en niet in beheer is).
- Door de installatie over twee dagen te verdelen rekenen wij 2x voorrijkosten, verkeersmaatregelen, hoogwerker dag en installatie, configuratie en demontage van de powerboxen. Deze posten zijn onder ‘’Algemene kosten’’ gezet.

Afbeelding tijdelijke kap:



Bedrijfsinformatie Connection Systems:

Westerbuurt 25
1606 AK Venhuizen
Postbus 25
1606 ZG Venhuizen

+31 (0)228 543 227
info@connectionsystems.nl
5.1, 2, f
www.connectionsystems.nl

IBAN 5.1, 2, f
BIC: 5.1, 2, f

K.v.K Hoorn nr 5.1, 2, f
BTW nr 5.1, 2, f

Op alle overeenkomsten zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

Oorzaak of reden:
N.v.t.

Maatregelen (correctief en/of preventief):
N.v.t.

Opdrachtnemer: CS / SG	**Wijzigings-voorstel nr.:**	WVF-079
Werk: ANPR Gemeente Amsterdam	**Titel:**	Project Sloterweg Amsterdam
	Versie:	0.1
	Contract:	AI 2017-0422
Voorziene consequenties t.a.v. contracteisen: N.v.t.		
Voorziene consequenties t.a.v. de mijlpalen uit de Overeenkomst: N.v.t.		

Financiële consequenties (Exclusief BTW):

Totaalbedrag: 5.1, 2, f

In het document ‘Prijsinvulformulier WVF-079 Project Sloterweg Amsterdam v0.1’ is de kostenspecificatie opgenomen.

Status en historie WVF

Versie	Datum uitgifte	Opsteller	Beoordeling
0.1	31-6-2022	5.1, 2, e	

Geaccepteerd door CS_SG

Naam:	Handtekening:	Plaats / Datum:

Ondertekening door Opdrachtgever

Naam:	Handtekening:	Plaats / Datum: