From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **WOF**
To 5.1, 2, e | Lingotto' 5.1, 2, e @Lingotto.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date September 18, 2023 at 2:37:10 PM CEST

Hallo 5.1, 2, e

Helaas kon ik je niet telefonisch bereiken, dus daarom stuur ik je deze mail.

Na overleg met 5.1, 2, e 5.1, 2, e over de aanpassing van de aanvraag voor de omgevingsvergunning van de WOF, is het volgende naar voren gekomen: het huidige plan zal vandaag beoordeeld worden door de welstandscommissie. Als wij nieuwe tekeningen kunnen aanleveren, kan het aangepaste plan over drie weken opnieuw beoordeeld worden. 5.1, 2, e gaf daarbij aan dat we mogelijk een nieuwe BENG-berekening moeten bijvoegen.

Verder heeft 5.1, 2, e aangegeven dat hij jou heeft gevraagd om een aangepaste constructieberekening en een herziene BENG-berekening te verzorgen voor de huidige aanvraag.

Vandaag heb ik ook feedback van Waternet ontvangen, die ik je apart zal doorsturen. Ze vragen om wijzigingen in zowel het geohydrologisch onderzoek als de RO. Ook geven ze aan dat een watervergunning vereist is.

Als de aangepaste tekeningen en RO snel kunnen worden aangeleverd, verwacht ik dat de opgelopen vertraging beperkt zal zijn. De benodigde tijd voor deze aanpassingen zal namelijk grotendeels samenvallen met de tijd nodig voor de aangepaste constructieberekening en het geohydrologische onderzoek.

Groet,
5.1, 2, e