**From:** "5.1.2,e "
**Sent:** Mon, 8 Aug 2022 10:05:45 +0100
**To:** "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e 5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "4.1.4 " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdamumc.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl>
**Subject:** RE: kort bijpraat moment M pox vaccinaties 8 augustus 9 uur

Hieronder in het kort de voortgang/afspraken.

5.1.2,e

**GGD Amsterdam**

**T** 5.1.2,e
5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Voorzet voor agenda:

1. Ontwikkeling aantallen:

| | UITGENODIGD | OPKOMST | % |
|---|---|---|---|
| Maandag 25/7 | 67 | 27 | 41 |
| Dinsdag 26/7 | 115 | 53 | 46 |
| Woensdag 27/7 | 115 | 64 | 56 |
| Donderdag 28/7 | 185 | 107 | 58 |
| Vrijdag 29/7 | 185 | 106 | 57 |
| Zaterdag 30/7 | 200 | 66 | 33 |
| Zondag 31/7 | 200 | 78 | 39 |
| Maandag 1/8 | 279 | 153 | 55 |
| Dinsdag 2/8 | 276 | 156 | 57 |
| Woensdag 3/8 | 294 | 177 | 60 |
| Donderdag 4/8 | 244 | 123 | 50 |
| Vrijdag 5/8 | 274 | 147 | 54 |
| Zaterdag 6/8 | X | X | |
| Zondag 7/8 | 412 | 163 | **39,6** |

We zien wat schommelingen in de opkomst. Realisatie blijft steeds onder geplande capaciteit. Zodra we met call center voor het maken van afspraken gaan werken zal het opkomstpercentage een stuk hoger worden.

2. Stavaza versturen uitnodigingen en beheer mailbox CSG
   5.1.2,e denkt nog t/m woensdag vooruit te kunnen met verzenden uitnodigingen; wachtlijst prep is nu aan de beurt.

Daarnaast geherplande afspraken nav reacties in de mailbox.
Door extra inzet worden achterstanden mbt beantwoorden mailbox snel ingelopen.
Mensen die niet gekomen zijn én geen bericht naar de mailbox hebben gestuurd krijgen een brief waarmee ze zelf een afspraak kunnen maken via het callcenter.
→ 5.1,2,e zorgt dat 5.1,2,e de gescande daglijsten krijgt, zodat alvast een bestand gemaakt kan worden dat ingelezen kan worden.

3. Conclusies dag evaluaties Rai
   Geen bijzonderheden, loopt

4. Implementatie Impex
   Impex is gebruiksklaar.
   → Morgen training admins (5.1,2,e). Vanaf woensdag worden nieuwe dossiers in prncipe meteen in iMPeX ingevoerd. Invoer papieren dossers in feite nu al starten; mits specifieke instructie gereed is. Ondersteuners CSG mailbox kunnen hier straks ook wat in betekenen.

5. Start landelijk callcenter
   - welke info moeten hier nog voor worden aangeleverd? → 5.1,2,e en 5.1,2,e kijken hier vandaag even naar?
   - wat betekent start callcenter voor timing en dosering uitnodigingsbrieven en voor de planning in het algemeen?
   → morgen in projectteam uitvoeriger bespreken

6. Opschalingsplan vaccinaties mpox (rai eerder vrij; nog slechts veegacties op de NA).
   → morgen in projecteam uitgebreider bespreken, mede in relatie tot punt 5

7. Voorbereiding toezending uitnodigingsbrieven huisartsen (zie mail 5.1,2,e van 7/8)
   Nav mail 5.1,2,e we willen zo weinig mogelijk papier naar huisartsen sturen; bijlagen via hyperlink
   → Morgen in projectteam de werkwijze uitgebreider bespreken
   → 5.1,2,e en 5.1,2,e lijken wel vooruit te kunnen, 5.1,2,e / 5.1,2,e nemen contact op.

8. Idem mbt hiv behandelcentra
   → komt morgen terug

9. Vaccinvoorraad (maandag bestellen) en materialen
   → 5.1,2,e bestelt aantal doses op basis van geplande prikken volgende week (400 per dag) minus restant van afgelopen week.

10. Wvttk
    PM van wo-za wordt het erg warm. Dan geldt het hitteprotocol. Als het in de mengkamer 29 graden wordt moeten we sluiten.
    → 5.1,2,e / 5.1,2,e buigen zich over noodzakelijke acties en draaiboek

Groeten,

5.1,2,e

**GGD Amsterdam**

**T** 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl