To: 5.1.2e 5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Thur 5/20/2021 5:53:36 AM
Subject: FW: Update spironose?
Received: Thur 5/20/2021 5:53:42 AM

Ha 5.1.2e,
Ik zie jou niet in deze mail staan dus bij deze.
Groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 5.1.2e
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 07:52
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Update spironose?

Hallo samen,

Ik mis eigenlijk (onder andere door twee weken afwezigheid misschien *) even de laatste status van uitrol van de spironose.

Alle overleggen zijn uit de agenda en ik vraag me even af of alles verloopt zoals het hoort en of er misschien actie van IT wordt verwacht de komende periode.
Dit om te voorkomen dat we niet kunnen leveren op een moment dat dit nodig is.

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
GGD Amsterdam
5.1.2e

Op 7 mei 2021 om 17:43 heeft 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Hallo Allemaal,

Hierbij nog de laatste update van de actielijst. Ik ben nog in afwachting van de getekende verwerkersovereenkomst en de Site Acceptance Test (SAT). Breathomix heeft al wel per mail aan de GGD GHOR laten weten dat aan alle voorwaarden uit het succesfactoren document is voldaan (zie bijlage 1: escalatie-afspraken in het kwaliteitssysteem)

Het mail adres van onze 5.1.2e 5.1.2e heb ik helaas niet. Kan iemand deze mail doorsturen naar 5.1.2e?
(A) 5.1.2e zorgt ervoor dat communicatie afspraken zijn afgestemd met 5.1.2e 5.1.2e

Acties korte termijn
Acties 1 t/m 10 moeten we realiseren voordat we starten met dubbeldraaien. Mogelijk dat ik nog een acties vergeet. Dan hoor ik het

graag.

Wat

Wie

Afgerond / toelichting

1.

Check of er dingen veranderen voor de operatie, a.g.v. de afspraken die de afgelopen weken tussen DT en Breathomix zijn gemaakt.

5.1.2e en 5.1.2e.

Check en on going

2.

Medewerkers RAI inplannen (key users & afnemers), inclusief 'extra' key users voor stagebegeleiding en relevante mensen tijdens de dry run.

5.1.2e

Check

3.

Check op benodigde materialen RAI.
Zoals: verificatie gas, mondstukken, kwaliteitshandboek, desinfectie middelen, etc.

5.1.2e

Alles ligt op de locatie. Morgen tijdens dry run finale check

4.

Dry run plannen & voorbereiden

5.1.2e

Check

5.

Check staan medewerkers SLA er klaar voor
- ook voor PCR

5.1.2e

Check

6.

Afspraak max aantal samples per dag.
- begrijp van 5.1.2e dat SLA er 600 per dag aankan

5.1.2e

Check

7.

Check of proces in geval fout negatieve op orde is
- zie mail met eerdere afspraken

SLA (5.1.2e) & BCO (5.1.2e)

Check

8.

Check of aanleveren TMA / PCR data goed is ingeregeld

SLA & 5.1.2e

Check

9.

Check of woordvoerders GGD Amsterdam goed op de hoogte zijn van communicatieplan.
- plus check wie nog meer op de hoogte moet zijn en of men dat is

5.1.2e

5.1.2e

Check

10.

Projectteam meenemen in huidige afspraken m.b.t. dubbeldraaien en mogelijke consequenties uitkomsten

3 scenario's

1. Boven 95% succesvol door naar de volgende locaties
2. Tussen 90% - 95% fixen issues daarna door
3. Onder 90% 'klinische vragenlijsten'

5.1.2e

Check

11.

Laatste versie Kwaliteitshandboek beschikbaar op de RAI
- 5.1.2e zorgt dat 5.1.2e & kwaliteitsfunctionarissen toegang krijgen tot digitale versie.

5.1.2e

5.1.2e

Check
5.1.2e 5.1.5.1.2e, 5.1.2e, heeft vandaag nog een check gedaan met 5.1.2e, 5.1.2e
Check volgens standaard van mogelijk IGJ bezoek.

12.

Verwerkersovereenkomst getekend

5.1.2e

13.

Locatievereisten document ondertekend
- 5.1.2e voegt eerder gemaakte afspraken met BMX over 7 straten RAI toe. Verzoek om expliciet akkoord BMX
- 5.1.2e moet dit ondertekenen

5.1.2e
5.1.2e

Check

14.

Laatste check bij BMX op:
- Communicatieplan
- Escalatieprocedure zoals beschreven in kwaliteitshandboek.

5.1.2e

Check

Zie bijlage 2: definitief maken communicatieplan
zie bijlage 1: escalatie-afspraken in het kwaliteitssysteem)

15.

Adviezen LST voor locatie RAI

16.

Stage key users Venray organiseren
- dinsdag stage
- woensdag certificering

5.1.2e stuurt 5.1.2e het verzoek
5.1.2e kijkt of eea te realiseren is

Check

17

Escalatie model: met naam en toenaam. Wie bepaalt of we kunnen stoppen.
- op pauze als we niet aan de locatie vereisten kunnen doen. Bijv. te veel temperatuur schommeling door het weer

?

zie bijlage 1: escalatie-afspraken in het kwaliteitssysteem)
zie bijlage 3: Rollen, verantwoordelijkheden en afstemmingslijnen.

18

Inplannen afspraken projectgroep

5.1.2e vraagt 5.1.2e dit te doen.

Check staan gepland voor de komende 3 weken.

19

Inplannen operationeel overleg einde van de dag op de straat. 5.1.2e met key users.
- overleg aan het einde van de werkdag
- op locatie
- Afstemmen wat een haalbare manier is.

5.1.2e en 5.1.2e

Check
5.1.2e gaat aan het einde van iedere dag even lang op de RAI.
Hij gaat ophalen hoe het gegaan is die dag.
Update hiervan deelt 5.1.2e met deze projectgroep.

20

Vrijedagen: 5.1.2e en 5.1.2e. Afspraken sturing op de mail naar het projectteam

5.1.2e

Voorstel gemaild naar 5.1.2e en 5.1.2e.
Mondeling vandaag toegelicht.

21

Automatisering aanhaken
- escalatie afspraken ICT uitdraaien & gebruiken bij dry run
- 5.1.2e bellen wie haar vervangt

5.1.2e belt 5.1.2e

Check
Laatste versie van escalatieafspraken ICT gedeeld met de RAI

11.

Inregelen proces 5% negatieve blijven volgen na succesvolle doorstart.

SLA, [redacted] & [redacted]

12.

Werven extra key users (en afnemers) voor de overige locaties

[redacted]

13.

Inplannen extra key users voor training bij Breathomix
- maandag 10 mei 2021
- maandag 17 mei 2021

[redacted]

[redacted]
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl>

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 15:24
Aan: [redacted]
CC: [redacted]

Onderwerp: RE: Agenda: Spironose: we gaan starten!!

Hallo Allemaal,

09:00 – 11:00 opfris cursus
12:00 dry run. Lijkt mij prima. Mooi dat dit gelukt is.

Dank voor het overleg van zojuist. Volgens mij hebben we de juiste acties nu uitstaan / afspraken gemaakt. Als je denkt dat we nog iets missen laat het zo snel mogelijk weten.
Onderstaande de laatste versie van de actielijst. Inclusief de extra acties die we tijdens de meeting benoemd hebben.

Acties korte termijn
Acties 1 t/m 10 moeten we realiseren voordat we starten met dubbeldraaien. Mogelijk dat ik nog een acties vergeet. Dan hoor ik het graag.

Wat

Wie

Afgerond / toelichting

1.

Check of er dingen veranderen voor de operatie, a.g.v. de afspraken die de afgelopen weken tussen DT en Breathomix zijn gemaakt.

5.1.2e en 5.1.2e.

2.

Medewerkers RAI inplannen (key users & afnemers), inclusief 'extra' key users voor stagebegeleiding en relevante mensen tijdens de dry run.

5.1.2e

Check

3.

Check op benodigde materialen RAI.
Zoals: verificatie gas, mondstukken, kwaliteitshandboek, desinfectie middelen, etc.

5.1.2e

Alles ligt op de locatie. Morgen tijdens dry run finale check

4.

Dry run plannen & voorbereiden

5.1.2e

Dry ziet er als volgt uit; Start 12:00
1. Check op materialen
2. Doorlopen te testen personen reis 'klant reis'

3. Escalatie route automatisering
4. Mensen in het proces vragen stellen op basis van scenario's die mogelijk mis kunnen gaan. (5.1.2e formuleert vragen)

Aanwezig bij dry run anders dan mensen in het werkproces: 5.1.2e 5.15.1.2e, 5.1.2e (Lijkt me goed als 5.1.2e hier ook bij is nu hij mijn rol overneemt als ik volgende week woensdag weg ben.)

5.

Check staan medewerkers SLA er klaar voor
- ook voor PCR

5.1.2e

Check

6.

Afspraak max aantal samples per dag.
- begrijp van 5.1.2e dat SLA er 600 per dag aankan

5.1.2e

Check

7.

Check of proces in geval fout negatieve op orde is
- zie mail met eerdere afspraken

SLA (5.1.2e) & BCO (5.1.2e)

Check

8.

Check of aanleveren TMA / PCR data goed is ingeregeld

SLA & 5.1.2e

Check

9.

Check of woordvoerders GGD Amsterdam goed op de hoogte zijn van communicatieplan.
- plus check wie nog meer op de hoogte moet zijn en of men dat is

5.1.2e

5.1.2e

10.

Projectteam meenemen in huidige afspraken m.b.t. dubbeldraaien en mogelijke consequenties uitkomsten

3 scenario's

1. Boven 95% succesvol door naar de volgende locaties
2. Tussen 90% - 95% fixen issues daarna door
3. Onder 90% 'klinische vragenlijsten'

5.1.2e

Check

11.

Laatste versie Kwaliteitshandboek beschikbaar op de RAI
- 5.1.2e zorgt dat 5.1.2e & kwaliteitsfunctionarissen toegang krijgen tot digitale versie.

5.1.2e
5.1.2e

12.

Verwerkersovereenkomst getekend

5.1.2e

13.

Locatievereisten document ondertekend
- 5.1.2e voegt eerder gemaakte afspraken met BMX over 7 straten RAI toe. Verzoek om expliciet akkoord BMX
- 5.1.2e moet dit ondertekenen

5.1.2e
5.1.2e

14.

Laatste check bij BMX op:
- Communicatieplan
- Escalatieprocedure zoals beschreven in kwaliteitshandboek.

5.1.2e

15.

Adviezen LST voor locatie RAI

16.

Stage key users Venray organiseren
- dinsdag stage
- woensdag certificering

5.1.2e stuurt 5.1.2e het verzoek
5.1.2e kijkt of eea te realiseren is

17

Escalatie model: met naam en toenaam. Wie bepaalt of we kunnen stoppen.
- op pauze als we niet aan de locatie vereisten kunnen doen. Bijv. te veel temperatuur schommeling door het weer

?

Hebben we deze actie al verdeeld?

18

Inplannen afspraken projectgroep

5.1.2e vraagt 5.1.2e dit te doen.

19

Inplannen operationeel overleg einde van de dag op de straat. 5.1.2e met key users.
- overleg aan het einde van de werkdag
- op locatie
- Afstemmen wat een haalbare manier is.

5.1.2e en 5.1.2e

20

Vrijedagen: 5.1.2e en 5.1.2e. Afspraken sturing op de mail naar het projectteam

5.1.2e

21

Automatisering aanhaken
- escalatie afspraken ICT uitdraaien & gebruiken bij dry run
- 5.1.2e bellen wie haar vervangt

5.1.2e belt 5.1.2e

22

Duidelijk afspraak

11.

Inregelen proces 5% negatieve blijven volgen na succesvolle doorstart.

SLA, 5.1.2e & 5.1.2e

12.

Werven extra key users (en afnemers) voor de overige locaties

5.1.2e

13.

Inplannen extra key users voor training bij Breathomix
- maandag 10 mei 2021
- maandag 17 mei 2021

5.1.2e

[redacted]
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl>

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 14:26
Aan: [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>
CC: [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted] | Gupta Strategists <[redacted]@gupta-strategists.nl<[redacted]@gupta-strategists.nl>>; [redacted]@kpmg.nl<[redacted]@kpmg.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl<[redacted]@amsterdam.nl>>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>
Onderwerp: Re: Agenda: Spironose: we gaan starten!!

OK, wat mij betreft OK, indien de overige dan ook kunnen (mbt. Dry-run).
Grt [redacted]
[redacted]
GGD-Amsterdam
Email: [redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Mobile: [redacted]<tel:+31623289413>

[redacted]

Sent from my iPhone

Op 6 mei 2021 om 14:17 heeft [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>> het volgende geschreven:

Ha allemaal,
Net met [redacted] afgesproken dat de opleiding van 9.00 tot 11.00 is, daarna loopt Breayhomix nog even rond voor een dus het lijkt mij handig om de dryrun om 12.00 uur te doen.
Groet,
[redacted]
Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 6 mei 2021 om 13:01 heeft [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>> het volgende geschreven:

Hallo Allemaal,

We hebben nu overleg met elkaar. Hierbij de agenda

* Inleiding
* Acties doorlopen

* Afspraken maken over dit projectoverleg komende periode & mogelijk operationeel overleg.

Van: [redacted], [redacted]
Verzonden: woensdag 5 mei 2021 22:13
Aan: [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted], [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted], [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted], [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted], [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted], [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted], [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>; [redacted], [redacted] | Gupta Strategists' <[redacted]@gupta-strategists.nl<[redacted]@gupta-strategists.nl>>; [redacted]@kpmg.nl' <[redacted]@kpmg.nl<[redacted]@kpmg.nl>>; [redacted], [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl<[redacted]@amsterdam.nl>>; [redacted], [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>>
Onderwerp: Spironose: we gaan starten!!

Hallo Allemaal,

Er is witte rook. We gaan starten met dubbeldraaien in de RAI.

Nu deze belangrijke stap gezet is, ontstaat er direct een sterke urgentie om te starten, o.a. met het oog op het komende Hemelvaartweekend. Vandaag heeft Breathomix laten weten dat ze vrijdag naar de RAI kunnen komen om key users een opfriscursus te geven. Het is allemaal erg kort dag, maar we willen erg ons best doen om samen een snelle doorstart te realiseren als dit op een zorgvuldige manier kan.

Voor morgen plan in een afspraak in om jullie bij te praten en te kijken wat we zo kort dag kunnen realiseren met elkaar. Hopelijk lukt het jullie om aan te sluiten. Verder gaan we vanaf morgen weer starten met het dagelijkse projectgroepoverleg.

Planning

Week 18

* Vrijdag 07/05 opfriscursus en dry run
* Zaterdag 08/05 start dubbeldraaien op de RAI

Week 19
* Maandag 10/05 opleiden nieuwe key users bij Breathomix (Noord en Sloterdijk)
* Dinsdag 11/05 stage lopen key users Venray en (+ Noord/Sloterdijk)
* Woensdag 12/05 stage lopen en certificeren van key users Venray en (+ Noord/Sloterdijk)
* Woensdag 12/05 tussentijdse resultaten

Week 20
* Maandag 17/05 start in Venray
* Maandag 17/05 opleiding overige key users bij Breathomix (Noord, Sloterdijk en Zuidoost)
* Dinsdag 18/05 definitieve resultaten (verwacht)
* Woensdag 19/05 stage lopen nieuwste lichting key users
* Donderdag 20/05 stage lopen en certificeren nieuwste lichting key users

Acties korte termijn
Acties 1 t/m 10 moeten we realiseren voordat we starten met dubbeldraaien. Mogelijk dat ik nog een acties vergeet. Dan hoor ik het graag.

Wat

Wie

1.

Check of er dingen veranderen voor de operatie, a.g.v. de afspraken die de afgelopen weken tussen DT en Breathomix zijn gemaakt.

5.1.2e en 5.1.2e.

2.

Medewerkers RAI inplannen (key users & afnemers), inclusief 'extra' key users voor stagebegeleiding en relevante mensen tijdens de dry run.

5.1.2e

3.

Check op benodigde materialen RAI.
Zoals: verificatie gas, mondstukken, kwaliteitshandboek, desinfectie middelen, etc.

5.1.2e

4.

Dry run plannen & voorbereiden

5.1.2e

5.

Check staan medewerkers SLA er klaar voor
- ook voor PCR

5.1.2e

6.

Afspraak max aantal samples per dag.
- begrijp van 5.1.2e dat SLA er 600 per dag aankan

5.1.2e

7.

Check of proces in geval fout negatieve op orde is
- zie mail met eerdere afspraken

SLA (5.1.2e) & BCO (5.1.2e)

8.

Check of aanleveren TMA / PCR data goed is ingeregeld

SLA & 5.1.2e

9.

Check of woordvoerders GGD Amsterdam goed op de hoogte zijn van communicatieplan.
- plus check wie nog meer op de hoogte moet zijn en of men dat is

5.1.2e

5.1.2e

10.

Projectteam meenemen in huidige afspraken m.b.t. dubbeldraaien en mogelijke consequenties uitkomsten

3 scenario's

1. Boven 95% succesvol door naar de volgende locaties
2. Tussen 90% - 95% fixen issues daarna door
3. Onder 90% 'klinische vragenlijsten'

5.1.2e

11.

Laatste versie Kwaliteitshandboek beschikbaar op de RAI
- 5.1.2e zorgt dat 5.1.2e & kwaliteitsfunctionarissen toegang krijgen tot digitale versie.

5.1.2e
5.1.2e

12.

Verwerkersovereenkomst getekend

5.1.2e

13.

Locatievereisten document ondertekend
- 5.1.2e moet dit ondertekenen
- 5.1.2e voegt eerder gemaakte afspraken met BMX over 7 straten RAI toe. Verzoek om expliciet akkoord BMX

14.

Laatste check bij BMX op:
- Communicatieplan
- Escalatieprocedure zoals beschreven in kwaliteitshandboek.

15.

Adviezen LST voor locatie RAI

16.

Stage key users Venray organiseren
- dinsdag stage
- woensdag certificering

11.

Inregelen proces 5% negatieve blijven volgen na succesvolle doorstart.

SLA, 5.1.2e & 5.1.2e

12.

Werven extra key users (en afnemers) voor de overige locaties

5.1.2e

13.

Inplannen extra key users voor training bij Breathomix
- maandag 10 mei 2021
- maandag 17 mei 2021

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl>
Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: donderdag 1 april 2021 09:31
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e, 5.1.2e
<5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e, 5.1.2e
<5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e, 5.1.2e
<5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e
<5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e, 5.1.2e
<5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e, 5.1.2e
<5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists'
<5.1.2e @gupta-strategists.nl< 5.1.2e @gupta-strategists.nl>>; 5.1.2e @kpmg.nl'

< 5.1.2e @kpmg.nl< 5.1.2e @kpmg.nl>>
Onderwerp: Spironose start morgen niet

Beste Projectgroep,

Breathomix en de Dienst Testen zijn nog steeds met elkaar in gesprek. Breathomix heeft aangegeven dat ze was willen starten als er een handtekening staat onder het contract. Breathomix heeft aangegeven dat deze handtekening vandaag niet gaat komen.
Dit maakt dat we helaas niet gaan starten morgen.

Hopelijk krijgen we zo snel mogelijk zicht op een mogelijk nieuwe startdatum. We gaan gedurende de paasdagen in ieder geval niet starten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl>
Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 17:36
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>>; 5.1.2e 5. 5.1.2e | Gupta Strategists < 5.1.2e @gupta-strategists.nl< 5.1.2e @gupta-strategists.nl>>; 5.1.2e @kpmg.nl< 5.1.2e @kpmg.nl>
Onderwerp: Spironose start morgen nog niet!

Beste Projectgroep,

Zoals de meeste van jullie inmiddels weten gaan we helaas morgen nog niet starten met de ademtest in de RAI.
Breathomix en de Dienst testen hebben helaas nog geen overeenkomst met elkaar gesloten. We hopen dat dit morgen wel lukt.
Als dat het geval is gaan we aanstaande donderdag starten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl< 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl>

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer<http://www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer>
<Fwd: Escalatie-afspraken in het kwaliteitssysteem.eml>
<Re: Definitief maken communicatieplan | graag reactie voor donderdag 6-5.eml>
<30. Rollen, verantwoordelijkheden en afstemmingslijnen.pdf>