From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **FW: verzoek om eerdere plaatsing van glühweintoren, welkomsboog en kerstchalets**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @politie.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 14, 2025 at 10:19:33 AM CET

Dag 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Zie onderstaand verzoek van 5.1, 2, e Is het mogelijk om vanaf 26 november op te bouwen op Kleine-Gartmanplantsoen?

Van een collega van Stadswerken heb ik al vernomen dat er moet worden afgestemd in verband met het plaatsen van de kerstboom.

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, 5.1, 2, e
Vergunningen Horeca & Evenementen
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

Bezoekadres: Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postadres: Postbus 202
1000 EA Amsterdam

Werkdagen: ma, wo, do en vrij

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e gmail.com>
Verzonden: vrijdag 14 november 2025 10:08
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e @politie.nl 5.1, 2, e 5.1, 2, e @kermisplaza.nl>;5.1, 2, e @hotmail.com;5.1, 2, e 5.1, 2, e <straatmanager@leidseplein.amsterdam>;5.1, 2, e 5.1, 2, e @yipgroup.com>
Onderwerp: verzoek om eerdere plaatsing van glühweintoren, welkomsboog en kerstchalets

Beste 5.1, 2, e

Nu de glühweintoren en de welkomsboog door de jury zijn gekomen lijkt een evenementenvergunning voor evenement Leidseplein Winter Event lijkt dichterbij dan ooit, naar ik heb begrepen. Daarom wordt iedereen nu wakkergeschut en komen er vragen en verzoeken bij mij binnen.

Ik van de verzoeken is van 5.1, 2, e de eigenaar van de welkomsboog , de glühweintoren en de chalets. Hij zou in verband met de veiligheid eerder zijn spullen op de ple nen w en nstalleren.

In de vergunningsaanvraag is vanaf het begin de nadruk gelegd op de opbouw van de ijsbaan en niet op die van de zaken van 5.1, 2, e ook al omdat we niet zeker waren of deze geplaatst mochten worden.

Het horecaplein van het Leidseplein wordt pas op 1 december ontruimd en dus kan er pas op 2 december worden begonnen met de ijsbaanondervloer etc. Daarom is 2 december altijd leading geweest als start van de afbouw van het evenement.

Het plaatsen van de glühweintoren, de welkomspoort en de overige kerstchalets brengt veel grote transporten naar beide pleinen. Indien dit nu samenvalt met de plaatsing van de chalets op Leidseplein Buldogzijde en de plaatsing ijsbaan vreest 5.1, 2, e dat er gevaarlijke situaties ontstaan met de grote hoeveelheid publiek wat op de pleinen aanwezig is gedurende deze opbouwdagen.

Kermisplaza wil u daarom vragen of het mogelijk is dat de opbouw van de Kerstmarkt en de glühweintoren al vanaf woensdag 26 november mag plaatsvinden. De transporten worden dan uitgevoerd in de vroege uurtjes en gespreid over meerdere dagen waardoor de risico's voor het publiek sterk worden verminderd.

De aankleding etc etc zal dan pas gebeuren vanaf 2 december.

Kermisplaza wacht uw reactie in deze af,

Met vriendelijke groeten mede namens 5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

SportsandIce Advice
5.1, 2, e 5.1, 2, e 1963SV Heemskerk
5.1, 2, e
5.1, 2, e gmail.com