Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 12:26
Aan: [redacted]
CC:

Onderwerp: HEG0102: opdracht aanpassen BBM, geen noodconstructie tpv 43-103
Bijlagen: HEG0102_BBM_2019_D getekend IB.pdf; HEG0102-TA-2019-D getekend incl bijlagen.pdf

Beste [redacted]
Betreffende het kademuur rak HEG0102 thv huisnummers 43 tm 103:

- Er is door jullie een technisch advies opgesteld waarin wordt geadviseerd zsm de straat af te sluiten de bestaande noodconstructie door te trekken tm huisnummer 103. En de bomen te behouden. Zie bijlage. Na plaatsing noodconstructie kan waarschijnlijk de afsluiting worden opgeheven. Inmiddels is dit rak reeds afgezet voor gemotoriseerd verkeer.
- Er is door "jullie" ook een concept integraal advies/BBM opgesteld waarin deze beheersmaatregelen ook worden voorgesteld. Zie bijlage. De vraag is deze aan te passen omdat:
- Vanuit Interventie en Preventie is echter het signaal gegeven dat dit tweede deel van de noodconstructie pas eind dit jaar gereed zal zijn. Dit komt met name doordat verlegging van gasleidingen pas na de zomer kan plaatsvinden.
- Vanuit Vernieuwing komt het signaal dat eind dit jaar een gunningsbesluit wordt gegeven voor de vernieuwing van dit rak.
- Vanuit Omgevingsmanagement oor ik dat de huidige afsluiting van de straat niet tot grote klachten heeft geleid.
- En vanuit Assetmanagemens is het signaal dat de waarde van deze noodconstructie te beperkt is, omdat deze slechts een paar maanden kan functioneren. Dus de wens is geen noodconstructie meer te plaatsen, maar de afsluiting te handhaven. Bomen ook behouden tot moment van vernieuwen.

Kan je de bijgevoegde BBM aanpassen op basis van bovenstaande?
Dus het besluit gaat worden dat we de straat afsluiten tot moment van vernieuwing en tot die tijd bewaken we de kade middels monitoring en schouw. Dus geen nood constructie meer tpv HEG0102 thv huisnummers 43 tm 103, huidige afsluiting handhaven en bomen behouden tot moment van vernieuwen.

Met vriendelijke groet,
[redacted]