To: [5.1.2e]@ggd.amsterdam.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]@ggd.amsterdam.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]@ggd.amsterdam.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]@ggd.amsterdam.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]@ggd.amsterdam.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]@ggd.amsterdam.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] | Gupta Strategists[5.1.2e]@gupta-strategists.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]@kpmg.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e]
Sent: Wed 5/5/2021 8:24:43 PM
Subject: Re: Update ademtest 5 mei 2021
Received: Wed 5/5/2021 8:24:49 PM

Dankjewel voor dit super heldere overzicht in een nog steeds zeer complex traject
Als we zaterdag starten is het wel belangrijk ff sturing met elkaar te bespreken.
We bespraken telefonisch al dat er best veel haken en ogen en risico's zijn. Maar ik kijk er enorm naar uit om te starten
Groet [5.1.2e]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 5 mei 2021 om 22:09 heeft [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@ggd.amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Hallo Allemaal,

Hopelijk kunnen we binnenkort starten met de robuuste verificatie op de RAI. Graag neem ik jullie mee in de ruwe planning en de stappen ná een hopelijk succesvolle verificatie in de RAI.
Na succesvolle doorstart in de RAI
Als we snel door willen pakken met de andere locaties in Amsterdam is het belangrijk om nu al na te denken over de te nemen stappen. Ik zie een risico in de capaciteit van Breathomix en uitrolplanning GGD GHOR voor de rest van Nederland. In deze mail de hoofdpunten en vragen, met verdieping in de bijlage.

Risico's / aandachtspunten

1. GGD GHOR geeft geen verzekering dat andere Amsterdamse locaties direct na Venray starten.
2. GGD GHOR wil beroep doen op RAI om personeel Venray stage te laten lopen tijdens de dubbeldraaifase.
3. Het voorbereiden van de opvolgende locaties vraagt de nodige doorlooptijd, acties moeten daarom nu genomen worden.
4. Verificatie start bijna, maar niet alle eindjes zijn afgehecht (zie bijlage 210504 Voorbereidingen doorstart RAI).

1) Uitrolplanning overige Amsterdamse locaties

* Breathomix heeft capaciteit om max. 2 locaties per week te begeleiden zolang er 'light-verficaties' gedaan worden, dit is beperkter dan de 6-8 die GGD GHOR NL wil.
* GGD GHOR heeft een roadmap voor de landelijke uitrol, maar deelt deze niet, waardoor onduidelijk blijft of Amsterdamse locaties na Venray volgen.
* We hebben GGD GHOR meermaals herinnerd dat de ademtest goed werkend krijgen in heel Amsterdam altijd een uitgangspunt is geweest.
* Vanmiddag hebben we een overleg gehad met de GGD GHOR waarin we o.a. de uitrolplanning in Amsterdam hebben proberen te concretiseren. Status is dat GGD GHOR aangeeft dat we ons kunnen voorbereiden op Noord en Sloterdijk na Venray, maar dat ze dit niet vast willen leggen.
* We hebben ons uitgangspunt nogmaals op de mail vastgelegd naar GGD GHOR (zie bijlage).
* Vraag: is verdere actie nodig?

2) Stagelopen in Amsterdam

* Onderdeel van de trainingscyclus is het 2 dagen stage lopen in een 'lopende operatie'.
* Voor locatie Venray (en overige locaties Amsterdam) kan dit alleen op de RAI gebeuren; voor Venray moet dit komende week gebeuren om het proces niet te vertragen
* Er zijn twee opties om dit te accommoderen:
  * (A) Van de 7 bruikbare apparaten op de RAI er 1 a 2 inzetten voor stagelopen + 1 a 2 key users per dag. Afnames vallen buiten de verificatie, die dus iets vertraagt.
  * (B) De 5 'onbruikbare' apparaten proberen geschikt te maken. LST geeft aan te willen helpen maar Loveland stelt dat ze alle analyse al gedaan hebben en bij een akkoord van de opdrachtgever (VWS /GGDA) direct kunnen ombouwen. Amsterdam moet dan ook 1 a 2 key users beschikbaar stellen voor twee dagen.
* Het LST komt waarschijnlijk morgen langs op de RAI om optie B te verkennen. Hierover wordt contact gelegd met [5.1.2e].
* Vraag: kunnen we optie A aanbieden, indien B niet lukt?
* Vraag: indien B haalbaar is, kan er een opdracht voor Loveland komen voor ombouwen?

3) Voorbereiden volgende locaties (locatievereisten + personeel)

* Gereedmaken van volgende locaties in Amsterdam kost tijd, zowel voor voldoen locatievereisten als trainen personeel (zie bijlage “Verdieping bij update ademtest”).
* Vraag: gaat VWS de opdracht geven om locaties Noord en Sloterdijkom te bouwen?
* Vraag: gaat GGD Amsterdam de opdracht geven om locatie Zuidoost om te bouwen?
* Vraag: kan werving voor personeel Noord en Sloterdijk nu starten (maandag aanstaande en de week erop zijn de trainingsmomenten bij Breathomix)?

4) Robuuste verificatie

* Op dit moment is nog niet duidelijk welke verandering wij gaan ondervinden a.g.v. de afspraken tussen DT en Breathomix. Niet alle documenten die randvoorwaardelijk zijn voor de doorstart zijn al gereed en het proces is niet volledig transparant geweest. Er is bijvoorbeeld nog geen escalatieprocedure en het definitieve studieprotocol is nog niet af.
* Vraag: kunnen we desondanks toch stappen zetten (zoals personeel aannemen)?
* Een van de vereisten die Breathomix heeft is dat de ademtest niet stil komt te liggen als deze eenmaal op gang is. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat het dubbeldraaien doorgaat als er tijd nodig is om de resultaten te analyseren.

5) Ruwe planning
Vanmiddag hebben te horen gekregen dat Breathomix vrijdag naar de RAI kan komen om de key users een opfriscursus te gegeven. Het is kort dag maar we proberen te regelen dat we vrijdag een opfriscursus kunnen doen en dat we dan zaterdag kunnen starten. Onderstaand een ruwe, ambitieuze, planning:

Week 18

* Vrijdag 07/05 opfriscursus en dry run
* Zaterdag 08/05 start dubbeldraaien op de RAI

Week 19
* Maandag 10/05 opleiden nieuwe key users bij Breathomix (Noord en Sloterdijk)
* Dinsdag 11/05 stage lopen key users Venray en (+ Noord/Sloterdijk)
* Woensdag 12/05 stage lopen en certificeren van key users Venray en (+ Noord/Sloterdijk)
* Woensdag 12/05 tussentijdse resultaten

Week 20
* Maandag 17/05 start in Venray
* Maandag 17/05 opleiding overige key users bij Breathomix (Noord, Sloterdijk en Zuid Oost)
* Dinsdag 18/05 definitieve resultaten (verwacht)
* Woensdag 19/05 stage lopen nieuwste lichting key users
* Donderdag 20/05 stage lopen en certificeren nieuwste lichting key users

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl<5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl<http://www.ggd.amsterdam.nl>

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer<http://www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer>

<210505 Verdieping bij update ademtest.docx>
<210504 Voorbereidingen doorstart RAI.docx>
<mime-attachment>