Overleg afwijkingen sloot/e bomen

3-4-2016 Aanwezig: [redacted]

5-4-2016 Aanwezig: [redacted]

4-6-2016 Aanwezig: [redacted]

Doel: afstemmen knelpunten afwijkingsaanvragen en beeldvormende visie AFW

Legenda		
		ACTIES ON
		ACTIES OG
		OVERMELDING ACTIE ONGOG

Beslisrichtlijnen:
"AFW": de situatie beschreven in het rapport betreft een afwijking van het criterium
"VTW-080": Afwijking valt binnen de marges van VTW-080 (lemen 1,5m verplanting, lijkse overlap door OG akkoord bevonden)
"Nieuw": Op basis verlenge de fresco van PHK vast

stap 1: AFW
Bomen en knelpunten
stap 2: gezamenlijk tijdens veldbezoek de uitvoering bij

Afw/Stroom nmbr	Afw/Stroom	Status	Opmerkingen	Bestuurt	Locatie [redacted] 20-4-2016	Info [redacted]	Status 4 jul	Overmeldn actie part 1 (ont	Relatie VTW	Opmerkingen
AFW-VTW-078	2A. Conflict monumentale bomen Lt.L. KBL, Abrifs en meerdere	Actueel	Conclusie: in beleidsnota wordt de afwijking van het criterium "VTW-080" toegelicht. Indien dit een afwijking is en dit expressief afgehandeld worden.	AFW		nog steeds actueel, er moet maatwerk komen, dit staat bij [redacted]	AFW-078b en 365 akkoord (na overleg met SH) - voorstel maatwel 2 (AFW-365) beperken met Hans Kalker + SH - akkoord - verkeersmaatregelen op rotweg - verwerkt/goedgekeurd - dit gebied - OG afgerond (op dit deel akkoord / - verder afwerking op dit	ON; AFW volbuden	OG-0908	
AFW-VTW-079	2B. Bomen in conflict met bovenbelig	Vervalt	NVO: consequenties in VTW-080 aangeven	VTW-080		als er conflicten zijn die met bovenbelingen niet wordt dat opgelost in overleg, Schermen worden verwijderd, nog opzicht verrijkt	gemeld	geen	geen OG-0908 AFW-0323, -0302, -0303 Dit needs te VTW-080 opgenomen	
AFW-VTW-080	2C. Vaste bebaande voetfietspaltal mecks tram conflictoet met positie nieuwe bomen en maatwel bekijking	Actueel	NVO: consequenties in VTW-080 aangeven	VTW-080		nog steeds actueel, er moet nader overleg komen met GVB, status nog onbekend	Overleg nog dat gewenst met GVB	OG: WPP overleg GVB bomen en tot overeenkomstig met GG te komen	OG-0908 AFW-0323, -0302, -0303 Dit needs te VTW-080 opgenomen	
AFW-VTW-081	OG Boom 5, 6, 8, 9, 11 ligging voorziening afstammen. Onvoldoende ruimte om bomenrij te ontwikkelen	Actueel	Opgelost, verbreding is afgerond	AFW	afwijking is afgerond in akkoord	opgelost	gemeld	ON; AFW volbuden	OG-0908	
AFW-VTW-026	2A. Wadebelig ih de bog van bomen 12 en 22	Actueel	Betreft een afwijking. Opdrachtnemer stelt voor niet planten deze bomen	AFW	afwijkingen bestaande wadebelig. Bromeg de wadebelig moet twee bomen 12 en 22 blijven staan. Deze bomen hebben een zeer slechte conditie en dan toge kunnen voorkomen gaan we dus?	nog steeds actueel, de vraag is of er echt geen alternatieve plek is voor deze te planten bomen. Peter en Hannen hebben alvast al gesproken en dit is niet haalbaar. Dus blijven deze voor nu staan. Bomen 5 kans, bomen 29 wordt nog door [redacted] afgezocht. Chalotte staat om hier mogelijkheden	Bomen 12 en 22 kunnen niet geplant worden doordat op wadebelig bodem. Wadebelig kan niet - Hanna - beheerovereenkomst bomen en nieuwe - contact STL	OG; afstemmen SH/Steun Sybrecht en/of SO Gaston akkoord? - Hanna - beheerovereenkomst bomen en nieuwe - contact STL	OG-0908	
AFW-VTW-027	2A. Boomnummer 31 (SP-West) dat verplanten moet blijven (km aanwezigh NBJ)	Actueel	Betreft (her)beoordeling/afwijking die dat bulten handt gemidt kunnen worden. OG moet wegkomt of deze (mkker fraaie) boom gekapt kan worden.	AFW	Vanuit mooier een [redacted] voor een worden afgewaard en kunnen dat gelijktijdig worden afgehandeld. Toezichtoverleg, OG moet aangeven of dit [redacted] Hans Kalker heeft al aangegeven tot nog toe nog ten. HS dit niet te het overleg wens dat dit dat de fraaiste boom is.	nee, inj3 bomt ook boom 31 kapotte. Wildbeuer dit er nog een voorkeur/afwijking in of de kapvergunning wordt afgegeven. Dat weet nog afhankelijk van de exacte staatsbeel oekrunst? Ook op heeft relatie met AFW0365 want hierin discussie over [redacted]	Verbetenvoorstel overeengekomen ONGOG, kappen boom	OG; afstemmen SH/Steun Sybrecht en/of SO Gaston akkoord? - Hanna checken kapvergunning en beheerovereenkomst bomen? (relatie STL?)	OG-0908	
AFW-VTW-028	2A. Boomnummer 40 (PHK-Oost) dat verplanten moet blijven staan (km aanwezigh Vlerkbeveiligingsbalk).	Actueel	Is afwijking op vormgevingsdocument	AFW		als het wilt dat toen dat plotsig, moeten we dit nog bij een stukbeslissing vastgelegd oekrunst afhalen?	Verbetenvoorstel overeengekomen ONGOG, dat verplanten moet deze staan (km aanwezige Vlerkbeveiligingsbalk).	OG; afstemmen [redacted] en/of SO Gaston akkoord? - [redacted] boom staan - Hanna checken kapvergunning en beheerovereenkomst bomen? (relatie STL?)	OG-0908	
AFW-VTW-029	2A. Conflict ownership Wbeallevoeding met boombuisken (PBE232)	Actueel	AGILD	Fresco		PBE223	Fresco	OG; AFW meenemen (deze scheen). SM actueel totdat deze scheen) aangeleverd is en ON.	kpm. OG-0908; AFW-078b en -0280. Onderdeel van de "Fresco" en worden daarom later beschreven	
AFW-VTW-031	2A. PvA Somer wordt dat negatief is uitvoering	Actueel	Interne afwijking	Intern		Interne afwijking MRP	?	wt, Mkuwaltk liter dat beheerlet	OG-0908 In opmerking OG-0908 opgenomen. Betreft interne afwijking	
AFW-VTW-032	2A. Om zoek tage kut gebedtig (zeker met Semente Noon 82 is de Dlgat to voorzijkes, moet er een afwijking komen op VTW C Waterhoogweg met verlagen gebedtig (zeker	Actueel	Goedkeling is verlegd, Toolbesh akkoord op afwijking. DTA en bovenperkte	AFW		Als boom 82 verbouwd dijk van de dijk dat een hele goede zoet	ON geeft aan AFW opgaan in het werk WT	ON; beslist DTA verbieden weerg AFW afgekomt en verwerkt in	OG-0908	
AFW-VTW-033	2A. WS 1 statutaal flexibel moet opgenoticht worden om plaats te maken voor Boom D1, P1, Q1, R1, S1, T1 en U1 dans. Deze bomen zterben met vermoedelijk verlies (2 lukale zieker	Actueel		Intern			gemeld	OG: op volbuden zetten	kpm. OG-0908 AFW-0365, -0320 afwijkingen die vervallen	
AFW-VTW-034	2A. Boom V1, W1, X1, Y1 staakt met verlaatbare vegetatieplantaten zieker in een nieuw verlaag verwerking Polsenie.	Open	Lees tabijgen worden verwijderd, gewag nabij [redacted] voor bomen. Inkomen connectoren wieuw toe tabijgen [redacted]	Open	Deboo meldt dat de verwerking voor [redacted] in de weiveer dijk voor meer bindes. Dit is nu niet het geval. OG de bomen dan te dragen. Functie afbreken voor bomen te geen bezw		beheft contractuele discussie CM ONGOG	OGOON OM: tot overeenkomstig komen als contractuel wordt in voor verwijderen nize tabijgen	OG-0908	
AFW-VTW-035	2A. Verlaan wadebelig ih relatie tot beslaande bomen 41, 42 en 43 ih de PHK-O. Her Boo mee bom wadebelig ie ligen.	Actueel	Opbesling: de delen onte de bomen worden niet verwijderd, akkoord AFW + akk opbesling	AFW	TYR: mail, kabals en de OPM [redacted] Ave nog actueel Bij tabijgen Vlerkbeveiligingsbalk Vanuit AFW 41 42 en 43 afwijkend van [redacted] Ook