PLANNING STANDPUNTBEPALING EN AB/AFKOOPINSTRUCTIE
Versie dd. 16 juli 2015
HS

Uitgangspunten:

- Agendering Standpuntbepaling voor het college vindt plaats ná gesprek tussen GWC en commissie RO op 27 augustus.
- Collegebesluit tot vrijgave voor inspraak van AB's/afkoopinstructie vindt plaats ná bespreking in commissie RO 28 oktober van het collegestandpunt over de GWC.
- In deze planning is geen rekening gehouden met het "doorpiepen" door de raadscommissie naar de raad van de Standpuntbepaling en ook niet met het evt. door de raad aanwenden van de regeling voor onderzoek bij grote projecten (motie 571).

1. STANDPUNTBEPALING EN ANTI-SPECULATIE

BT 26 augustus
Onderwerpen:

- Concepten Standpuntbepaling en anti-speculatie
- Planning besluitvorming Standpuntbepaling en anti-speculatie
- Evt. opzet/draaiboek inspraak AB's

Planning:
Aanleveren Bestuursdienst: 14 augustus, 14.00 uur
Vooroverleg Bestuursdienst: 18 augustus, 12.00 – 13.00 uur
Aanleveren weekendmap BT: 20 augustus, vóór 11.00 uur

Gesprek GWC – raadscommissie RO
27 augustus, 19.30 – 21.00 uur

BT 10 september
Onderwerpen:

- Standpuntbepaling en anti-speculatie, incl. collegevoordracht
- Uitkomsten dwarskijksessie

Planning:
Aanleveren Bestuursdienst: 28 augustus, 14.00 uur
Vooroverleg Bestuursdienst: 1 september, 13.30 – 15.00 uur
Aanleveren weekendmap BT: 3 september, vóór 11.00 uur.

College en raadscommissie RO (cie. RO: 28 oktober)

	Indien akkoord in BT 10 sept	Indien nog weekendmap na BT 10 sept	Uiterste deadlines
Aanleveren weekendmap BT	Nvt	17 sept	24 sept
Aanleveren college	16 sept	23 sept	30 sept
Behandeling college	22 sept	29 sept	6 okt
Aanlevering commissie RO	9 okt	9 okt	9 okt
Behandeling commissie RO	28 okt	28 okt	28 okt

2. AB EN AFKOOPINSTRUCTIE (VRIJGAVE VOOR INSPRAAK)

BT 14 oktober
Onderwerpen:
- Concept AB's en afkoopinstructie, incl. concept-collegevoordracht voor vrijgave voor inspraak

Planning:
Aanleveren Bestuursdienst: 2 oktober, 14.00 uur
Vooroverleg Bestuursdienst: 6 oktober, 13.30 – 15.00 uur
Aanleveren weekendmap BT: 8 oktober, vóór 11.00 uur

Raadscommissie RO 28 oktober
Bespreking Standpuntbepaling en anti-speculatie.

Indien bespreking commissie RO geen aanleiding geeft tot ingrijpende wijzigingen (en niet naar de raad van 4 november wordt "doorgepiept") is de planning vrijgave voor inspraak:
Aanleveren weekendmap BT: 5 november (vóór 11.00 uur)
Aanleveren voor college: 11 november (vóór 10.00 uur)
Behandeling in college: 17 november
Start inspraak: 18 november

Indien eerst agendering in BT:
BT 11 november
Onderwerpen:
- AB's en afkoopinstructie, incl. concept-collegevoordracht voor vrijgave tot inspraak

Planning:
Aanleveren Bestuursdienst: 30 oktober, 14.00 uur
Vooroverleg Bestuursdienst: 3 november, 13.30 – 15.00 uur
Aanleveren weekendmap BT: 5 november, vóór 11.00 uur

College:

	Indien akkoord in BT 11 nov	**Indien nog weekendmap na BT 11 nov**	**Indien nog weekendmap na BT 11 nov**
Aanleveren weekendmap BT	Nvt	12 nov	19 nov
Aanleveren college[1]	18 nov	18 nov	25 nov
Behandeling college	24 nov	24 nov	1 dec
Vrijgave voor inspraak	25 nov	25 nov	2 dec

[1] Vooralsnog uitgangspunt: agendering voor college onder embargo tot de dag daarna.

Inspraak en besluitvorming definitieve AB/afkoopinstructie

	Vrijgave: 25 nov	**Vrijgave: 2 dec**
Inspraaktermijn[2]	25 nov – 6 jan	2 dec – 13 jan
Informatiebijeenkomsten	30 nov - 10 dec	3 dec – 17 dec
Inspraakbijeenkomst	16 dec	23 dec??
Verwerking inspraak	6 jan – 3 feb	13 jan – 10 feb
Behandeling college	16 feb	23 feb[3]
Raadscommissie RO[4] Raad definitief besluit	maart maart/april	maart april

[2] Houden we vast aan termijn van 6 weken ondanks kerstvakantie?
[3] Recesweek (hoogstwaarschijnlijk) is 27 februari – 6 maart.
[4] Vergaderschema commissie en raad 2016 nog niet bekend.