To: [redacted]@amsterdam.nl]
Cc: [redacted]@amsterdam.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 7/13/2017 2:49:14 PM
Subject: Re: Escalatie werkzaamheden Hermes - Overstapportaal
Received: Thur 7/13/2017 2:49:15 PM

[redacted],
Ik heb met [redacted] afgesproken dat er los hiervan [redacted] ook verstrekt wordt met een ict secretaris.
Lijkt me prima dat jij en [redacted] het verder oppakken.

Mocht ik nog iets kunnen doen dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet
[redacted]

[redacted]
Gemeente Amsterdam
[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
[redacted]
Op 13 jul. 2017 om 16:41 heeft [redacted], [redacted] van <[redacted]@amsterdam.nl> het volgende geschreven:

> Dag beiden,
> Onderstaande lijkt mij een serieus knelpunt dat een (voor mij nieuw en niet in SG VES ICT gemeld) risico oplevert voor de tijdige oplevering van het overstapportaal.
> Ik heb er intussen over gesproken met [redacted] en [redacted] en zij gaan serieus aan de slag om te kijken wat ze kunnen doen.
> Maandag even overleg?
> Groet, [redacted]
>
> **Van:** [redacted]
> **Verzonden:** donderdag 13 juli 2017 12:00
> **Aan:** [redacted]
> **Onderwerp:** Escalatie werkzaamheden Hermes - Overstapportaal
> **Urgentie:** [redacted]
>
> Hoi [redacted],
> Ik heb net met [redacted] gesproken over de oplevering van Overstapportaal en Hermes de komende weken. De communicatie over deadlines en planning tussen [redacted] en [redacted] verloopt niet goed. Het realiseren van de planning komt in gevaar.
> Overzicht van planning Hermes en Overstapportaal:
> - ∀20 juli oplevering Overstapportaal
> - oIncl. koppelingen met Hermes etc.
> - ∀15 augustus oplevering Hermes 2.0
> - oDaarna installeren en testen
> - oRVE ICT is afwezig en [redacted] is afwezig
> - ∀[redacted] is afwezig 7 aug – 4 sept afwezig
> - oCGI kan de testafwikkeling uitvoeren
> - oCGI is niet beschikbaar voor functioneel beheer van Hermes
> - oAls er n.a.v. test heel ingewikkelde issues ontstaan dan kunnen deze mogelijk niet worden opgelost.
> - oDe deadline van 1 oktober voor de go-live van de Overstapportaal komt dan in gevaar
>
> Wat kunnen we doen om meer zekerheid te verkrijgen dat de deadline van 1 oktober voor de Overstapportaal wordt

gehaald?
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e2 5.1.2e
Adviseur Bedrijfsprocessen Erfpacht en Uitgifte
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.amsterdam.nl