Van: 5.1,2,e
Aan: 5.1,2,e ;5.1,2,e (PMB)
Cc: 5.1,2,e
Onderwerp: FW: planning start Metrostationslocatie
Datum: dinsdag 6 december 2016 15:25:15
Bijlagen: image001.png

Hoi 5.1, en 5.1, ,
Zie hieronder wat detailinfo tav de planning van de Metrolocatie.
Grt. 5.1,2

Van: 5.1,2,e [mailto:5.1,2,e @heutinkgroep.nl]
Verzonden: dinsdag 6 december 2016 13:04
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: planning start Metrostationslocatie

Beste 5.1,2,e ,

Ik zou nog even de planning rond de start van het project laten weten.
We zijn nu gestart met voorbereidende werkzaamheden, bouwplaatsinrichting, maatvoering en roolijnen, dus formeel zijn we gestart met de bouw. De planning zal voor de eerste fase daarna als volgt zijn:

- 9 januari start van het aanbrengen damwand
- 13 februari start van het aanbrengen van de vibropalen
- 13 maart start grondwerk/ontgraven
- 3 april start funderingen, betonwerk, parkeerkelder

De planning is afhankelijk uiteraard van de weersomstandigheden. Bij mooi weer is de verwachting dat het een aantal weken sneller zal gaan.
Zoals gezegd zal de totaalplanning in januari worden opgesteld, deze moet met de bouwpartners nog definitief gemaakt worden.
Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Heutink Groep BV
Sisalstraat 1
8281 JJ Genemuiden
Tel: 038-3854344
www.ikbouwmetheutink.nl