

AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECMBER
week →
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Participatie- en communicatie plan uitwerken
Kick off met selectie stakeholders
Filmpje
Krant (lokaal) & nieuwsbrieven (stadsdeel)
Concept documenten openbaar
Infopunt open (spreekuren)
Rondje politiek/lobby
Meervaart en/of ontwikkelaars eigen campagne
Placemaking(?)
Brede enquete - digitaal & h-a-h
Marktkramen met info en enquetes
Campagne
Resultaten enquete verwerken
Resultaten bespreken
Brede digitale bijeenkomst
Participatie INBO t.b.v. ambitiedocument
Verwerken resultaten participatie in documenten
Bespreken vervolg + herijken part. strategie
Opstellen comm. part. plan Meervaart
Voorbereiden op inspraak
VAKANTIE