Projectgroep vaccineren mpx

acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Afgehandeld
Briefings	Briefings aanpassen: admins, medisch.	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Extra aandacht voor briefing prikkers	5.1.2.e	
Comunicatie/woordvoering	Website GGD Amsterdam aanpassen: opnemen FAQ	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Check door COM of aantal zaken in briefverduidelijkt kunnen worden.	5.1.2.e	
	Vertaling flyer	5.1.2.e	
Draaiboek	Deze week afronden	5.1.2.e / 5.1.2.e	
Formulieren	Gezondsheidsverklaring kan worden aangepast; vraag staat uit landelijk	5.1.2.e	
Vaccins (levering & beheer)	Bestelling volgende week: 1600 vaccins	5.1.2.e	
Uitnodigingen	Vandaag uitsturen voor donderdag t/m zondag (200 per dag).	5.1.2.e	
	Documenten vertalen naar Engels, Spaans	5.1.2.e	
	Uitnodiging aanpassen: opnemen gele boekje (geen verkoop)	5.1.2.e	
	Check ondersteuning datamanager versturing brieven / achtervang	5.1.2.e / 5.1.2.e (GL)	
Beheer mailbox CSG	Bekijken of extra personeel hiervoor nodig is	5.1.2.e	
Personeel	Check roosters of er ervaren mensen ingepland staan	5.1.2.e	
	Extra trainer nodig; nu te kwetsbaar	5.1.2.e	
	Eind van de week mogelijke opschaling doorgeven	5.1.2.e	
	Niet alle prikkers zijn gevaccinneerd tegen Hep. B; contact uitzendbureaus	5.1.2.e	
Noodformulieren	Uitwerken proces (wie, hoe, wat, waar)	5.1.2.e / 5.1.2.e	
H&I	Schoonmaakinstructie: zorgen dat alles goed schoon is/blijft (ook ivm media)		
Versiebheer	Documenten updaten wanneer nodig, datum bij versie opslaan.	Allen	
Dashboard	Dagelijks rapporteren in excel --> check coordinatoren	5.1.2.e / 5.1.2.e	
Klachtenafhandeling	Hoe gaan we daar mee om?	5.1.2.e	
Registratie	Zorgspecifieke bedrijfsvoering informeren over tijdelijke 'papieren oplossing'	5.1.2.e	
	Dillema voorleggen stuurgroep: opschalen zonder registrastatiesyteem of wachten?	5.1.2.e	
	Registratiesysteem: druk opvoeren landelijk	5.1.2.e	
Opschaling	Scenario's woensdag bespreken.		
Huisartsen	Mailadres regelen, beheer inbox, uitvraag aantallen huisartsen	5.1.2.e	
	Check brief	5.1.2.e	
HIV behandelaren	afspraak inplannen donderdagmiddag	5.1.2.e	

afgehandelde acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Status
Comunicatie/woordvoering	persbericht (afstemming Haaglanden)	5.1.2.e	21-jul
	Update website	5.1.2.e	21-jul
	Interne communicatie: bericht medewerkers start vaccinaties	5.1.2.e	21-jul
	zorgen dat alle juiste versies bij 5.1.2.e liggen	5.1.2.e	21-jul
	Informatie flyer: vandaag afdrukken door media service. Laatste versie rondsturen.	5.1.2.e	26-jul
Spuiten en naalden	Uitsluitsel gebruik naalden volgt vandaag+ mogelijke nabestelling (5000 besteld)	5.1.2.e / 5.1.2.e	26-jul
Uitnodingsbrief	uitnodigingen versturen.	5.1.2.e	21-jul
Personeel	Check personele bezetting voor opening maandag	5.1.2.e	21-jul
Vaccins (levering & beheer)	koeling afstemmen	5.1.2.e	21-jul
	navraag levering 21.000 in totaal voor Amsterdam	5.1.2.e 5.1.2.e	21-jul
	check voorraad subcutane naalden	5.1.2.e	21-jul
	Vervolglevering duidelijk / voldoende vaccins voor deze week	5.1.2.e	25-jul
Registratie	Noodformulieren Covid aanpassen voor mpx	5.1.2.e	21-jul
Huisartsen	geinformeerd over aanpak GGD. Lijsten gereed?	5.1.2.e	21-jul
HIV behandelaren	Overleg opzetten	5.1.2.e CSG	21-jul
Dagelijkse terugblik	5.1.2.e plant korte meeting elke dag half 6.	5.1.2.e	22 jul
Evaluati met haaglanden	Wordt gepland, woensdag half 9 in teams	5.1.2.e	22-jul
Vaccinatie bewijs	We gaan geen apart document hiervoor maken. Maar wie stempel in gele boekje wil, krijgt die.	5.1.2.e	22-jul
Betrokkenheid H&I	Locatie hoeft niet geschouwd		22-jul
	Wel check op werkprocessen	5.1.2.e / 5.1.2.e	22-jul
Draaiboekje	5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e pakken dit op.		25-jul
Maken scenario's v	5.1.2.e plant afspraak met 5.1.2.e	5.1.2.e	22-jul
Uitnodigen preppers	Nog onduidelijkheid over aanvliegroute; vandaag (weer) landelijk adresseren	5.1.2.e / 5.1.2.e	22-jul

Projectgroep vaccineren mpx

5.1.2.e (projectleider a.i.)
5.1.2.e
5.1.2.e (CSG), 5.1.2.e / 5.1.2.e
5.1.2.e (woordvoering)
5.1.2.e (communicatie)
5.1.2.e (afspraken, link met bredere insteek)
5.1.2.e (AIZ) / 5.1.2.e
5.1.2.e (personeel)
5.1.2.e 5.1.2.e (coordinator)
5.1.2.e / 5.1.2.e (medisch eind verantwoordelijk)
5.1.2.e (vanuit expertise C-vaccinatie-richtlijnen)