Gemeente Amsterdam

Vernieuwing in de Zocherstraat

Aan Ester Fabriek
Van Remco Bouchier
Datum 21 april 2026

Beste Ester Fabriek,

Graag informeer ik u over het project Zocherstraat. Dit project kent een langere voorgeschiedenis en wordt momenteel richting uitvoering gebracht. De eerste initiatieven vanuit bewoners dateren uit 2021. Het project is gericht op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van het pleintje.

Tijdens eerdere participatiemomenten zijn wensen en ideeën van bewoners opgehaald. Belangrijke aandachtspunten daarbij waren meer groen, betere fietsparkeervoorzieningen (inclusief ruimte voor bakfietsen), zitgelegenheid en een verbeterde toegankelijkheid van het pleintje. Daarnaast hebben een aantal bewoners aangegeven de huidige speelaanleidingen (keien) te willen behouden, in een andere vorm dat het geen speelelement meer is.

Huidig ontwerp en stand van zaken
Het voorliggende ontwerp, opgenomen in de bijlage, geeft invulling aan de opgehaalde wensen binnen de beschikbare kaders. De nadruk ligt op vergroening van het plein en het verbeteren van de fietsparkeermogelijkheden, waarbij meer ruimte ontstaat voor manoeuvreren en het stallen van fietsen. Door in het midden van het plein te werken met een afwijkend materiaal wordt een duidelijke verblijfsruimte gecreëerd, die wordt ingericht met zitgelegenheden.
De bestaande speelkeien worden verwijderd. Het behoud hiervan zou vereisen dat er een extra investering moet worden gedaan zodat het plein blijft voldoen aan de inrichtingseisen voor speelruimte (zoals een valdempende ondergrond), wat ten koste zou gaan van de gewenste vergroening van het plein.

Bewoners worden per brief geïnformeerd over het ontwerp en krijgen de mogelijkheid om te reageren. Kleine aanpassingen kunnen, binnen het beperkte budget, nog worden meegenomen.

Na verwerking van eventuele bewonersreacties wordt het ontwerp vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel West. Vervolgens wordt de aanbesteding gestart, richting de aannemer.
De uitvoering van het project staat gepland voor het najaar van 2026.

Risico's:
Bewonersreacties: Er is een reële kans op protest tegen het verwijderen van de speelkeien, aangezien bewoners eerder hebben aangegeven deze te willen behouden. Daarnaast is de verwachting dat er vragen komen waarom we maar één van de drie pleintjes in de straat vernieuwen. We hebben helaas geen budget om ook de andere pleintjes te vernieuwen.

Verwachtingsmanagement: Door de lange voorgeschiedenis kunnen verwachtingen bij bewoners afwijken van het huidige ontwerp.
Beperkt budget: Het beschikbare budget voor uitvoering is krap (€ 70.000), wat risico's met zich meebrengt voor zowel de uitvoerbaarheid als de mogelijkheid om in te spelen op aanvullende wensen.

In de bijlage is het ontwerp toegevoegd, dat ook met bewoners wordt gedeeld.

Bij vragen over het ontwerp en/of het proces ben ik uiteraard beschikbaar.