From: *"5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>*
Sent: *Mon, 16 May 2022 14:48:06 +0200*
To: *"5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>*
Subject: *FW: Meidoornweg*
Attachments: *20220112 conceptplanning Meidoornweg DW.pdf*

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
T 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 15:12
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Meidoornweg

Hallo 5.1,2,e

Als ik mijn aandeel bekijk denk ik , dat wordt stressen. Er moet een fase 3 besluit voor 30 juni gereed zijn, terwijl op dit moment de meest basis beslissingen, zoals hoe wordt dit de Vereveningsfonds ingeschoten nog niet met de fondsbeheerder is overlegd, het DO zal in de periode waarin het investeringsbesluit wordt voorbereid nog in uitwerking zijn. Ik zie de term VO niet in betrekking tot het maaiveldontwerp, hebben wij een? Is het goedgekeurd? In de laatste vergadering zie de ontwerper iets over meerdere ontwerpen voorbereiden zodat men een keuze heeft. Er moet wel iets definitief zijn om in de investeringsbesluit te zetten. Het is een ding om een investeringsbesluit op te tuigen, maar liever niet 6 keer in een korte tijdsbestek omdat men de uitgangspunten nog niet uitgekristalliseerd heeft.

Verder liep ik tegen bij de opstellen van de cijfers ,die ik gisteren doorstuurde, dat het is nog niet duidelijk hoe omgegaan wordt met de verwerving en sloop, of niet, van de bestaande gebouwen. Dit zal wel in de afsprakenbrief wat 5.1,2,e opnoemde komen te staan. Allemaal op te lossen maar OJZ moet ook deze tempo kunnen aanhouden.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
T 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 14:01
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Meidoornweg

Ha 5.1,2,e en 5.1,2,e

Hierbij als mijn reactie op de planning.

Gr 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 11:56

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Meidoornweg

Hoi 5.1,2,e
Zie jij nog kans om vandaag op onderstaande te reageren?
Morgenochtend moet ik de stukken aanleveren voor het OGO.
Dank alvast.
groet, 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 14:08
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Meidoornweg

Hoi 5.1,2,e en 5.1,2,e
Vanmorgen heb ik toch maar even met 5.1,2,e gebeld en alle ophef van gisteren lijkt één groot misverstand.
De communicatie waar OJZ naar verwijst is allemaal van vóór het gesprek dat wij met hem op 21 december hebben gehad.
Bovendien was daarbij ook al de reactie van de gemeente dat we vasthouden aan de noodzaak van een aparte sporthal.
We gaan dus wel degelijk verder zoals besproken.

Ik wil dan ook nog steeds proberen om aanstaande donderdag de voordracht voor het DB al aan te leveren voor het OGO. Daarin staat het concept kavelpaspoort en het zou heel fijn zijn als we hierbij, al is het heel globaal, iets over de financiën kunnen zeggen. Voor het stadsdeel is dit niet het belangrijkste onderdeel, het gaat voornamelijk om het programma maar een korte toelichting kan wel mogelijke vragen afvangen.

Zouden jullie ook een check willen doen op de door 5.1,2,e opgestelde planning? Voordat ik de planning met de scholen deel wil ik weten of het zo, in hoofdlijnen, klopt. 'Jullie' onderdeel staat ook nog wel erg globaal in de planning, dus wellicht dat jullie hier nog iets op kunnen aanvullen.

Vriendelijke groet,

5.1,2,e
Projectmanager

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl