[redacted]

Van: [redacted] | Koninklijke Woudenberg
[redacted]@koninklijkewoudenberg.nl>
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:38
Aan: [redacted]
CC: [redacted] | Koninklijke Woudenberg
Onderwerp: NHNM / integraal projectplan, fase 1 (bouwrijp maken)
Bijlagen: 191107 KWA NHNM Projectplan [definitief].pdf; 191107 KWA NHNM Tekeningen bouwplaats.pdf

Heren,

In aanvulling, op de eerder verstrekte concepten en deel-werkplannen, bijgaande het definitieve integrale projectplan voor fase 1.

Onderdelen/bijlagen daarin opgenomen:

- Werkplan grond- en sloopwerk / Dusseldorp ISM
- Werkplan keerwand / Ruttegroep / Steenwijk
- VGM-plan KWA

Separaat de bouwplaatstekeningen per deel-fase + de tekening van de tijdelijke trap.

Op basis van deze stukken staat de aanvang van de grond- en sloopwerkzaamheden, alsmede de damwanden gepland, graag zorgdragen voor de formele akkoorden vanuit bevoegd gezag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

KONINKLIJKE WOUDENBERG. VAKRESTAURATEURS SINDS 1799.

Voorstraat 7, 4233 EA Ameide
+31 [redacted]
[redacted]
[redacted]@koninklijkewoudenberg.nl
www.koninklijkewoudenberg.nl



Van: [redacted] | Koninklijke Woudenberg
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 14:40
Aan: [redacted]
CC: [redacted] | Koninklijke Woudenberg
Onderwerp: FW: NHNM / werkplan damwanden c.q. keerwand

Heren,

Bijgaand het concept werkplan voor de keerwand (bijlage van het projectplan KWA).
Graag jullie op- en aanmerkingen. Dan kan ook deze op korte termijn ter goedkeuring naar het bevoegd gezag + TenM.

Graag jullie reactie,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

KONINKLIJKE WOUDENBERG. VAKRESTAURATEURS SINDS 1799.

Voorstraat 7, 4233 EA Ameide
+31 [redacted]
[redacted]
[redacted]@koninklijkewoudenberg.nl
www.koninklijkewoudenberg.nl

