(2)

Amstelcampus

Agenda

Aan	Bestuurlijk Overleg Amstelcampus
Van	[redacted]
Datum	28 september 2016
Locatie	Stadsdeelhuis Oost, kamer Thijs Reuten, Oranje-Vrijstaatplein 2
Tijd	12.00 – 13.00 uur

1 **Opening, mededelingen**

2 **Verslag BO 31 mei 2016** ***(zie bijlage)***
- lopende acties
- ter vaststelling

3 **Voortgang projecten**

3.1 **Realisatie studentenwoningen 1e Boerhaavestraat**

[redacted] *Met deze toezegging heeft de gemeente de grondlevering voor de bouw van de 69 studentenwoningen aan de HvA in gang gezet. De bouw van het studentencomplex door de Key is begin september gestart.*

3.2 **Bouw Conradhuis**
De bouwgrond is op 16 december 2015 geleverd. In het erfpachtcontract is opgenomen dat de bouw uiterlijk een half jaar na de levering start. De HvA licht de stand van zaken toe.

4 **Beheerfase**

4.1 Beheerplan Amstelcampus
De samenwerking tussen wegbeheer van stadsdeel Oost, de wegbeheerder van de Wibautstraat (afdeling Verkeer & Openbare Ruimte) en de omgevingsmanager en facilitair manager van de Amstelcampus HvA op het gebied van beheer loopt goed. Vanuit het team Gebiedsontwikkeling (projectteam Amstelcampus) wordt nog een brief/memo opgesteld met daarin de afspraken tussen de bovengenoemde beheerders van het gebied.

5 **Rondvraag**
(Volgende moment Bestuurlijk Overleg en de invulling daarvan).