Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 12:26
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Grimburgwal: grondkerend scherm
Bijlagen: [redacted] locatie grondkerend scherm.pdf

Beste [redacted], beste [redacted],

Actiepunt uit ons laatste overleg: meer informatie over het grondwerendscherm opsturen.
Bijgevoegd het kaartje waar 2x het grondkerendscherm is ingetekend. Deze komt op twee plaatsen tussen de fundering van het gebouw en de kade.
Plaatsing in week 42, start werkzaamheden maandag 16 oktober – vrijdag 20 oktober. Gebruik van een trilblok. Silent Pilar (drukken) is niet mogelijk. Maandag gaat er een bewonersbrief over deze werkzaamheden naar de omgeving.

We verwachten het ontwerp en de constructieberekeningen van de veiligheidsconstructie over 1-1,5 week gereed te hebben. BLVC-plan is 8 oktober gereed, dan nog goedkeuring. Veiligheidsplan opstellen start maandag, als [redacted] terug is van vakantie. ABCOO en QuickScan flora en fauna zijn in concept gereed, wachten is op definitief exemplaar. Dan zijn jullie weer op de hoogte. We doen ons uiterste best om de zaken op orde te hebben en zsm aan jullie toe te sturen.

We mikken op start uitvoering eerste helft november, zodat een Silent Pilar van de Kloveniersburgwal door kan na afronding van het werk daar.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer