Actielijst Implementatieteam Uitgifte

volgnr.	datum	wat?	wie?	wanneer?	status
1	3 November 2015	Opstellen beslisnotitie lopende onderhandelingen voor MT.	5.1.2e		Geagendeerd voor BT van 21 april
2	3 November 2015	Update van leangemaakte proces uit 2013, incl. overdracht van afdeling uitgifte aan afdeling beheer.	5.1.2e	1 July 2016	5.1.2e 5.1.2e brengt dit naar het MT.
14	19 November 2015	Opstellen leidraad voor projectleiders over wat te communiceren	5.1.2e	z.s.m.	Na bespreking in MT en BT (zie punt 1).
18	19 November 2015	Schrijven/aanpassen model-erfpachtaanbieding, uitgiftebesluit, proces verbaal van overdracht, terreinspecificatie. Inbrengen in standaarddocumentencommissie.	5.1.2e	1 July 2016	5.1.2e verzamelt en schrijft tussen 16 juni en 1 juli.
30	7 January 2016	Aanpassen werkinstructie BA	5.1.2e	1 July 2016	Zorg = dat gesplitste erfpachtrechten niet adminstratief verwerkt kunnen worden. 5.1.2e > 5.1.2e 5.1.2e
35	8 March 2016	Handboek Uitgifte moet voor 1 juli af i.v.m. cursussen/opleidingen voor uitgevers.	5.1.2e	1 July 2016	5.1.2e 5.1.2e trekt dit.
38	19 April 2016	Hoe (en wanneer) kan communicatie een bijdrage leveren aan het aanpassen van de standaarden van E&U?	5.1.2e	3 May 2016	5.1.2e beoordeelt de (ongewijzigde) standaard zelfbouw.
40	17 May 2016	Organiseren extern overleg met o.a. banken i.v.m. financiële rekentool (na terugkeer van 5.1.2e 5.1.2e.	?	p.m.	Wie organiseert dit? Dit kan ook na 1 juli. 5.1.2e team Zelfbouw
41	17 May 2016	Informeren bij rve Vastgoed naar pandenverkoop/gronduitgiftes na 1 juli.	5.1.2e	31 May 2016	Overzicht rve's > 5.1.2e
43	31 May 2016	Na afronding testsessie bericht over ICT in weekbericht VES opnemen.	5.1.2e	14 June 2016	5.1.2e
44	31 May 2016	Opzetten van klein slagvaardig adviesteam voor beantworodiung vragen over lopende projecten.	5.1.2e	14 June 2016	
45	31 May 2016	Aanpassen handboek zelfbouw.	5.1.2e	ná 1 juli	5.1.2e van team Zelfbouw gaat dit doen.
46	31 May 2016	Vanaf welk moment kunnen nieuwe grondoprijsadviezen worden aangevraagd?	5.1.2e	12 July 2016	
47	14 June 2016	Jaarlijkse/half-jaarlijkse facturering?	5.1.2e	12 July 2016	Bespreken met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e
48	28 June 2016	Afronding projectontwikkelaarsregeling in MOI bepleiten.	5.1.2e	12 July 2016	
49	28 June 2016	Werkwijze/communicatie over belastingissues (BTW/OB) aan MOI voorleggen.	5.1.2e	12 July 2016	
50	28 June 2016	Overzicht van acties/overdracht.	5.1.2e	12 July 2016	

Aanwezigen werksessies Implementatieteam Uitgifte

Datum	Aanwezig
3-Nov	
17-Nov	
1-Dec	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
14-Dec	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
12-Jan ?	
26-Jan ?	
11-Feb	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,...
23-Feb	vond niet plaats
8-Mar	5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e