Van:
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 14:33
Aan: Meesters In'
CC:
Onderwerp: FW: Planning terugbrengen monument DBM
Bijlagen: Planning Dankbaarheidsmonument v20200623.pdf

Categorieën: 0-opgeslagen

Net afgesproken dat Meesters-In twee offertes verzorgd.

- Transport van de losgemaakte platen naar jullie loods
  Verwijderen van cementmortel van de platen
  Platen op volgorde leggen/puzzelen
- Op basis van het puzzelwerk is duidelijk welke platen nieuwe geleverd moeten worden
  Offerte leveren platen
  Metselwerk platen op betonnen fundering
  Nieuwe platen moeten zich voegen naar oude platen

Graag ontvangen we binnenkort offerte 1, zodat duidelijk wordt welke platen nog gemaakt moeten worden.

Hebben jullie intussen het legschema van de puzzel ontvangen ?

Bijgevoegd de planning waarbij aangegeven staat dat het aanbrengen van de platen op het bordes in november 2020 staat.
Dat past dus uitstekend in jullie capaciteitsplanning

Gr

Van:
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 12:24
Aan:
Onderwerp: FW: Planning terugbrengen monument DBM

De oplevering komt nu net in de Kerstvakantie uit.
Ik stel voor dat de plechtige heropening in het nieuwe jaar wordt ipv ergens versnellen om net voor de drukke Kerstperiode uit te komen.

Akkoord ?
Gr