Aanspreekpunt Gemeente	Projectgebied	Naam project/ontwikkeling	Risico
[redacted]	Sloterdijk 1 zuid	I Noord Mediacollege Bestaand	n.v.t. (bestaande klant)
		I Noord Mediacollege uitbreiding	Ja heeft al transportbeperking
		I Noord A en D (onderwijs nieuw minus sloop)	Hoog Risico: Groot aantal m² dus waarschijnlijk grootverbuik
		I Noord B en C	Risico: Wanneer Maatschappelijk 1 voorziening betreft dan wel
		I Zuid	Risico: Indien oplevering voor 2027
		I Zuid west	Risico: Indien oplevering voor 2027
		II Noord	Hoog Risico: Supermarkt heeft altijd een grootverbuik aansluiting
		II Zuid	Risico: Indien oplevering voor 2027
		III	Hoog Risico: Supermarkt heeft altijd een grootverbuik aansluiting en groot aantal m² overige voorzieningen
		IV	Hoog Risico: Groot aantal m² dus waarschijnlijk grootverbuik
		V	Risico: Indien oplevering voor 2027
		VI - Bestaand blijft	n.v.t. (bestaande klant)
		VI	Risico: Indien oplevering voor 2027
[redacted]	Houthavens	Houthavens Cluster 1 - A2C	Hoog
		Houthavens Cluster 1 - Openbare Parkeergarage	Hoog
		Cluster 2: Collectieve ruimters?	Hoog
		Entreegebouw	Hoog
		Entreegebouw	Hoog
		3C (Horeca)	Hoog
[redacted]	Havenstad	Kabelbaan (indien Alternatief 2 - fase2)	Hoog
		Bioscoop - Minervahaven	Hoog
		Alpha campus	Hoog
Contact havenbedrijf	MinervaHaven	Danzigerkade 27	Hoog
[redacted]	Havengebied	Danzigerbocht 41	Hoog
		Haparandaweg 67	Mogelijk
	Stationseiland	NS-kavel (achter KVK	Hoog
[redacted]	Foodcenter	Centrale Markthal	Geen. Wordt namel jk gevoed door ander onderstation
		Gebiedsontwikkeling en bedrijven. Onzeker welke ontwikkelingen mogelijk hinder gaan ondervinden	Geen tot Laag. Bedrijven kunnen hun bestaande vermogen meenemen in verhuizing.
[redacted]	Centraal Station	Zero Emissie Bus	Laag reeds een getekende offerte maar kans is groot dat er een nieuwe offerte moet gaan komen ivm andere locatie inkoopruimte
[redacted]	Veren in west en centrum	Programma veren Centraal Station	Hoog